

Banco de preguntas de Dirección Integrada de Proyectos

Pregunta 1

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA?

- a) **Sólo puede haber un camino crítico.**
- b) Un proyecto nunca puede tener una holgura negativa.
- c) Las tareas críticas cambiarán cada vez que cambie la fecha de finalización.
- d) El camino crítico ayuda a comprobar cuánto tiempo llevará el proyecto.

Pregunta 2

Un proyecto tiene un SPI (Índice de desempeño del cronograma) de 0,8 y un CPI (índice de desempeño del costo) de 1,1. Esto indica...

- a) Que el proyecto está progresando más rápidamente y con un costo mayor que lo planificado
- b) **Que el proyecto está progresando más lentamente y con un costo menor que el planificado.**
- c) Que el proyecto está progresando más lentamente y con un costo mayor que el planificado
- d) Que el proyecto está progresando más rápidamente y con un costo menor que el planificado

Pregunta 3

¿Cuál de siguientes opciones describe MEJOR las principales restricciones de un proyecto?

- a) Alcance, número de recursos y coste
- b) **Alcance, coste y tiempo**
- c) Alcance, calidad y tiempo
- d) Tiempo, coste y número de cambios

Pregunta 4

¿Durante cuál fase del ciclo de vida del proyecto tienen los interesados la mayor habilidad para influir sobre el producto final del proyecto y el costo final?

- a) Ejecución del proyecto.
- b) **Iniciación del proyecto y aprobación.**
- c) Planificación del proyecto.
- d) Cierre del proyecto.

Pregunta 5

Durante la ejecución del proyecto un miembro de su equipo se dirige al Director del proyecto porque no está de cuál es el trabajo que debe de realizar en el proyecto. ¿Cuál de los siguientes documentos contiene la descripción de los paquetes de trabajo?

- a) El plan de gestión de alcance
- b) Lista de actividades
- c) El Enunciado del Alcance del Proyecto
- d) El Diccionario de la EDP

Pregunta 6

Respecto a la teoría de la Cadena Crítica ¿qué afirmación es FALSA?

- a) **No se incorporan colchones en la estimación de la duración de las actividades.**
- b) El proyecto se protege incorporando colchones selectivamente en posiciones críticas.
- c) Se planifican las actividades para empezar tan pronto como sea posible
- d) Se trata de evitar el "multitasking". Los recursos tienden a aplicarse al 100 % a una tarea, por períodos cortos de tiempo

Pregunta 7

Se considera que contratar un seguro es MÁS QUE OTRA COSA un ejemplo de:

- a) Evitar el riesgo
- b) Mitigar el riesgo
- c) **Transferir el riesgo**
- d) Aceptar el riesgo

Pregunta 8

Cuáles de los siguientes aspectos de liderazgo es MÁS importante para un director de proyecto:

- a) **Comunicación el liderazgo**
- b) Gestión de los grupos de interés
- c) Control del proyecto
- d) Experiencia técnica

Pregunta 9

Cuando se trata de gestionar y reducir los riesgos asociados con un proyecto, los eventos de riesgo pueden identificarse utilizando:

- a) Una estructura de desglose de los riesgos.
- b) Una lista de nomenclatura de riesgos.
- c) Un análisis de simulación de riesgos de Monte Carlo.
- d) Una taxonomía de las causas del riesgo y su prevención.

Pregunta 10

Una desventaja de la utilización del Diagrama de Gantt es:

- a) No se puede realizar considerando la utilización de los recursos
- b) Las holguras de las actividades
- c) **No muestra claramente las relaciones de interdependencia en proyectos complejos**
- d) No se puede representar con claridad el camino crítico

Pregunta 11

Durante la ejecución del proyecto, un miembro del equipo de proyectos informa al director de proyectos que un paquete de trabajo no ha cumplido con la métrica de calidad y que cree que no es posible cumplirla. El director de proyectos se reúne con todas las partes involucradas para analizar la situación. ¿En qué parte del proceso de gestión de la calidad está involucrado el director del proyecto?

- a) Realizar el Aseguramiento de Calidad
- b) Control del Proyecto
- c) Realizar el Control de Calidad
- d) **Plan de Gestión de la Calidad 327**

Pregunta 12

¿Durante qué proceso de la gestión de los riesgos se determina que se va hacer una transferencia del riesgo?

- a) Identificar los Riesgos
- b) Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos
- c) **Planificar la Respuesta a los Riesgos**
- d) Controlar los Riesgos

Pregunta 13

El acta de constitución del proyecto:

- a) **Confiere al director de proyecto la autoridad para asignar recursos al proyecto**
- b) Integra toda la información necesaria para dirigir el proyecto
- c) Desarrolla la matriz de asignación de responsabilidades para gestionar los recursos
- d) Es un documento formal que se desarrolla como parte de los procesos de la fase planificación

Pregunta 14

El director de proyectos está intentando recordar el método de comunicación preferido de un interesado. ¿Dónde puede encontrar esa información?

- a) **Diagrama RACI**
- b) Matriz de evaluación del compromiso de los interesados
- c) Plan de gestión de los interesados
- d) Plan de gestión de los recursos humanos

Pregunta 15

En la Estructura de Descomposición del Proyecto:

- a) **Se descompone el proyecto en elementos de trabajo hasta llegar a un último nivel de paquetes de trabajo**
- b) El nivel más bajo se denomina paquete de trabajo y tiene una duración mínima de una jornada de trabajo (8 horas)
- c) Se describen en detalle para cada paquete de trabajo, los responsables, plazos, actividades y entregables
- d) Se establece una estructura de trabajo que permite hacer una identificación de riesgos del proyecto

Pregunta 16

EXAMEN DIP_2020 /EXAMEN DIP_2020 ¿Cuáles son las principales diferencias entre el PERT y el CPM?

- a) El número de actividades a controlar
- b) **La forma de establecer la duración de las actividades**
- c) El tiempo total de duración del proyecto
- d) La forma de relacionar las actividades

Pregunta 17

Si un evento de riesgo tiene 90 por ciento de posibilidades de ocurrir y su consecuencia sería de US\$10.000, ¿qué representa la cifra de US\$9.000?

- a) **Valor monetario esperado**
- b) Valor del riesgo
- c) Valor actual
- d) Presupuesto de contingencias

Pregunta 18

Un índice de cumplimiento del programa (ICP en castellano SPI en inglés) de 0,76 significa:

- a) Te has excedido del presupuesto
- b) Estás progresando a 76 por ciento del ritmo que se planificó originalmente
- c) Estás progresando a 24 por ciento del ritmo que se planificó originalmente
- d) Te has adelantado al cronograma Johana se encuentra definiendo un proceso del área de comunicaciones en el que se describe quién necesita información, cuándo la

Pregunta 19

Usted está realizando el análisis de interesados y ha identificado la categoría de clasificación e impacto potencial de cada interesado. ¿En qué se deberán enfocar usted y su equipo a continuación?

- a) Determinar cómo los interesados clave responderán a varias situaciones.
- b) Verificar con el patrocinador del proyecto para asegurar la alineación con el acta del proyecto
- c) Distribuir información a los interesados adecuados.
- d) **Desarrollar el registro de interesados.**

Pregunta 20

Basándose en el ratio beneficio/coste, ¿cuál de los siguientes proyectos escogería?

- a) **Ratio coste/beneficio de 0,1 y coste de 1000\$**
- b) Ratio beneficio/coste de 0,4 y beneficio de 3000\$
- c) Ratio coste/beneficio de 1,1 y beneficio 20000\$
- d) Ratio beneficio/coste de 0,6 y beneficio de 6000\$.

Pregunta 21

¿Con respecto al proceso Controlar el Alcance, cuál de las siguientes es CORRECTA?

- a) Una definición efectiva del alcance puede llevar a un enunciado del alcance del proyecto más completo.
- b) **El proceso Controlar el Alcance debe hacerse antes de la planificación del alcance.**
- c) La forma más efectiva de controlar el alcance es controlar el cronograma . 190 © 201 3

Pregunta 22

¿Cuál de las siguientes técnicas NO es una técnica de reducción de la programación? :

- a) Reducción de recursos
- b) Uso de horas extra
- c) Fast-tracking
- d) Reducción del alcance

Pregunta 23

¿Cuál de los siguientes eventos de riesgo es el que tiene la MAYOR probabilidad de interferir con el cumplimiento del objetivo del cronograma del proyecto?

- a) Retrasos en la obtención de las aprobaciones necesarias
- b) Incrementos sustanciales en el costo de los materiales adquiridos
- c) Disputas contractuales que tienen como consecuencia reclamos de aumentos de pago
- d) **Retraso de la reunión de revisión posterior a la implementación que se tenía prevista**

Pregunta 24

¿Cuándo tiene un Grupo de Interés una MAYOR influencia en un proyecto?

- a) **A lo largo de todo el proyecto**
- b) Al inicio del proyecto
- c) Al final del proyecto
- d) A la mitad del proyecto

Pregunta 25

¿Cómo definiría la Cadena Crítica?

- a) Ninguna de las que se mencionan
- b) Secuencia de eventos dependientes que limitan la finalización temprana de un proyecto; incluye dependencias de recursos
- c) Camino más largo de los posibles teniendo en cuenta las restricciones temporales
- d) **Secuencia de eventos dependientes que limitan la finalización temprana de un proyecto; incluye dependencias de recursos así como de tareas**

Pregunta 26

Durante la fase de inicio del proyecto, buscamos los factores críticos de éxito para determinar cómo vamos a:

- a) Cerrar el proyecto.
- b) Monitorear el desempeño de las tareas.
- c) Cumplir con los hitos principales.
- d) **Lograr las metas del proyecto.**

Pregunta 27

El director del proyecto acaba de recibir un cambio del cliente que no afecta el cronograma del proyecto y es fácil de completar . ¿Qué debe hacer PRIMERO el director del proyecto?

- a) Hacer que el cambio suceda lo más pronto posible.
- b) Contactar al patrocinador del proyecto para obtener permiso.
- c) Dirigirse al comité de control de cambios.
- d) Evaluar el impacto sobre otras restricciones del proyecto.

Pregunta 28

El Director del Proyecto puede usar _____ para estar seguro de que los miembros del equipo del proyecto entienden con claridad cuál es el trabajo incluido en los paquetes de trabajo

- a) La programación
- b) El Enunciado del Alcance del Proyecto
- c) El alcance del producto
- d) El Diccionario de la EDP

Pregunta 29

El objetivo clave de la gestión de los interesados es:

- a) Comunicación.
- b) Coordinación.
- c) Satisfacción.
- d) **Relaciones.**

Pregunta 30

En la fase de planificación de un proyecto para el desarrollo de un nuevo producto se especifica que éste ha de servir tanto para jóvenes como para adultos. ¿De qué tipo de requisito se trata?

- a) **Funcional**
- b) No funcional
- c) De producto
- d) De proyecto

Pregunta 31

En una reunión con los interesados durante la iniciación del proyecto, el patrocinador del proyecto deja claro que este utilizará la tecnología actual de la compañía, recursos humanos existentes y que el presupuesto no excederá \$500,000. ¿Qué es lo que el patrocinador está describiendo?

- a) Supuestos.
- b) Límites.
- c) **Restricciones.**
- d) Alcance.

Pregunta 32

Está buscando una manera de cuantificar los riesgos de su proyecto. Todos los siguientes son métodos cuantitativos del análisis de riesgo con EXCEPCIÓN de:

- a) Análisis del valor monetario esperado.
- b) Análisis de sensibilidad.
- c) **Análisis de probabilidad e impacto.**
- d) Modelar y simular.

Pregunta 33

EXAMEN DIP_2020 La reserva para contingencias de los costos debe ser:

- a) Ocultada para prevenir que la dirección decida no permitir la reserva
- b) **Añadida a cada actividad para proveerle al cliente un camino crítico más corto.**
- c) Añadida a los costos del proyecto para que pueda afrontar los riesgos
- d) Mantenedida por la dirección para cubrir sobre costos

Pregunta 34

Ignacio es el director de un nuevo proyecto y el cliente le exige que acorte la duración del mismo. ¿Cuál de las siguientes opciones es la mejor a tener en cuenta?

- a) **Evaluar las implicaciones asociadas a los requerimientos del cliente**
- b) Reunirse con el equipo del proyecto y revisar la programación
- c) Reasignar recursos de las actividades críticas
- d) Acortar la programación para tener al cliente contento

Pregunta 35

La EDP puede ser pensada para como una ayuda efectiva para las comunicaciones con _____
(responda la mejor opción)

- a) Director del Proyecto Esta tiene trampa ya que grupo de interés
- b) Cliente
- c) **Equipo del Proyecto**
- d) Grupos de Interés

Pregunta 36

La herramienta que proporciona el trabajo que deben realizar los miembros del equipo en cada uno de sus paquetes de trabajo es: :

- a) El alcance del producto
- b) El enunciado del alcance del proyecto
- c) El diccionario de la EDP
- d) El cronograma.

Pregunta 37

La principal diferencia entre un proceso y un proyecto es: :

- a) El proyecto es temporal y singular
- b) El proyecto es singular y repetitivo.
- c) El proceso tiene una duración limitada aunque sea repetitiva.
- d) Los proyectos se componen de procesos.

Pregunta 38

Las relaciones lógicas o vínculos entre las actividades de un proyecto pueden ser del tipo:

- a) Fin-Comienzo y Comienzo-Fin
- b) Predecesora-Sucesora
- c) **Comienzo-Comienzo, Fin-Fin, Fin-Comienzo y Comienzo-Fin**
- d) Salida-Entrada

Pregunta 39

María está dirigiendo un proyecto de ingeniería. Tiene que entregar el informe de proyecto definitivo dentro de dos semanas y ha repartido el trabajo entre su equipo. Éste recela de María porque antes tenían otra directora que les gustaba más. Por otra parte, María, aunque sepa que es un equipo competente, les ha solicitado que le entreguen a ella los informes para revisarlos antes de enviarlos al cliente. ¿Cree usted que ha actuado correctamente?

- a) No, si María sabe que el equipo es competente tiene que fiarse de ellos
- b) No, si pedir los informes a los miembros del equipo le va a causar problemas, tendría que coger los informes directamente, a escondidas, sin comentar nada al equipo del proyecto y revisarlos
- c) **Sí, aunque el equipo sea competente, el trabajo de María también consiste en revisar esos informes, como entregables, a fin de determinar si el trabajo y los productos cumplen con los requisitos y los criterios de aceptación del producto**

- d) No, pero depende del volumen de trabajo que tenga María

Pregunta 40

Para dirigir un proyecto de manera efectiva se debe descomponer el trabajo en piezas pequeñas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO describe hasta dónde descomponer el trabajo?

- a) **Hasta que lógicamente no se puede subdividir más**
- b) Hasta que puede estimarse de modo realista
- c) Hasta que puede hacerse por una persona
- d) Hasta que tiene una conclusión significativa

Pregunta 41

¿Podría identificar cuál de las siguientes definiciones hace referencia a la estimación paramétrica?

- a) La técnica de la estimación paramétrica consiste en determinar valores asignados a parámetros cuantificables
- b) **La técnica de la estimación paramétrica utiliza una relación estadística entre los datos históricos y otras variables para calcular una estimación de parámetros de una actividad tales como costo, presupuesto y duración**
- c) La técnica de la estimación paramétrica consiste en determinar los parámetros adecuados para la evaluación de los proyectos
- d) La técnica de la estimación paramétrica es un método para estimar los componentes del trabajo. El costo de cada paquete de trabajo o de cada actividad se calcula con el mayor nivel de detalle

Pregunta 42

¿Qué es un programa?

- a) Una regulación gubernamental
- b) **Conjunto de proyectos con un objetivo común que gestionados de forma conjunta se obtienen beneficios.**
- c) Un grupo de proyectos sin relación entre sí que se dirigen de forma coordinada
- d) Una iniciativa empezada por la dirección

Pregunta 43

Se ha autorizado un proyecto para construir un almacén de residuos peligrosos y Pepe ha sido asignado como director de proyecto. Ha desarrollado un plan para la gestión de las comunicaciones. Para asegurar que el plan satisface las necesidades de los interesados ¿qué proceso debería seguir Pepe?

- a) Revisar las comunicaciones
- b) **Gestionar las comunicaciones**
- c) Controlar las comunicaciones
- d) Planificar la gestión de las comunicaciones

Pregunta 44

Si se le pide al director de proyecto un estimado rápido de los costos de un proyecto, una estimación _____ es adecuada. Si el mismo director de proyecto le pide un estimado bien elaborado y le da el tiempo necesario para prepararlo, entonces una estimación _____ es la más adecuada.

- a) Análoga, descendente.
- b) **Descendente, ascendente.**
- c) Paramétrica, análoga.
- d) Ascendente, descendente.

Pregunta 45

¿Si un proyecto tiene un BAC (presupuesto hasta la conclusión) de 43.000€ y el EV (valor ganado) es de 13.200€, qué otro valor es necesario para calcular su variación hasta la conclusión (VAC) utilizando los datos proporcionados?

- a) El PV (valor planificado)
- b) El SV (variación del cronograma)
- c) El AC (costo real)
- d) EL CPI (índice del desempeño del costo)

Pregunta 46

Un director de proyectos acaba de terminar el plan de respuesta a los riesgos de un proyecto de ingeniería con valor de US\$387.000. ¿Cuál debe ser su SIGUIENTE acción?

- a) **Realizar una reevaluación de riesgos del proyecto**
- b) Determinar la calificación general del riesgo del proyecto.
- c) Comenzar a analizar los riesgos que aparecen en los planos del proyecto
- d) Añadir paquetes de trabajo a la estructura de descomposición del proyecto (EDP)

Pregunta 47

Un ejemplo sobre cómo el gobierno del proyecto puede añadir riesgo a los proyectos individuales es: Un ejemplo sobre cómo el gobierno del proyecto puede añadir riesgo a los proyectos individuales es: opción:

- a) Soportar multiples metodologias que encajan con diferentes tipos de proyectos a. Soportar múltiples metodologías que encajan con diferentes tipos de proyectos
- b) Requerir casos de negocio previa aprobacdn del proyecto Ob. Requerir casos de negocio previa aprobación del proyecto cuestién
- c) Tomar los pasos para convertirse en una organizacion mas "dirigida por proyectos"€. Tomar los pasos para convertirse en una organización más "dirigida por proyectos"
- d) **Aprobar mas proyectos que los que los fondos, recursos y procesos de la organiza-cion pueden soportar d. Aprobar más proyectos que los que los fondos, recursos y procesos de la organización pueden soportar**

Pregunta 48

Un equipo del proyecto se encuentra elaborando un plan para la dirección del proyecto cuando de pronto la gerencia le solicita que identifique riesgos del proyecto y proporcione algún tipo de salida cualitativa lo antes posible . ¿Qué debe proporcionar el equipo del proyecto?

- a) Lista de riesgos del proyecto en orden de prioridad
- b) Disparadores de riesgos
- c) **Reservas para contingencias**
- d) Probabilidad de cumplir con los objetivos de tiempo y costo 449

Pregunta 49

Un cronograma detallado del proyecto sólo puede crearse después de:

- a) El plan para la dirección del proyecto
- b) **La estructura de descomposición del trabajo**
- c) El presupuesto del proyecto
- d) La evaluación detallada de riesgos

Pregunta 50

Usted está en las últimas semanas de un proyecto de 12 meses de duración. Su equipo está trabajando en el entregable final y las pruebas de integración. La relación de trabajo entre dos miembros clave del equipo se ha roto y ahora no se están hablando el uno al otro. Usted quiere asegurarse de que las pruebas de integración se den sin problemas para que su proyecto sea completado de acuerdo al hito programado. Necesita la cooperación de los dos miembros del equipo para hacerlo. El curso de acción preferido es:

- a) Escalar el problema al patrocinador del proyecto y pedir que involucre al gerente funcional de los miembros del equipo para resolver el problema.
- b) Pedir a la alta dirección que amplíen el plazo del proyecto otras dos semanas para asegurar cualquier problema causado por la mala voluntad entre los dos miembros del equipo no tendrá un impacto negativo en el cumplimiento de la fecha de finalización del proyecto.
- c) No hacer nada. Quedan sólo dos semanas en el proyecto, y es poco probable que pueda hacer cualquier cosa dentro de ese tiempo para resolver el problema entre los dos miembros del equipo.
- d) **Hablar con ambos y explicarles que necesitan seguir adelante con su trabajo en el corto tiempo que queda en el proyecto.**

Pregunta 51

Usted está liderando un proyecto para una empresa que ha sufrido problemas de calidad en proyectos anteriores. Desea asegurarse de que el proyecto emplee todos los procesos de calidad necesarios para cumplir con los requisitos. Esto es:

- a) Inspección de la calidad
- b) Control de calidad
- c) **Gestión de calidad**
- d) Costos de calidad

Pregunta 52

Al considerar a quién comunicar y qué información necesita comunicarse, el director de proyecto debe:

- a) **Revisar el Plan de gestión de las comunicaciones del proyecto**
- b) Comunicar todos los detalles posibles a todos los interesados del proyecto
- c) Proporcionar únicamente información positiva sobre el proyecto
- d) Adaptar la información a las necesidades de los interesados del proyecto realizando un análisis de los requisitos de comunicación

Pregunta 53

Al principio de la vida de tu proyecto, mantienes una discusión con el patrocinador respecto de qué técnicas de estimación se deben usar. Tú deseas utilizar algún tipo de juicio de expertos, pero el patrocinador argumenta a favor de la estimación análoga. Lo MEJOR sería:

- a) Convenir que se haga una estimación análoga, pues es parte del juicio de expertos .
- b) Sugerir el costeo del ciclo de vida a manera de conciliación.
- c) Determinar por qué el patrocinador desea una estimación tan precisa .
- d) Intentar convencer al patrocinador de que permita el juicio de expertos, ya que por lo general resulta más preciso . 283

Pregunta 54

Algunos factores clave que determinan las duraciones de las actividades son:

- a) Motivación del personal, número de recursos y tecnología 1.00
- b) Ley de rendimientos decrecientes, éxito de proyectos anteriores y riesgos del proyecto
- c) Calendario laboral, número de recursos y experiencia del director de proyectos
- d) Reserva de gestión y contingencia del proyecto

Pregunta 55

Considere el siguiente histograma de recursos. Basado únicamente en la disponibilidad de recursos, ¿cuál de los siguientes es verdadero?

- a) Existe un excedente de recursos durante partes de Abril y Mayo.
- b) Existe una falta de recursos durante partes de Abril y Mayo.
- c) Existe un excedente de recursos durante partes de Mayo y Junio.
- d) Existe una falta de recursos durante partes de Mayo y Junio.

Pregunta 56

¿Cuál de las siguientes definiciones describe mejor el camino crítico?

- a) **El camino más corto**
- b) El camino más largo con el riesgo mayor
- c) El camino más largo pero no necesariamente el de mayor riesgo
- d) El camino más largo con el coste más bajo

Pregunta 57

Cuál de las siguientes no es una característica de un requisito:

- a) No ambiguo
- b) Trazable 1.00
- c) Concreto
- d) Mensurable

Pregunta 58

¿Cuál de los siguientes proporciona un vínculo entre la definición del alcance del proyecto y la organización/ individuos ejecutores? :

- a) Esquema de codificación único
- b) Estructura de Descomposición del Proyecto
- c) Diccionario de la EDP
- d) Matriz de asignación de responsabilidades

Pregunta 59

¿Cuál de los siguientes se incluye en el acta de constitución del proyecto?

- a) Una estrategia de gestión de riesgos
- b) **Estimados de los paquetes de trabajo**
- c) Estimados detallados de los recursos
- d) El caso de negocio del proyecto 150

Pregunta 60

Cuando hablamos del costo total incurrido y registrado para llevar a cabo un trabajo realizado para una actividad o componente de la estructura de desglose del trabajo, nos estamos refiriendo a...

- a) El CV (variación del costo)
- b) El AC (costo real)
- c) El EV (valor ganado)
- d) El PV (valor planificado).

Pregunta 61

Cuando un director de proyectos participa en negociaciones, las habilidades de comunicación no verbal son de: 00

- a) Poca importancia
- b) Importantes sólo cuando se involucran los objetivos de los costes y el cronograma
- c) Importantes para garantizar que gane la negociación
- d) Gran importancia

Pregunta 62

El cierre del proyecto incluye todas las siguientes acciones, excepto:

- a) Actualizar los activos de los procesos de la organización.
- b) Documentar hasta qué grado se cerró de forma correcta cada fase del proyecto después de su conclusión.
- c) Hacer entrega del producto del proyecto.
- d) **Determinar medidas del desempeño.**

Pregunta 63

El cliente principal de un proyecto ha solicitado un cambio en la aplicación durante la prueba del usuario . Como director del proyecto, ¿cómo resolverías MEJOR esta polémica?

- a) Desarrollar un plan de mitigación de riesgos.
- b) **Crear una solicitud formal de cambio.**
- c) Informar al patrocinador del proyecto acerca de los cambios en el alcance, costo y cronograma.
- d) Asegurar que el cambio al alcance cumpla con todas las disposiciones relevantes del contrato.

Pregunta 64

El nivel de descomposición para los productos entregables varía...

- a) **Según complejidad del proyecto**
- b) Según tamaño, complejidad y financiación del proyecto
- c) Según tamaño y complejidad del proyecto
- d) Según tamaño del proyecto

Pregunta 65

El proyecto es temporal y singular La conversión de las actividades de un proyecto en un diagrama hace referencia al proceso:

- a) Desarrollar el cronograma
- b) Secuenciar las actividades
- c) Planificar la gestión del cronograma
- d) Definir las actividades

Pregunta 66

El rol de cada interesado es determinado por:

- a) El interesado y el patrocinador.
- b) El director del proyecto y el patrocinador .
- c) **El equipo y el director del proyecto.**
- d) El director del proyecto y el interesado.

Pregunta 67

En el plan de gestión de costes de un proyecto se incluye normalmente:

- a) Unidades de medida, cuentas de control y umbrales de variación permitidos
- b) Curva de la S de costes acumulados del proyecto
- c) **Reserva de gestión y reserva de contingencias**
- d) Resultados de la estimación del presupuesto del proyecto

Pregunta 68

En la planificación de la gestión de las comunicaciones:

- a) Es cuando el Director de Proyecto transmite a su equipo la necesidad de cambios en los requisitos del proyecto 1.00
- b) Debe seleccionarse a aquellos grupos de interés con los que no será necesario tener una estrategia de comunicación
- c) Se han de tener en cuenta y documentar los métodos de almacenamiento, recuperación y disposición final de la información
- d) Se suele comenzar en fase avanzada del proyecto

Pregunta 69

¿En qué grupo de procesos de la dirección de proyectos se crea el presupuesto detallado del proyecto?

- a) Ejecución
- b) **Planificación**
- c) Antes del proceso de dirección de proyectos
- d) Iniciación

Pregunta 70

Está realizando un análisis para mejorar su proceso de control de calidad. Tiene varias opciones y desea seleccionar la que proporciona los mejores resultados con la menor inversión. ¿Qué técnica de planificación de la calidad debe utilizar?

- a) Estudios comparativos (benchmarking).
- b) Diagramas de control.
- c) Diseño de experimentos.
- d) Análisis costo-beneficio.

Pregunta 71

EXAMEN DIP_2020 El estudio de programación del proyecto incluye, entre otras etapas:

- a) Selección de todos los subcontratistas
- b) Establecimiento de relaciones contractuales
- c) Desarrollo completo del proceso tecnológico
- d) **Asignación de recursos y plazos de ejecución**

Pregunta 72

EXAMEN DIP_2020 /EXAMEN DIP_2020 Una forma de obtener la variación del costo (CV) es partir del valor ganado (EV) y...

- a) Multiplicarlo por el costo real (AC)
- b) Restar el valor planificado (PV).
- c) Multiplicarlo por el valor planificado (PV).
- d) **Restar el costo real (AC)**

Pregunta 73

EXAMEN DIP_2020 /EXAMEN DIP_2020 La Directora de un proyecto desea informar sobre los resultados reales del mismo en comparación con los resultados planificados. Para ello debe utilizar:

- a) **Informe de variación**
- b) Informe de estado
- c) Informe de tendencia
- d) Informe de proyección

Pregunta 74

Una forma de obtener la estimación a la conclusión (EAC) es partir del presupuesto hasta la conclusión y...

- a) Multiplicarlo por el valor planificado (PV).
- b) **Dividirlo entre el índice de desempeño del costo (CPI)**
- c) Multiplicarlo por el costo real (AC)
- d) Dividirlo entre el coste real (AC)

Pregunta 75

Hay varias actividades de ejecución que están en marcha en tu proyecto . Comienzas a preocuparte sobre la precisión de los reportes de progreso que tu equipo está haciendo. ¿Cómo puedes verificar si hay un problema?

- a) Auditorías de calidad
- b) Informes de cuantificación de riesgos
- c) Análisis de regresión
- d) Análisis Monte Carlo

Pregunta 76

La descomposición de todo el trabajo de proyecto generalmente implica...

- a) **Todas las respuestas son correctas**
- b) Estructurar y organizar la EDT
- c) Descomponer los niveles superiores de la EDT en componentes detallados de nivel inferior
- d) Identificar los productos entregables y el trabajo relacionado

Pregunta 77

La diferencia entre reservas para contingencias y para gestión es que...

- a) La reserva para contingencias sólo se disponen bajo acuerdo entre los miembros del equipo y la dirección mientras que la disponibilidad de la reserva de gestión es discrecional
- b) La reserva para contingencias se incluye en la línea base de costos y la de gestión en el presupuesto
- c) La reserva para contingencias se asocia a la dirección general de una empresa y la de gestión se asocia a los riesgos del proyecto
- d) **Ambas han de ir incluidas en la línea base de costos**

Pregunta 78

La estimación por analogía: :

- a) Se utiliza con mayor frecuencia durante la ejecución del proyecto
- b) Es una técnica de estimación descendente
- c) Es una técnica de estimación ascendente
- d) Calcula las estimaciones utilizando los costes históricos reales detallados

Pregunta 79

Las estrategias alternativas de respuesta al riesgo para oportunidades o eventos de riesgo positivos incluyen: 00

- a) Evitar, compartir y mejorar
- b) Explotar, compartir y mejorar
- c) Explotar, compartir y aceptar
- d) Explotar, transferir y mejorar

Pregunta 80

Las tolerancias al riesgo se determinan con el fin de ayudar :

- a) **A que el equipo califique los riesgos del proyecto.**
- b) A que el director del proyecto estime el proyecto.
- c) A que el equipo haga un cronograma del proyecto .
- d) A que la gerencia sepa de qué manera se comportarán los demás directores en el proyecto .

Pregunta 81

Los procesos de Dirección de Proyectos:

- a) Pueden generar muchos proyectos
- b) No incorporan una metodología
- c) Son diferentes para cada industria
- d) **Son iguales para todos los proyectos**

Pregunta 82

Luis ha identificado un riesgo en donde se utiliza el antiguo hardware para ejecutar un software más actual. Luis ha recibido la aprobación para proseguir actualizando el hardware para asegurar que el riesgo no tenga lugar. ¿Qué método de respuesta al riesgo está aplicando Luis?

- a) Evitar el riesgo
- b) Aceptar el riesgo
- c) **Mitigar el riesgo**
- d) Transferir el riesgo

Pregunta 83

Una manera de abordar la reducción de tiempo de un proyecto, manteniendo el alcance es:

- a) **Incrementando el coste**
- b) Reduciendo los recursos clave del camino crítico
- c) Revisando la definición de alcance del proyecto
- d) Incrementando la reserva de gestión del proyecto

Pregunta 84

María considera que sólo existe una única estrategia de respuesta a los riesgos, evitarlos, de modo que éste es su planteamiento ante el cliente. ¿Está de acuerdo con el modo de proceder de María?

- a) Depende de la priorización de los riesgos
- b) **No, ya que hay disponibles varias estrategias de respuesta a los riesgos (evitarlos, transferirlos, etc.).**
- c) Depende de la percepción que de los riesgos tenga su cliente
- d) Sí, la única estrategia válida es evitar cualquier riesgo

Pregunta 85

María está revisando los informes de estado de su equipo. En general parece que han logrado realizar trabajo por valor de 30.000€. Sin embargo, al añadir todas las tareas que su equipo debería haber realizado, su valor es de 40.000€. ¿Cuál sería la acción correcta en esta situación?

- a) **Evaluar la ruta crítica para ver si el retraso en el cronograma afecta a la ruta crítica.**
- b) Añadir más recursos para compensar estar por detrás de cronograma.
- c) Ninguna. tienen una tendencia bajo presupuesto y están bien.
- d) Con un SPI de 0.75 se encuentra demasiado por detrás del cronograma para solucionarlo. Es hora de informar al cliente de que se retrasará.

Pregunta 86

Marta acaba de ser asignada directora de proyecto para la mejora de hardware. Hace tres años se realizó un proyecto similar. Para prepararse para este proyecto, Marta haría bien en realizar todo lo siguiente EXCEPTO:

- a) Revisar la información de lecciones aprendidas de proyectos pasados
- b) Revisar la retroalimentación de los interesados en proyectos previos

- c) **Ignorar el proyecto previo porque cada proyecto es único**
- d) Revisar la documentación del proyecto previo

Pregunta 87

Para gestionar un proyecto de manera eficiente el trabajo debería ser descompuesto en componentes más pequeños. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO describe cuánto debe de ser descompuesto del trabajo?

- a) Hasta que pueda ser estimado de manera realista La clave está en "única". Si no sería verdadera. Ya que en las diapos dice persona
- b) **Hasta que pueda ser hecho por una única persona u organización**
- c) Hasta que no puede ser descompuesto más de manera lógica
- d) Hasta que pueda tener un resultado significativo

Pregunta 88

Qué aspecto es más importante en el cierre del proyecto:

- a) **Confirmar que todos los requisitos del proyecto se hayan cumplido**
- b) Recolectar información histórica de proyectos anteriores
- c) Obtener la aprobación formal de los planes de gestión
- d) Trabajar con el cliente para determinar los criterios de aceptación

Pregunta 89

¿Qué debe hacerse con los riesgos incluidos en la lista de supervisión? a. Documentarlos y regresar a ellos durante el seguimiento y control del proyecto

- a) **Documentarlos y apartarlos, pues ya están considerados dentro de tus planes de contingencia**
- b) Documentarlos y entregárselos al cliente

Pregunta 90

¿Qué es un programa? Arona Ss: úbra 100

- a) Una regulación gubernamental
- b) **Conjunto de proyectos con un objetivo común que gestionados de forma conjunta se obtienen beneficios.**
- c) Una iniciativa empezada por la dirección
- d) Un grupo de proyectos sin relación entre sí que se dirigen de forma coordinada

Pregunta 91

¿Qué método de estimación tiende a ser el más costoso para crear un estimado de costo del proyecto?

- a) 50/50
- b) Paramétrico
- c) **Ascendente**
- d) Por analogía

Pregunta 92

Se acaba de designar un Director de Proyectos a un equipo que proviene de Brasil, Japón, Suecia y España. ¿Cuál es la mejor herramienta para tener éxito?:

- a) Videoconferencias
- b) La matriz de asignación de responsabilidades RAM
- c) **La comunicación y habilidades personales bien desarrolladas**
- d) Comunicación a través de la EDP

Pregunta 93

Se consideran interesados en un proyecto...

- a) La banca, la administración y el ejecutivo
- b) **Clientes, patrocinadores, la organización ejecutante y/o el público**
- c) Clientes, patrocinadores y la cultura de la organización ejecutante
- d) Las multinacionales, organismos internacionales y entidades sin ánimo de lucro

Pregunta 94

Se ha unido a la Oficina de Dirección de Proyecto después de cinco años trabajando en proyectos. Una de las herramientas que quiere introducir en su compañía es la necesidad de crear y utilizar la EDP. Alguno de los Directores de Proyecto están enfadados porque les está solicitando que hagan "trabajo extra". ¿Cuál de las siguientes afirmaciones podría decirles para convencerles del uso de esta herramienta? (mejor afirmación)

- a) Decirles que no es necesaria su utilización
- b) Decirles que solo deben de hacer uso de la herramienta cuando el proyecto tenga un contrato
- c) Decirles que es la única forma de identificar los riesgos del proyecto
- d) Decirles que el uso de esta herramienta les prevendrá de que el trabajo sea mayor del necesario

Pregunta 95

Una señal de aviso indicando que un riesgo identificado puede estar aproximándose o ser inminente se le conoce como: 00

- a) Reserva de contingencia (Contingency reserve)
- b) Indicador (Handle)
- c) Reserva de gestión (Management reserve)
- d) Disparador (trigger)

Pregunta 96

Si determina que uno de sus interesados del proyecto tiene un nivel de poder alto y poco interés o implicación en su proyecto, ¿qué estrategia debería implementar para gestionar a dicho interesado?

- a) Monitorizar
- b) Mantener satisfecho
- c) Mantener informado
- d) Gestionar de cerca

Pregunta 97

Si el valor ganado (EV) es 1000, el costo real (AC) es 2000, el valor planificado 750. ¿Cuál es la variación del costo (CV)?

- a) 250
- b) **-1000**
- c) 1250
- d) 1000

Pregunta 98

Si un director de proyecto está utilizando la estructura de desglose del trabajo como la mostrada en el gráfico, entonces la forma de la EDT es más probable que sea:

- a) El enfoque de ensamblaje ascendente.
- b) El enfoque de entregables principales.
- c) **El enfoque de subproyectos.**
- d) El enfoque de fases de ciclo de vida.

Pregunta 99

Si usted fuese accionista de la empresa LLL y le presentasen los resultados de dos proyectos que se están ejecutando actualmente, ¿en cuál de los dos desearía haber invertido? Proyecto 1: Índice de desempeño del cronograma: 1,2; Índice de desempeño del costo: 1,2. Proyecto 2: 1: Índice de desempeño del cronograma: 0,1; Índice de desempeño del costo: 0,8

- a) El proyecto 2
- b) El proyecto 1
- c) Ambos proyectos parecen rentables
- d) No me gustaría haber invertido en ninguno de los dos

Pregunta 100

Todo el trabajo técnico ha sido completado en el proyecto. ¿Qué falta por hacer?

- a) Validar el Alcance
- b) Planificar la Respuesta a los Riesgos
- c) Crear un plan de gestión de personal
- d) **Completar las lecciones aprendidas**

Pregunta 101

Un director de proyecto está preocupado por la posibilidad de que un miembro clave del equipo abandone la organización y está pensando en preparar un plan de mitigación. ¿Cuál de las siguientes estrategias ayudará a mitigar el impacto de este evento?

- a) Prometer al miembro del equipo un gran bono al final del proyecto relacionado con su rendimiento
- b) **Desarrollar un plan específico para involucrar activamente y mantener motivado al miembro del equipo**

- c) Desarrollar un plan de contingencia en caso de que el miembro del equipo se vaya
- d) Alinear las aspiraciones del miembro del equipo con los objetivos del proyecto

Pregunta 102

Un director de proyecto pierde parte de su equipo a la mitad de un proyecto. Se forma un nuevo equipo para sustituir al anterior. Como director de proyecto, ¿cuál es el primer tema a tratar en la reunión inicial con el nuevo equipo?

- a) Identificar los roles y responsabilidades de los miembros del equipo.
- b) Discutir las estimaciones de costos.
- c) Revise el cronograma detallado.
- d) Enfatizar su autoridad.

Pregunta 103

Un miembro del equipo no está rindiendo bien porque carece de experiencia en el trabajo específico asignado. Na hay nadie mejor disponible. ¿Cuál es la mejor estrategia para el Director

- a) de Proyecto? did
- b) **Obtener un nuevo recurso más cualificado (9) b. Proporcionar capacitación al miembro del equipo**
- c) Establecer incentivos al miembro del equipo al finalizar el proyecto
- d) Asignar parte de la reserva del cronograma del proyecto

Pregunta 104

Un proyecto ha enfrentado dificultades importantes en la calidad de sus entregables . La gerencia ahora afirma que la restricción más importante del proyecto es la calidad . Si sucediera otro problema con la calidad, ¿qué es lo MEJOR que podría hacer el director del proyecto?

- a) Arreglar el problema lo más pronto posible .
- b) **Permitir que el cronograma se modifique a través de una reducción de los costos .**
- c) Permitir que los costos incrementen arreglando la causa raíz del problema.
- d) Permitir que el riesgo aumente recortando los costos.

Pregunta 105

Usted está a cargo de un equipo global de proyecto. Cada vez que se presenta un problema, su equipo decide enviar correos electrónicos a todos los que se incluyen en la lista de distribución del proyecto. Esta situación está fuera de control y hay mucha información en manos de personas que no necesitan conocerla o que no han mostrado interés en el proyecto. ¿Qué deberá hacer para corregir esta situación?

- a) Pedirle a su equipo que investigue este problema y que le presente una recomendación.
- b) **Si ya se establecieron las reglas, hacer que el equipo les preste atención. De lo contrario, actualizar el plan de comunicación con los lineamientos para comunicación a través de correo electrónico.**
- c) Enviar un correo electrónico a los miembros del equipo y hacer que detengan esta práctica relacionada con la distribución de información.
- d) Publicar y distribuir los lineamientos y pedir a los miembros del equipo que lean la sección correspondiente a los correos electrónicos.

Pregunta 106

Usted está dirigiendo un proyecto para actualizar una red de cable existente, con el fin de evitar interrupciones. Parte de la responsabilidad de su equipo, es determinar la causa de estos cortes. Hay muchas opiniones y algunas buenas ideas, pero es difícil para su equipo para identificar los problemas más importantes. El equipo está empezando a sentirse frustrado y usted se siente fuera de control. ¿Qué puede hacer para ayudar al equipo a enfocarse?

- a) Dirigir al equipo en el uso de un diagrama de causa y efecto (espina de pescado) para facilitar un enfoque estructurado para analizar las causas profundas de los cortes en la red.
- b) Desarrollar una sesión de tormenta de ideas para que en base a la experiencia y conocimientos del equipo, determinen por qué está fallando la red.
- c) Recopilar datos sobre las quejas del cliente para ayudar al equipo a enfocarse en los grandes problemas.
- d) Utilizar un histograma para medir y comprender mejor la distribución del tiempo promedio para reparar interrupciones del sistema.

Pregunta 107

Usted está preparando un acta para su proyecto de desarrollo de software. Su proyecto está organizado por fases. Las fases típicas para un proyecto de software incluyen Conceptualización, Planificación, Construcción, Pruebas, e Implementación. Los grupos de procesos de la dirección de proyectos:

- a) Deben utilizarse en lugar de estas fases.
- b) No se necesitan debido a que las fases del proyecto son suficientes para la planificación.
- c) Sólo deben realizarse al término del proyecto para indicar la entrega.
- d) **Deberán realizarse dentro de cada fase al igual que al final del proyecto.**

Pregunta 108

1 n e s Procesos de Dirección de Proyectos La primera fase de tu proyecto ha llegado a su fin. ¿Qué es lo MÁS importante que debes asegurarte de hacer ANTES de pasar a la siguiente fase?

- a) Verificar que los recursos estén disponibles para la siguiente fase.
- b) Revisar el progreso del proyecto en relación a sus líneas base.
- c) Confirmar que la fase haya cumplido con sus objetivos y lograr la aceptación formal de sus entregables.
- d) **Recomendar acción correctiva con el propósito de alinear los resultados del proyecto con las expectativas del proyecto .**

Pregunta 109

1 R E s Procesos de Dirección de Proyectos Las restricciones al cronograma del proyecto de alto nivel acaban de ser determinadas . ¿En qué grupo de procesos de la dirección de proyectos te encuentras?

- a) Iniciación
- b) Planificación
- c) Ejecución
- d) **Seguimiento y control**

Pregunta 110

¿A cuál de los siguientes procesos es una entrada el registro de los interesados?

- a) Planificar la Gestión de los Riesgos y Recopilar los Requisitos
- b) **Realizar el Control Integrado de Cambios y Planificar la Gestión de las Comunicaciones**
- c) Planificar la Gestión de la Calidad y Realizar el Aseguramiento de Calidad
- d) Identificar los Riesgos y Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto

Pregunta 111

A pesar de que los interesados pensaban que había suficiente dinero en el presupuesto, a la mitad del proyecto el índice de desempeño del costo (CPI) es de 0,7. Con el propósito de determinar la causa primordial, varios interesados hacen una auditoría del proyecto y descubren que el presupuesto de costo del proyecto se estimó de forma análoga. A pesar de que la suma de los estimados de las actividades da como resultado el estimado del proyecto, los interesados creen que algo faltó debido al modo en que se completó el estimado. ¿Cuál de las siguientes opciones describe lo que hizo falta?

- a) Los costos estimados deben usarse para medir el CPI.
- b) Se debe usar el SPI, no el CPI.
- c) Debió usarse la estimación ascendente.
- d) **La historia pasada no se tuvo en cuenta. 284**

Pregunta 112

A qué personas no afecta el Código de Ética y Conducta Profesional del PMI®

- a) a los que no siendo miembros han enviado una solicitud para iniciar un proceso de certificación.
- b) a los que poseen una certificación del PMI®
- c) a todas las partes interesadas de un proyecto liderado por un PMP®
- d) a los que no son miembros pero colaboran con carácter de voluntarios Respuestas razonadas

Pregunta 113

¿A qué se refiere la siguiente definición? "El punto en donde los beneficios o ganancias a ser recibidos por mejorar la calidad igualan el costo incremental para obtener esa calidad".

- a) Análisis de control de calidad
- b) Análisis marginal
- c) **Análisis de calidad estándar**
- d) Análisis de conformidad

Pregunta 114

Acabas de cerrar el grupo de procesos de inicio de un pequeño proyecto con lo que, entre otras cosas tienes el acta de constitución y la lista de interesados de los cuales uno te pide que le digas la fecha para la cual podrá lanzar el producto al mercado. ¿Qué le dirías?

- a) Una primera estimación del plazo está incluida en el acta de constitución
- b) Es imposible dar una estimación antes de que se cree el plan de dirección del proyecto.

- c) El cronograma no estará finalizado hasta concluir el grupo de procesos de planificación
- d) Al ser un proyecto pequeño el plan de dirección del proyecto no incluirá el cronograma

Pregunta 115

Acabas de incorporarte a una empresa como Project manager donde trabajan con una estructura organizativa por proyectos. todos los miembros de tu equipo trabajan en la misma oficina donde tienes gran independencia y autoridad. Todas las siguientes son ventajas de una organización por proyectos excepto una ¿Cuál?:

- a) Lealtad al proyecto
- b) Los miembros del equipo tiene su puesto fijo al acabar el proyecto
- c) La comunicación es más efectiva
- d) La organización del proyecto es más eficiente

Pregunta 116

Acabas de ser designado como director de proyectos de un proyecto de telecomunicaciones grande . Este proyecto de un año de duración está cerca de la mitad de su realización. El equipo del proyecto está compuesto por 5 vendedores y 20 empleados de tu compañía. Quieres entender quién es responsable de cada cosa en el proyecto. ¿Dónde encontrarías esta información?

- a) Matriz de asignación de responsabilidades
- b) Histograma de recursos
- c) Diagrama de barras
- d) **Organigrama del proyecto**

Pregunta 117

Una actividad tiene un inicio temprano (ES) del día 3, un inicio tardío (LS) del día 13, una finalización temprana (EF) del día 9 y una finalización tardía (LF) del día 19. La actividad :

- a) Está en la ruta crítica.
- b) Tiene un retraso .
- c) Está avanzando bien .
- d) No está en la ruta crítica.

Pregunta 118

Además del plan para la dirección del proyecto, el registro de cambios y los Activos de los procesos de la organización, ¿Qué otras tres Entradas son necesarias para gestionar adecuadamente las expectativas de los interesados?

- a) La estrategia de gestión de los interesados, el registro de interesados y las solicitudes de cambios
- b) El plan de comunicación, la estrategia de gestión de interesados y las herramientas de distribución de la información
- c) El registro de interesados, la estrategia de gestión de las expectativas de los interesados y el registro de incidentes.
- d) Los métodos de comunicación, las plantillas e instrucciones de comunicación y el plan de gestión de las expectativas de los interesados

Pregunta 119

Al definir e implementar el proceso de planificación de riesgo, es importante reconocer la actitud de los principales stakeholders hacia el riesgo. Alguien que quiere mantener un enfoque equilibrado es una persona que:

- a) Persigue el riesgo o busca el riesgo
- b) **Tolerar el riesgo o es neutral ante el riesgo**
- c) Prefiere evitar riesgos o es adverso al riesgo
- d) No entiende el riesgo o ignora el riesgo

Pregunta 120

Al Project manager se le ha asignado un proyecto complejo y completamente nuevo en la empresa en el que aparecen como patrocinadores tres unidades de negocio que están especialmente interesadas en el resultado del proyecto. Aunque el nuevo proyecto ha sido debatido y valorada su necesidad e importancia, ¿cuál será el principal reto en el proyecto?

- a) Los objetivos no concluyentes entre patrocinadores
- b) El equipo de proyecto y puesta en marcha
- c) La estructura de desglose de tareas
- d) El control integrado de cambios

Pregunta 121

Al escribir este libro, estoy utilizando casos prácticos procedentes de las empresas en las que he trabajado y que cito en el libro. Si quien va a editar mi libro es un PMP® ¿Qué debiera hacer?

- a) Solicitar aprobación explícita y escrita de que las empresas aceptan que sus nombres y sus casos aparezcan.
- b) Como editor responsabilizarse de que la información sea veraz
- c) Eliminar los casos de estudio del libro
- d) Aceptar unan vez corregidos los posibles errores que pudiera haber

Pregunta 122

Al final de un proyecto , un director de proyectos determina que el proyecto ha agregado cuatro áreas de funcionalidad y tres áreas de desempeño . El cliente ha expresado satisfacción con el proyecto . ¿Qué significa esto en términos del éxito del proyecto?

- a) El proyecto tuvo un éxito rotundo .
- b) El proyecto no fue exitoso porque estaba "bañado en oro"(añadir funcionalidad extra).
- c) El proyecto no fue exitoso porque el hecho de que el cliente estaba contento significa que hubiera pagado más por el trabajo .
- d) **El proyecto fue exitoso porque el equipo tuvo una oportunidad de aprender nuevas áreas de funcionalidad y el cliente estuvo satisfecho.**

Pregunta 123

Al final del proyecto, el Project manager anuncia que el proyecto del nuevo juego informático a entregar al cliente ha añadido cuatro funcionalidades nuevas y tres mejoras en su funcionamiento operativo.

- a) El proyecto es un éxito absoluto ya que ofrece más de lo que esperaba el cliente
- b) El proyecto no ha sido un éxito ya que se ha hecho trabajo que no estaba en el alcance acordado con el cliente
- c) El proyecto ha sido un fracaso ya que si el cliente está contento significa que se le podía haber vendido más caro
- d) El proyecto ha sido un éxito ya que ha permitido al equipo y la compañía mejorar sus productos con vistas a nuevos clientes

Pregunta 124

Al intentar concluir el proyecto más rápido, el director del proyecto examina los costos asociados con la compresión de cada actividad. El MEJOR enfoque a la compresión también incluiría examinar:

- a) El impacto de los riesgos de la compresión de cada actividad.
- b) La opinión del cliente sobre qué actividades comprimir.
- c) La opinión del jefe sobre qué actividades comprimir y en qué orden.
- d) **Fase del ciclo de vida del proyecto en la que la actividad está programada para ocurrir.**

Pregunta 125

Al trabajar en tu proyecto tienes algunas actividades que pueden ir desarrollándose en paralelo pero deben finalizar a la vez. ¿Qué tipo de método de secuenciación de actividades se utiliza en estos casos?

- a) Método de diagramación por precedencia, PDM
- b) Método del Camino crítico (CPM)
- c) IERT (Iterative Graphical Evaluation and Review Technique)
- d) Método de diagramación de Flechas (ADM)

Pregunta 126

Algunos directores de proyecto rechazan promociones para puestos funcionales o de línea, incluidos los puestos de alto nivel, debido a su deseo de permanecer como directores de proyectos. En este caso, los responsables del proyecto creen que la gestión del proyecto satisface sus necesidades de _____

- a) Autoestima.
- b) Seguridad.
- c) **Auto-realización.**
- d) Pertenencia o sociales.

Pregunta 127

Calcula el Valor Monetario Esperado (Expected Monetary Value, EVM) para el riesgo en el siguiente caso en el que la probabilidad de que el evento de riesgo ocurra es del 60 %. Si ocurre, existe una probabilidad del 60 % de tener un impacto positivo de 1.000.000 euros en la cuenta de resultados pero también una probabilidad del 40 % de que tenga un impacto negativo de -500.000. 60 % +1.000.000 euros 60 % OCURRE 40 % -500.000 euros Evento de riesgo 40 % NO OCURRE

- a) 300.000
- b) 600.000
- c) -200.000
- d) 400.000

Pregunta 128

Cambiando de ejemplo, si el valor esperado de una actividad fuera de 100 días con una desviación estándar de 5 días, cuál de las siguientes respuestas es correcta:

- a) Hay una probabilidad del 95 % de que la duración esté entre 115 y 85
- b) Hay una probabilidad del 68 % de que esté entre 105 y 95
- c) Hay una probabilidad del 99 % de que esté entre 120 y 80
- d) Ninguna de las anteriores

Pregunta 129

Una compañía está haciendo un esfuerzo por mejorar el rendimiento de su proyecto y crear registros históricos de proyectos pasados . ¿Cuál es la MEJOR manera de lograrlo?

- a) Crear planes para la dirección del proyecto.
- b) Crear lecciones aprendidas .
- c) Crear diagramas de red.
- d) Crear informes del estado .

Pregunta 130

Una compañía organizada jerárquicamente en relación a una compañía organizada por proyectos tiende a:

- a) Ser más productiva en sus reuniones
- b) Dedicar menos tiempo a reuniones
- c) Tener una mayor productividad
- d) Ser más eficiente en la gestión del tiempo de trabajo

Pregunta 131

Con el objetivo de que puedas optar a un puesto muy atractivo y para el que te crees plenamente capaz, preparas un buen curriculum, bien maquetado, con una presentación muy cuidada y aumentas en un par de años tu formación, cambias ligeramente el nombre de los cargos ostentados para que suene más importante e incluyes proyectos en los que no has participado directamente. ¿En qué aspecto de la integridad individual del Project manager estás fallando?

- a) En ninguno ya que realmente adornando y haciendo más atractivo mi curriculum.

- b) No estoy siendo honesto
- c) No estoy siendo responsable
- d) No estoy siendo justo con la compañía que aspiro a que me contrate

Pregunta 132

¿Cuál de la siguientes herramientas o técnicas corresponde al proceso de cierre de las adquisiciones

- a) Documentación del contrato
- b) Negociaciones del contrato
- c) Auditorías de la adquisición
- d) Sistemas de pago

Pregunta 133

Cuál de las afirmaciones siguientes no es correcta en relación al análisis de riesgos?

- a) El análisis cuantitativo se realiza si y solo si se ha realizado ya el cualitativo
- b) el análisis cualitativo normalmente se realiza antes del cuantitativo
- c) el objetivo de los análisis cualitativo y cuantitativo es priorizar los riesgos identificados
- d) el registro de riesgos es una entrada para los análisis cuantitativo y cualitativo.

Pregunta 134

¿Cuál de las afirmaciones siguientes relativas a la Holgura no es correcta?

- a) La Holgura de las tareas que están en el camino crítico es por definición cero
- b) La Holgura es el tiempo que marcamos de adelanto en una relación Final a inicio para no tener problemas en el plazo total.
- c) La Holgura es el tiempo máximo que se puede retrasar una tarea sin afectar al camino crítico
- d) La Holgura puede ser negativa

Pregunta 135

Cuál de las respuestas presenta el orden cronológico normalmente utilizado para la planificación de riesgos

- a) identificación de riesgos, análisis cualitativo, análisis cuantitativo, plan de respuesta a riesgos, plan de gestión de riesgos .
- b) plan de gestión de riesgos, análisis cuantitativo, análisis cualitativo, identificación de riesgos, plan de respuesta a riesgos.
- c) plan de gestión de riesgos , identificación de riesgos, análisis cuantitativo, análisis cualitativo, plan de respuesta a riesgos.
- d) plan de gestión de riesgos, identificación de riesgos, análisis cualitativo, análisis cuantitativo, plan de respuesta a riesgos.

Pregunta 136

¿Cuál de las siguientes acciones es la MÁS adecuada durante el grupo de procesos de iniciación?

- a) Crear una descripción detallada de los entregables del proyecto.
- b) Familiarizarse con la cultura de la compañía y su estructura en relación con el proyecto.
- c) **Identificar la causa raíz de los problemas .**
- d) Asegurarse de que todos los procesos de dirección de proyectos hayan sido completados .

Pregunta 137

¿Cuál de las siguientes actividades se realiza primero?

- a) Crear el acta de constitución
- b) Crear la Estructura de desglose de trabajo, EDT
- c) Crear el Enunciado del Alcance del Proyecto
- d) Crear los requerimientos del proyecto.

Pregunta 138

¿Cuál de las siguientes actividades no forma parte de la definición de los requisitos de compra?

- a) Autorización o aprobación de los requisitos
- b) Decisión de contratar o realizar el trabajo internamente
- c) Selección del proveedor que garantice el cumplimiento de los requisitos
- d) Elaboración del Enunciado del Trabajo y Especificaciones

Pregunta 139

¿Cuál de las siguientes afirmaciones define mejor el papel del Project manager en relación a la gestión integrada de cambios en un proyecto?

- a) Hacer caso al cliente y poner en práctica lo que éste indique
- b) Monitorizar y controlar los cambios para asegurar que benefician al proyecto
- c) Actuar sobre los factores que afectan a los cambios
- d) Evitar los cambios en el proyecto

Pregunta 140

¿Cuál de las siguientes afirmaciones en relación al control del alcance es correcta? :

- a) El control del alcance es una actividad realizada por el cliente para confirmar que el Entregable está completo y correcto y procede la aprobación formal.
- b) En este proceso se monitoriza el estado del alcance del producto y el producto y se gestionan cambios a la línea de base del producto.
- c) Como resultado se obtiene una matriz de trazabilidad de requisitos que evite que se dejen de verificar requisitos por parte del cliente
- d) El análisis de variación es una herramienta utilizada en este proceso para evaluar el retraso en plazo y coste y sus implicaciones sobre el alcance final al cliente.

Pregunta 141

Cuál de las siguientes afirmaciones en relación al sistema de gestión de registros no es correcta?

- a) Es una salida del proceso de administrar las adquisiciones
- b) Permite mantener un registro de todas las acciones, documentación, incidencias, cambios y correspondencia relativa al contrato
- c) Es un documento muy importante desde el punto de vista legal y contractual
- d) Debe mantenerse disponibles para ambas partes del contrato.

Pregunta 142

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es claramente correcta?

- a) No debe aceptar un proyecto que claramente está mal planificado y no va a entregarse en plazo si no se aceptan los cambios que proponga.
- b) Puede aceptar un proyecto sin una acta de constitución que deje claros desde el principio el alcance y los requisitos del proyecto,
- c) Por razones de superior criterio, debe aceptar que la dirección le impida planificar el trabajo antes de iniciar la fase de ejecución,
- d) En ocasiones no tendrá más remedio que comprometer al equipo del proyecto al dar concesiones que vayan en contra de la formación y desarrollo profesional del equipo,

Pregunta 143

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta en relación a las Conferencias de Licitadores?

- a) Trata de que todos los licitantes compiten en una manera justa y equilibrada
- b) Los licitadores hacen preguntas sobre el contrato
- c) A cada licitador se le manda un acta con la respuesta a las preguntas que ha realizado
- d) Se convocan una vez que la compañía ha preparado una oferta o propuesta

Pregunta 144

¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta en relación a una reserva de contingencia?

- a) la suma total depende de la tolerancia al riesgo definida por la dirección
- b) son cantidades planificadas para atender situaciones difíciles de predecir
- c) se aplican únicamente a los costes no a los plazos del proyecto
- d) son costes previstos en el presupuesto para riesgos identificados y con plan de respuesta que se activará en cuanto el evento de riesgo ocurra

Pregunta 145

¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta en relación a la calidad:

- a) es clave saber cuáles son los niveles que las partes interesadas y el usuario final van a considerar aceptables.
- b) El Project manager gestiona la calidad estableciendo unos objetivos y midiendo unos indicadores que indican si está cumpliéndolos.
- c) El proyecto debe tener como objetivo productos de alto grado, de alto valor, que impacten al cliente

- d) tiene mucho más que ver con la prevención que con la inspección,

Pregunta 146

¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta en relación al Método de la ruta crítica?

- a) Permite identificar el plazo final del proyecto
- b) Utiliza datos de disponibilidad de recursos para afinar el camino crítico
- c) Identifica las Holguras que tienen las diferentes actividades
- d) Permite calcular el día más pronto que puede empezar una tarea

Pregunta 147

¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta en relación al Plan de comunicaciones que, como Project manager, vas a obtener como resultado de este proceso?

- a) Trata de que todas las partes comprendan la razón y objetivos de las reuniones, videoconferencias, informes que el Project manager envíe
- b) Indica qué información enviará el Project manager a quién y con qué frecuencia
- c) Este plan debe incluir la lista de interesados , la matriz de asignación de responsabilidades de cada uno y los modelos de comunicación empleados
- d) Debe incluir el responsable de comunicar la información, los formatos específicos y medios de transmisión y una instrucción para actualizar el plan

Pregunta 148

¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta sobre el solapamiento de fases?

- a) Cada fase debe desarrollarse en los cinco grupos de procesos
- b) Hay un riesgo añadido al proyecto debido a los errores a corregir
- c) Retrasará el proyecto si la fase posterior no puede empezar si no acaba la anterior
- d) Cada fase la hace un equipo diferente

Pregunta 149

¿Cuál de las siguientes afirmaciones refleja mejor la diferencia entre planificar las adquisiciones y planificar el contrato?

- a) El plan de gestión de las adquisiciones del proyecto implica documentar los requerimientos del producto y los potenciales proveedores mientras que el planificar el contrato implica obtener cotizaciones, ofertas, propuestas
- b) El plan de gestión de las adquisiciones del proyecto implica documentar los requerimientos del producto e identificar potenciales proveedores mientras que el planificar el contrato implica definir qué se va a comprar o subcontratar
- c) El plan de gestión de las adquisiciones del proyecto implica identificar qué es necesario comprar o subcontratar mientras que la planificación del contrato implica actividades como documentar los requisitos del producto, identificar potenciales vendedores,...
- d) Ninguna de las anteriores es correcta

Pregunta 150

¿Cuál de las siguientes afirmaciones refleja mejor la teoría de los factores higiénicos?

- a) hay aspectos del ambiente de trabajo que si están no se aprecian y si faltan son si están, motivan fuertemente.
- b) El Project manager necesita dar a su equipo unas expectativas de reconocimiento y recompensa para motivarlos pero solamente es efectivo si el logro es alcanzable.
- c) las personas se motivan por los logros conseguidos, el poder adquirido y la cercanía y buena relación con el equipo y la dirección r
- d) la motivación de las personas tiene que ver con su nivel de satisfacción de sus expectativas vitales

Pregunta 151

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el Earned Value Management no es cierta?

- a) facilitar el reporte mensual del desempeño del proyecto
- b) valora el avance del programa y el cumplimiento de presupuestos basándose en los datos hasta la fecha
- c) permite conclusiones como que el proyecto va adelantado pero con un sobrecoste importante
- d) facilita el seguimiento al no necesitar realizar un control exhaustivo de horas, porcentajes de avance ni facturas

Pregunta 152

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la responsabilidad del Project manager en la gestión de riesgos no es cierta?

- a) Inicia y lidera el proceso de gestión de riesgos
- b) Identifica y elabora el registro de riesgos con el equipo de proyecto
- c) Da directrices al equipo en procesos y herramientas a utilizar
- d) Elaborar el plan de respuestas a los riesgos

Pregunta 153

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los diagramas de comportamiento no es correcta?:

- a) Son similares a los de control pero sin mostrar límites de rechazo.
- b) Tratan de identificar tendencias ya cíclicas, ya constantes, ya monótonas crecientes.
- c) Son diagramas que ayudan a ver cómo se relacionan las diferentes fases entre sí y las muestras bajadas en las prestaciones –valores inusualmente bajos durante un período-
- d) que lleven a estudiar que variables pudieron cambiar esos días en los que la calidad fue sensiblemente menor.

Pregunta 154

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los riesgos es correcta?

- a) Un riesgo es un evento con una probabilidad alta de que ocurra
- b) Un riesgo siempre afectará negativamente al proyecto

- c) Se pueden categorizar en una Estructura de desglose de riesgos
- d) las contingencias son riesgos con los que se cuenta que ocurran

Pregunta 155

¿Cuál de las siguientes afirmaciones son ciertas en relación al CPI (índice de desempeño del coste)?

- a) Un CPI menor que uno indica que el desempeño es mejor que el esperado
- b) Un CPI mayor que uno indica que el desempeño es mejor que el esperado
- c) Un CPI negativo indica que el desempeño del coste es mejor que el esperado
- d) Un CPI positivo indica que el desempeño en costes es mejor que el esperado

Pregunta 156

Cuál de las siguientes afirmaciones son falsas en relación al sistema de Control de cambios en el coste?

- a) Informa sobre el desempeño en el coste: qué tareas han variado su presupuesto
- b) Define el nivel de aprobación necesario para autorizar los cambios
- c) Es un sistema integrado de control de cambio que se debe obligatoriamente cumplir
- d) Define procedimientos por los que la línea de base del coste puede cambiarse.

Pregunta 157

¿Cuál de las siguientes condiciones expresa mejor un ejemplo de contrato de precio fijo con incentivos por desempeño?

- a) El Project manager paga 2.500.000 euros
- b) El Project manager paga 2.500.000 euros en los que están incluidos los costes más un tarifa porcentual a los mismos.
- c) El proveedor recibe los 2.000.000 correspondientes a los costes más 500.000 euros si se entrega el producto antes de final de año.
- d) El proveedor recibe 2.500.000 euros más 500.000 euros si el producto cumple unos parámetros de calidad complementarios definidos en el contrato.

Pregunta 158

¿Cuál de las siguientes describe MEJOR el análisis del producto?

- a) Trabajar con el cliente para determinar la descripción del producto
- b) **Analizar matemáticamente la calidad deseada para el proyecto**
- c) Adquirir una mejor comprensión del producto del proyecto para crear el enunciado del alcance del proyecto
- d) Determinar si pueden alcanzarse los estándares de calidad del proyecto 191

Pregunta 159

¿Cuál de las siguientes describe MEJOR la relación entre la desviación estándar y los riesgos?

- a) No hay relación.
- b) La desviación estándar te dice si el estimado es preciso .
- c) **La desviación estándar te dice qué tan incierto es el estimado.**
- d) La desviación estándar te dice si el estimado incluye un relleno:- .

Pregunta 160

Cuál de las siguientes elementos no forma parte de los resultados del proceso de realización del control de calidad:

- a) Las mediciones de los controles de calidad
- b) Los cambios validados
- c) Los informes de desempeño
- d) Los Entregables validados

Pregunta 161

Cuál de las siguientes Entradas no es necesaria para iniciar al proceso de secuenciar las actividades

- a) Lista de actividades y atributos de la actividad
- b) Lista de hitos que deben cumplirse
- c) Línea base del alcance del producto)
- d) Los Adelantos y retrasos entre actividades

Pregunta 162

¿Cuál de las siguientes Entradas no forma parte del proceso de Estimar los costos?

- a) Línea base del alcance
- b) Plan de recursos humanos
- c) Registro de riesgos
- d) Calendario de recursos

Pregunta 163

¿Cuál de las siguientes es una característica de los procesos de dirección de proyectos?

- a) Iterativo
- b) Único
- c) Innecesario
- d) **Estandarizado**

Pregunta 164

¿Cuál de las siguientes es una de las características más importantes de la técnica Delphi?

- a) Extrapolación de registros históricos de proyectos anteriores
- b) Opinión experta
- c) Proceso de jerarquía analítica
- d) Enfoque ascendente

Pregunta 165

¿Cuál de las siguientes es lo MEJOR que puedes hacer cuando te solicitan que concluyas un proyecto dos días antes de lo planificado?

- a) Decirle a la gerencia senior que la ruta crítica del proyecto no permite que el proyecto se finalice más temprano .
- b) Decirle a tu jefe.
- c) Reunirte con el equipo para buscar opciones para realizar una compresión o ejecución rápida de la ruta crítica.
- d) Trabajar mucho y ver cuál es el estado del proyecto al mes siguiente.

Pregunta 166

¿Cuál de las siguientes es una salida CLAVE del proceso Validar el Alcance?

- a) Un plan de gestión del alcance más completo
- b) **La aceptación del cliente de los entregables del proyecto**
- c) Estimaciones del cronograma mejoradas
- d) Un sistema de información para la dirección de proyectos mejorado

Pregunta 167

¿Cuál de las siguientes es una ventaja de una estructura organizativa enfocada a proyectos?

- a) La mayor competencia de la unidad de negocio
- b) La optimización por que todo está alineado entorno al proyecto
- c) Necesitar la aprobación del gerente funcional
- d) Los miembros del equipo tienen un lugar donde ir cuando el proyecto está finalizado

Pregunta 168

¿Cuál de las siguientes explica por qué la calidad se planifica y no se inspecciona?

- a) Reduce la calidad y es menos costoso.
- b) Mejora la calidad y es más costoso.
- c) **Reduce la calidad y es más costoso.**
- d) Mejora la calidad y es menos costoso.

Pregunta 169

¿Cuál de las siguientes formas de abordar un conflicto debería utilizar un Project manager?

- a) Eludir el problema
- b) Forzar la solución más adecuada desde el punto de vista del proyecto
- c) Buscar una solución que aporte cierto grado de satisfacción a cada una de las partes
- d) Recoger datos, evidencias, puntos de vista y buscar una solución parcialmente aceptada.

Pregunta 170

Cuál de las siguientes funciones no realiza el Project manager en la fase de control del cronograma.

- a) Consultar el plan de dirección del proyecto
- b) Aplicar el análisis de variación para identificar las variaciones en fechas
- c) Recomendar cambios para solucionar problemas de retrasos
- d) Analizar los efectos en el coste de los retrasos

Pregunta 171

¿Cuál de las siguientes GENERALMENTE se ilustra MEJOR mediante diagramas de barras que por diagramas de red?

- a) Relaciones lógicas
- b) Rutas críticas
- c) **Compensaciones de recursos**
- d) Avance o estado

Pregunta 172

¿Cuál de las siguientes herramientas/ técnicas incluye recopilar y analizar sistemáticamente la información para determinar los intereses de quien deben tenerse en cuenta durante el proyecto?

- a) **Análisis de los interesados**
- b) Habilidades de gestión
- c) Planificación de recursos humanos
- d) Análisis de riesgos

Pregunta 173

Cuál de las siguientes matrices relaciona la EDT con las funciones y responsabilidades de la organización:

- a) Estructura de desglose de la organización, OBS
- b) Matriz de asignación de responsabilidades, RAM)
- c) Matriz RACI
- d) Matriz RBS (Estructura de desglose de recursos).

Pregunta 174

¿Cuál de las siguientes no es una forma de modificación del contrato ?

- a) Término del contrato
- b) Solicitud de cambio
- c) Cambio constructivo
- d) Adenda al contrato

Pregunta 175

¿Cuál de las siguientes no es responsabilidad del Project manager en la planificación y gestión de compras?

- a) Seleccionar el tipo de contrato y el documento de compras
- b) Identificar los riesgos derivados de la subcontratación del trabajo
- c) Revisar el alcance del contrato para verificar que está completo
- d) Comprender los términos del contrato y sus condiciones

Pregunta 176

Cuál de las siguientes no es responsabilidad del equipo de proyecto en relación a la gestión de riesgos?

- a) Informar periódicamente al patrocinador sobre nuevos riesgos
- b) Entender y seguir el procedimiento de gestión de riesgos
- c) Ejecutar las estrategias definidas para la gestión de riesgos
- d) Registrar el estado del proceso de gestión de riesgos

Pregunta 177

Cuál de las siguientes no es un resultado del proceso de Control del Alcance

- a) Medición del desempeño del trabajo
- b) Solicitudes de cambio
- c) Documentos rechazados por el cliente
- d) Actualizaciones del Plan de Dirección del proyecto

Pregunta 178

¿Cuál de las siguientes opciones DEBE ser un punto de la agenda en las reuniones del equipo?

- a) Discusión de los riesgos del proyecto
- b) Estado de las actividades actuales
- c) **Identificación de nuevas actividades**
- d) Revisión de los problemas del proyecto 450

Pregunta 179

¿Cuál de las siguientes opciones describe MEJOR el rol del director de proyectos como integrador?

- a) Ayudar a los miembros del equipo a familiarizarse con el proyecto.
- b) Unir todas las piezas de un proyecto en un todo cohesivo.
- c) Unir todas las piezas del proyecto en un programa .
- d) Unir a todos los miembros del equipo en un todo cohesivo.

Pregunta 180

¿Cuál de las siguientes opciones describe MEJOR para qué se puede utilizar un acta de constitución del proyecto cuando se está completando el trabajo?

- a) Para asegurarse de que todos los miembros del equipo sean recompensados
- b) Para ayudar a determinar si debe aprobarse un cambio en el alcance
- c) Para evaluar la efectividad del sistema de control de cambios
- d) Para garantizar que toda la documentación sobre el proyecto esté completa

Pregunta 181

¿Cuál de las siguientes opciones describe MEJOR un plan para la dirección del proyecto?

- a) Una impresión de un software de dirección de proyectos
- b) Un diagrama de barras
- c) **El alcance del proyecto 145**

Pregunta 182

¿Cuál de las siguientes opciones NO es una entrada del grupo de procesos de iniciación?

- a) Procesos de la compañía
- b) Cultura de la compañía
- c) EDT históricas
- d) Enunciado del alcance del proyecto

Pregunta 183

¿Cuál de las siguientes opciones representa el valor estimado del trabajo que realmente se ha llevado a cabo?

- a) Valor ganado (EV)
- b) Valor planificado (PV)
- c) Costo real (AC)
- d) **Variación del costo (CV) 282**

Pregunta 184

¿Cuál de las siguientes pueden crear el MAYOR malentendido del enunciado del alcance del proyecto?

- a) Lenguaje impreciso
- b) Patrón, estructura y orden cronológico deficientes
- c) Pequeñas variaciones en el tamaño de los paquetes de trabajo o detalle de trabajo
- d) **Mucho detalle**

Pregunta 185

¿Cuál de las siguientes secuencias representa una depreciación en línea recta?

- a) \$100, \$100, \$100
- b) \$100,\$120,\$140
- c) \$100,\$120,\$160
- d) **\$160, \$140, \$120 149**

Pregunta 186

¿Cuál de las siguientes técnicas de resolución de conflictos generará la solución MÁS duradera?

- a) Forzar
- b) Suavizar
- c) Consentir
- d) Solución de problemas

Pregunta 187

Cuál de las siguientes técnicas o herramientas no forma parte del proceso de adquisición del equipo

- a) La asignación previa de recursos
- b) La adquisición
- c) La negociación
- d) La asignación de personal al proyecto

Pregunta 188

¿Cuál de las siguientes técnicas o herramientas se utiliza para crear la Estructura de Desglose de Tareas?

- a) El Juicio de expertos
- b) Los Activos de los procesos de la organización
- c) La Descomposición
- d) La planificación gradual

Pregunta 189

¿Cuál de las siguientes técnicas o herramientas tiene como objetivo identificar los puntos fuertes y débiles del proyecto y los riesgos y oportunidades externas que pueden afectarle?

- a) Análisis DAFO
- b) Análisis PDCA
- c) Análisis de asunciones e hipótesis
- d) Diagramas de influencias

Pregunta 190

¿Cuál de las siguientes Técnicas y Herramientas del proceso de realizar el control de calidad implica medir o testar los resultados para determinar si cumplen con los requisitos y estándares de calidad?

- a) Muestreo compuesto
- b) Inspección
- c) Cuadros de Control
- d) Supervisión

Pregunta 191

¿Cuál de los ejemplos siguientes no es un ejemplo de operación?

- a) Realizar evaluaciones del desempeño anuales
- b) Crear un sistema de compra on-line de un supermercado
- c) Aplicar procesos de mejora continua en una cadena de producción
- d) Supervisar y controlar el avance de una epidemia

Pregunta 192

¿Cuál de los siguientes afirmaciones es correcta en relación a los elementos que pueden formar parte de la propiedad intelectual de la empresa:

- a) elementos desarrollados por una organización que tienen valor comercial pero no son tangibles (ideas, estrategias,...),
- b) información sujeta a acuerdos de confidencialidad
- c) procesos patentados o procesos industriales, de negocio o de fabricación desarrollados por una organización para un uso específico
- d) los tres anteriores.

Pregunta 193

¿Cuál de los siguientes aspectos debe tratarse siempre en las reuniones de seguimiento del equipo de proyecto?

- a) Los Incidentes registrados en el periodo a evaluar
- b) El estado de las actividades en marcha
- c) Las nuevas actividades a iniciar en el periodo siguiente
- d) El seguimiento de los riesgos del proyecto

Pregunta 194

¿Cuál de los siguientes considerarías un conflicto de intereses?

- a) El gerente de la principal empresa proveedora es antiguo compañero de colegio y vecino tuyo.
- b) Tu familia es accionista minoritaria del principal proveedor de cable de tu proyecto
- c) Recibes un regalo del adjudicatario del contrato de obra civil
- d) Un suministrador te entrega información confidencial que te permite seleccionar a otro proveedor.

Pregunta 195

Cuál de los siguientes contenidos no suele contener el registro de riesgos?

- a) Causas de los riesgos
- b) Lista de riesgos identificados
- c) Indicadores del riesgo
- d) Presupuesto de la respuesta

Pregunta 196

¿Cuál de los siguientes documentos de los activos de los procesos de la organización no es necesario actualizar en el proceso de Administrar las adquisiciones?

- a) Auditoría de compras
- b) Correspondencia
- c) Solicitudes y fechas de pago

Pregunta 197

¿Cuál de los siguientes documentos se utiliza como base para evaluar las solicitudes de cambio y para que sirva de guía en el proceso de ejecución del proyecto?

- a) La línea de base de coste y la línea de base de tiempo
- b) La línea base del alcance del producto
- c) La Estructura de Desglose de Tareas
- d) El Enunciado del Trabajo

Pregunta 198

¿Cuál de los siguientes elementos es una entrada del proceso de gestión del alcance?

- a) La Estructura de Desglose de Tareas
- b) Los Cambios solicitados
- c) Los Entregables aceptados
- d) El registro de interesados

Pregunta 199

Cuál de los siguientes elementos facilita el proceso de monitorización y control de riesgos:

- a) Las reuniones de estado del proyecto
- b) Las reuniones de planificación y análisis
- c) Los análisis SWOT
- d) El análisis de hipótesis

Pregunta 200

¿Cuál de los siguientes elementos no es una restricción al proyecto?

- a) Calidad
- b) Escala
- c) Tiempo
- d) Riesgo

Pregunta 201

Cuál de los siguientes elementos no es una salida del proceso de estimación de recursos de las actividades

- a) Requisitos de recursos de la actividad
- b) Estructura de desglose de recursos
- c) Asignación del coste unitario de cada recurso identificado
- d) Actualizaciones a los documentos del proyecto

Pregunta 202

¿Cuál de los siguientes elementos no forma parte de las Entradas al proceso de planificar la gestión de riesgos?

- a) Enunciado del Trabajo
- b) Plan de Dirección del Proyecto
- c) lecciones aprendidas, como parte de los activos de la organización
- d) Cambios solicitados

Pregunta 203

¿Cuál de los siguientes elementos no forma parte del proceso de cierre del proyecto o cierre de fase?

- a) El plan de Gestión de proyectos
- b) La metodología de gestión del proyecto
- c) Los entregables aceptados
- d) Las activos de procesos de la organización

Pregunta 204

¿Cuál de los siguientes elementos se utiliza para identificar las personas que pueden verse afectadas por el proyecto?

- a) La lista de recursos
- b) El registro de partes interesadas
- c) Los factores ambientales de la empresa
- d) El plan de gestión del proyecto

Pregunta 205

¿Cuál de los siguientes enunciados describe mejor el proceso de Definir el Alcance?

- a) Es el proceso por el cual se garantiza que los objetivos de todas las partes interesadas se van a cumplir
- b) Es el proceso que consiste en desarrollar una descripción detallada del proyecto y el producto.
- c) Crear un esquema gráfico en el que se muestran las actividades que deben estar incluidas y las que no en la EDT.
- d) En este proceso se definen todos los requerimientos del producto

Pregunta 206

¿Cuál de los siguientes enunciados describe MEJOR cómo los interesados participan en un proyecto?

- a) Ayudan a determinar el cronograma , los entregables y los requisitos del proyecto .
- b) Ayudan a determinar las restricciones del proyecto y los entregables del producto.
- c) Ayudan a determinar las necesidades de los recursos y las restricciones de los recursos en el proyecto .
- d) **Aprueban el acta de constitución del proyecto, ayudan a proporcionar los supuestos y crear los planes de gestión .**

Pregunta 207

¿Cuál de los siguientes enunciados es incorrecto en relación al plan de gestión del alcance?

- a) Define como verificar y controlar el alcance
- b) Describe cómo elaborar la Estructura de Desglose del Trabajo
- c) Describe cómo identificar los requisitos del trabajo
- d) Es la línea base del alcance para comparar el alcance del producto

Pregunta 208

¿cuál de los siguientes enunciados relativos al caso de negocio y a la necesidad del negocio de un proyecto son correctas?

- a) El caso de negocio se incluye en el enunciado del alcance del trabajo
- b) El caso de negocio suele incluir el análisis coste-beneficio para el proyecto
- c) La necesidad del negocio es una salida del proceso de desarrollar el acta de constitución
- d) La necesidad de negocio aparece o por demandas del mercado o cambios tecnológicos Respuestas razonadas

Pregunta 209

¿cuál de los siguientes enunciados relativos al control de calidad y la verificación del alcance es correcto?

- a) El control de calidad se encarga de la aceptación de productos
- b) La verificación del alcance puede realizarse paralelamente al control de calidad
- c) La verificación del alcance no debiera realizarse si el proyecto se ha anulado.
- d) La verificación del alcance y el control de calidad son procesos muy parecidos.

Pregunta 210

¿Cuál de los siguientes es lo MÁS apropiado que debe hacerse en el cierre del proyecto?

- a) **Trabajar con el cliente para determinar los criterios de aceptación.**
- b) Recolectar información histórica de proyectos anteriores .
- c) Confirmar que todos los requisitos del proyecto se hayan cumplido .
- d) Obtener la aprobación formal de los planes de gestión.

Pregunta 211

¿Cuál de los siguientes es un beneficio de un estimado análogo del proyecto?

- a) Estará más cerca de lo que el trabajo en realidad va a necesitar.
- b) Está basada en una comprensión detallada de lo que el trabajo necesita.
- c) **Proporciona al equipo del proyecto una comprensión de las expectativas de la gerencia.**
- d) Ayuda al director del proyecto a determinar si el proyecto cumplirá con el cronograma.

Pregunta 212

¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de una estimación paramétrica?

- a) Dólares por módulo
- b) Curva de aprendizaje
- c) Ascendente
- d) **CPM**

Pregunta 213

¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de un evento de riesgo positivo u oportunidad? :

- a) Si asignamos el desarrollo inicial de casos de prueba al mismo recurso que realizará las pruebas podemos reducir el tiempo de prueba en un 30 %.
- b) Si mejoramos los beneficios de nuestra compañía podemos reducir la probabilidad de perder los recursos clave del proyecto.
- c) Si construimos una red redundante podemos reducir el impacto de pérdida de información del tiempo improductivo de la red.
- d) Si utilizamos una tecnología probada podemos evitar los problemas asociados con trabajar con tecnología de vanguardia.

Pregunta 214

Cuál de los siguientes factores no es un factor higiénico según Herzberg

- a) salario
- b) reconocimiento del trabajo realizado
- c) buen clima de trabajo
- d) oficinas luminosas y bien diseñadas

Pregunta 215

¿Cuál de los siguientes herramientas no se utiliza para hacer informes de avance del proyecto?

- a) Gráficos de barras
- b) Curvas S
- c) Las curvas de EV y PV
- d) Diagrama de espina de pez

Pregunta 216

¿Cuál de los siguientes métodos es el más adecuado para identificar los "pocos vitales" :

- a) Análisis de control de procesos.
- b) Análisis de causa y efecto.
- c) Análisis de Pareto.
- d) Análisis de tendencias.

Pregunta 217

¿Cuál de los siguientes no es una entrada al proceso de Verificar el alcance?

- a) Plan para la dirección del proyecto
- b) Documentación de Requisitos
- c) Solicitudes de cambio aprobadas
- d) Matriz de trazabilidad de requerimientos

Pregunta 218

¿Cuál de los siguientes no es una entrada para el proceso de identificación de interesados?

- a) El acta de constitución
- b) Los documentos de la adquisiciones y compras
- c) Los Factores ambientales de la empresa
- d) El caso de negocio

Pregunta 219

Cuál de los siguientes no es un proceso de gestión del alcance

- a) Recopilar requisitos
- b) Controlar el alcance
- c) Definir actividades
- d) Crear la EDT

Pregunta 220

¿Cuál de los siguientes NO es un tipo de dependencia entre actividades?

- a) Obligatoria (mandatory)
- b) Interna
- c) Externa
- d) **Discrecional (discretionary)**

Pregunta 221

¿Cuál de los siguientes NO se necesita para generar un estimado del proyecto?

- a) **UnaEDT**
- b) Un diagrama de red
- c) Riesgos
- d) Solicitud de cambios

Pregunta 222

Cuál de los siguientes procesos de calidad del área de conocimiento del gestión de calidad forma parte del grupo de procesos de ejecución del proyecto?

- a) Realizar el control de calidad
- b) Identificación de requisitos del producto
- c) Realizar el aseguramiento de la calidad)
- d) Planificar la calidad

Pregunta 223

¿Cuál de los siguientes procesos incluye preguntarles a los miembros del equipo acerca de los estimados de tiempo para sus actividades y llegar a acuerdos sobre la fecha de calendario para cada actividad?

- a) Secuenciar las Actividades
- b) **Desarrollar el Cronograma**
- c) Definir el Alcance
- d) Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto

Pregunta 224

¿Cuál de los siguientes procesos realizará en primer lugar un Project manager?

- a) Elaborar el Presupuesto
- b) Desarrollar el cronograma
- c) Estimar los costos de cada actividad
- d) Planificar las adquisiciones

Pregunta 225

¿cuál de los siguientes proyectos elegirías?

- a) Proyecto A con 4.000 euros de costes hundidos y un coste de oportunidad de 3.000
- b) Proyecto B con costes hundidos de 5.000 euros y un coste de oportunidad de 3.000
- c) Proyecto C con unos costes hundidos de 5000
- d) Faltan datos para tomar la decisión

Pregunta 226

¿Cuál de los siguientes riesgos puede tener un impacto positivo?

- a) La subida de precios de una materia prima relevante
- b) La aparición de una nueva tecnología de lanzamiento de puentes
- c) La dimisión del Project manager al cambiar de empresa
- d) La rotura de stock de un componente

Pregunta 227

Cuál de los siguientes será una salida del proceso de controlar los costes del proyecto

- a) La base para estimaciones
- b) Las proyecciones del presupuesto
- c) El sistema de control de cambios
- d) La información de desempeño del trabajo

Pregunta 228

Cuál de los siguientes términos y condiciones no tiene porqué aparecer en el contrato ?

- a) Criterios de aceptación de Entregables
- b) Condiciones y términos de pago
- c) Valor de la fianza a depositar
- d) Equipo del proyecto que desarrollará el contrato

Pregunta 229

¿Cuál de los siguientes tiene un orden cronológico adecuado?

- a) Elaborar la acta de constitución, crear la EDT, Verificar el Alcance
- b) Definir el alcance, definir los interesados, controlar el alcance
- c) Recopilar requisitos, elaborar acta de constitución y crear la EDT
- d) Recopilar requisitos, crear la EDT y Definir el Alcance

Pregunta 230

¿cuál debe ser tu principal preocupación a la hora de gestionar los cambios?

- a) Mantener un registro de problemas para las solicitudes de cambios
- b) Ignorar las solicitudes de cambios de las partes interesadas externas
- c) Prevenir cambios innecesarios
- d) Mantener informados a los patrocinadores de todas las solicitudes de cambios

Pregunta 231

Cuál es el grupo de procesos en el que no hay ningún proceso relativo a la gestión de la comunicación?

- a) Inicio
- b) Planificación
- c) Seguimiento y control
- d) Cierre del proyecto

Pregunta 232

¿Cuál es la definición de Información confidencial?

- a) Cualquier material considerado confidencial, sensible, marca registrada implícita o explícitamente y que no sea de Domicio público Información como patentes, marcas registradas,...
b.
- b) El material que la compañía registre como Confidencial
- c) Material que no es de dominio público y que se utiliza dentro de la compañía

Pregunta 233

¿Cuál es la diferencia entre la línea base de coste y el presupuesto de coste?

- a) La reserva de gestión
- b) Los costes indirectos
- c) La reserva de contingencia
- d) La diferencia entre el presupuesto previsto y el estimado a su finalización

Pregunta 234

¿Cuál es la estimación PERT por tres valores para una única actividad teniendo una visión optimista de 17 horas, una visión más probable de 23 horas y una visión pesimista de 41 horas?

- a) **25 $(17+4*23+41)/6$**
- b) 23 d 27

Pregunta 235

Cuál es la mejor herramienta para mostrar al comité de seguimiento el estado del avance del proyecto durante la fase de ejecución?

- a) El diagrama de redes
- b) La tabla de hitos
- c) La Estructura de Desglose de Tareas
- d) El diagrama de Gantt

Pregunta 236

Cuál es la principal función de un Gerente funcional

- a) Controlar los recursos humanos
- b) Tomar las decisiones del proyecto cuando el Project manager no está disponible
- c) Definir los procesos del negocio
- d) Gestionar a los Project managers

Pregunta 237

Cuál es la relación de precedencia más habitual en el método de diagrama de de precedencias (PDM)

- a) Inicio a Final (Start to finish, SF)
- b) Final a final (Finish-to-Finish, FF)
- c) Inicio a inicio
- d) Final a inicio (Finish-to-Start, FS)

Pregunta 238

¿Cuál no es un tipo de predecesor en una secuencia de actividades?

- a) Externos: cuando el proyecto depende de Entregables que debe facilitar, por ejemplo, un proveedor
- b) Legales: son los que se deben cumplir de acuerdo a la legislación vigente.
- c) Discrecionales: que se estiman por la experiencia del Project manager y el equipo
- d) Obligatorios: vienen definidos por la propia naturaleza del trabajo

Pregunta 239

¿Cuáles de las siguientes no es una entrada para el proceso de llevar a cabo el control de calidad?

- a) Registro de riesgos
- b) Activos de los procesos de la organización
- c) Plan de gestión de la calidad
- d) Medidas del desempeño del trabajo

Pregunta 240

¿Cuáles son las cinco fases de la vida de un proyecto y su orden correcto de acuerdo a las teorías de Tuckman:

- a) Formación, Hacer equipo, Ejecución, Ajuste y Ejecución
- b) Formación, Turbulencias, Normalización, Desarrollo, Disolución
- c) Adquisición, Conocimiento, Desarrollo, Normalización, Disolución
- d) Formación, Turbulencias, Desarrollo, Normalización, Disolución

Pregunta 241

¿Cuáles son las principales habilidades interpersonales que debe tener el Project manager durante la fase de dirección y gestión de la ejecución del proyecto?:

- a) habilidades de liderazgo, comunicación y negociación
- b) habilidades presupuestarias, de conocimiento general del negocio y de comunicación
- c) habilidades de comunicación, negociación y resolución de problemas
- d) liderazgo, comunicación y conocimientos generales del negocio

Pregunta 242

¿Cuáles son las principales ventajas de una estructura de tipo funcional?

- a) El proceso organizativo está enfocado al cliente
- b) La estructura organizativa es estable
- c) Hay flexibilidad para formar y deshacer equipos de proyectos
- d) El proceso está enfocado a la gestión por proyectos

Pregunta 243

¿Cuáles son los cinco grupos de procesos en orden correcto?

- a) Inicio, ejecución, planificación, supervisión y control y cierre
- b) Inicio, planificación, ejecución, supervisión y control y cierre.
- c) Inicio, supervisión y control, planificación, ejecución y cierre
- d) Inicio, planificación, supervisión y control, ejecución y cierre.

Pregunta 244

Cuando coges un proyecto ya comenzado, y estás revisando la documentación disponible, te encuentras con un documento que contiene una lista de habilidades y competencias y el momento en que serán necesarias en el proyecto. ¿De qué documento estamos hablando?

- a) Los requisitos de recursos
- b) Los requisitos de plantilla
- c) Las evaluaciones de equipos
- d) El plan preliminar del proyecto

Pregunta 245

¿Cuándo debe realizarse el proceso de Verificar el Alcance?

- a) Al final del proyecto
- b) Durante el proceso de supervisión y control del proyecto
- c) Al inicio de cada Fase del proyecto
- d) Cada vez que lo solicite el cliente

Pregunta 246

¿Cuándo debería hacerse el proceso Validar el Alcance?

- a) Al final del proyecto
- b) Al inicio del proyecto
- c) **Al final de cada fase del proyecto**
- d) Durante los procesos de planificación

Pregunta 247

¿Cuándo es mejor tener reuniones de inicio?

- a) Al comienzo del proyecto
- b) Cada vez que un entregable es finalizado
- c) Al inicio de cada fase
- d) Cuando el plan de comunicación ha sido aprobado

Pregunta 248

Cuando estaba a punto de cerrarse el proyecto de construcción de una nueva estación de autobuses, aparece un riesgo no identificado con anterioridad que, además, puede afectar a la funcionalidad y, por tanto, a la aceptación del proyecto por parte de la administración contratante. ¿Qué se debería hacer a continuación?

- a) Avisar al patrocinador de los impactos potenciales en el coste, plazo y alcance
- b) Analizar cualitativamente el riesgo para poder valor su impacto
- c) Mitigar desarrollando un nuevo plan de respuestas
- d) Desarrollar un modificado que solucione el problema.

Pregunta 249

Cuando la estructura del edificio de 10 plantas que estás dirigiendo estaba ya medio levantada, el equipo de proyecto ha identificado un riesgo no previsto que te lo ha comunicado rápidamente. Ello te ha permitido evaluar el efecto potencial del cambio y has creado una solicitud de cambio.Cuál es el siguiente paso a dar?

- a) Informar inmediatamente de la gravedad del hecho al patrocinador del proyecto
- b) evaluar la idoneidad del cambio informando del posible cambio al comité de cambios,
- c) proceder a la aprobación o rechazo de la propuesta de cambios o de actuación.
- d) preparar un plan de implantación de la solución adoptada

Pregunta 250

¿cuando se monitoriza y controla el trabajo del proyecto, qué es lo que no se lleva a cabo en él?

- a) Se compara el desempeño previsto con el esperado
- b) Se monitoriza la puesta en marcha de los cambios aprobados
- c) Dar información para el reporte del estado de los proyectos
- d) Dar proyecciones del coste y plazo final estimado

Pregunta 251

¿Cuándo se realiza el análisis de las partes interesadas?

- a) Cuando se elabora el plan de gestión de las comunicaciones del proyecto
- b) Cuando se crea el plan de dirección del proyecto
- c) Cuando se realiza la identificación de riesgos
- d) Cuando se elabora el Acta de constitución

Pregunta 252

Cuando trabajas en un entorno muy colaborador, ¿cuál de las siguientes técnicas será más efectiva para hacer equipo?

- a) Implicar al equipo en el proceso de planificación
- b) Prometer una remuneración extra si el proyecto cumple objetivos Realizar actividades conjuntas (comidas, encuentros,...) c.
- c) Dar libertad para que el equipo se organice y actúe libremente

Pregunta 253

Cuando un Project manager informa de los objetivos de un proyecto a su equipo, éstos deben cumplir preferentemente todas estas características menos una. ¿cuál?

- a) tener una fecha concreta de cumplimiento
- b) ser específicos y medibles
- c) realistas pero retadores
- d) ser definidos por el Project manager y trasladados al equipo

Pregunta 254

¿Cuánto dura un hito?

- a) Es más corto que la duración de la actividad más larga.
- b) Es más corto que la actividad que representa .
- c) No tiene duración.
- d) Tiene la misma duración que la actividad que representa .

Pregunta 255

De acuerdo a la teoría de McGregor y sus conceptos de Teoría X y teoría Y, cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?

- a) En la teoría X los gestores confían en sus trabajadores y consideran que pueden delegar generando equipos autónomos
- b) En la teoría Y los gestores desconfían de su equipo tratando por tanto de no delegar nada y hacer micro-Management..
- c) En la teoría X se busca que el equipo tenga un sentimiento de pertenencia a la empresa, como si fuera una familia).
- d) En la teoría X los gestores no confían en sus trabajadores y consideran que deben tener una actitud autoritaria, no delegando.

Pregunta 256

De acuerdo al PMBOK® ¿Cuál de las siguientes no es razón para cerrar el contrato?

- a) Por cambios importantes en el alcance del contrato
- b) Incumplimiento del contrato por parte del comprador
- c) Incumplimiento del contrato por vendedor
- d) Por conveniencia del comprador

Pregunta 257

De acuerdo al PMBOK®, ¿cual de las siguientes respuestas describe el objetivo de los grupos de procesos y los procesos individuales realizados dentro de cada grupo?:

- a) Son utilizados para guiar el desarrollo de las actividades y procesos del proyecto, y más específicamente el proceso de ejecución.
- b) Se utilizan para monitorizar el cumplimiento de los entregables del proyecto y asegurar que las partes interesadas están satisfechas
- c) Son utilizados como guías para aplicar los conocimientos y habilidades de la Gestión de proyectos durante el proyecto.
- d) Se utilizan para medir, monitorizar y controlar el trabajo del proyecto para que se cumplan las expectativas de las partes interesadas.

Pregunta 258

De la siguiente descripción -los eventos que sabemos que van a pasar, los eventos que conocemos pero no sabemos si van a ocurrir y los eventos que desconocemos que puedan ocurrir- ¿cuántos se pueden considerar riesgos?

- a) Ninguno de ellos
- b) Todos

Pregunta 259

De la siguiente información, ¿cuál es la que mejor describe el contenido completo de la documentación indexada del contrato , incluido el contrato cerrado, para su inclusión en al archivo final del proyecto

- a) El plan de gestión del contrato
- b) Las auditorías del contrato
- c) El archivo del contrato
- d) Las lecciones aprendidas

Pregunta 260

Una de las muchas funciones del Project manager es la de avisar a los Project managers y jefes funcionales cuándo necesitará determinadas personas y cuándo quedarán liberadas. Esta información la refleja en:

- a) El plan de comunicación
- b) En la Estructura de desglose de recursos
- c) En el Plan de recursos humanos
- d) En el Cronograma del proyecto

Pregunta 261

De las siguientes técnicas de identificación de riesgos, identifica cuál de ellas tiene como característica diferencial, mantener el anonimato de los participantes:

- a) Entrevistas con expertos
- b) Tormenta de ideas
- c) Técnica Delphi
- d) Análisis DAFO

Pregunta 262

¿De qué depende el grado de éxito en la comunicación entre el Project manager y los miembros de su equipo?

- a) De la relación que establezca el Project manager con ellos
- b) Del nivel jerárquico del Project manager en la compañía
- c) Del tamaño y complejidad del proyecto
- d) Del grado de conocimiento técnico que tenga el Project manager

Pregunta 263

De todos los ejemplos siguientes, ¿cuál no es un proyecto?

- a) Desarrollar un nuevo servicio que va a ofrecer la empresa
- b) Cambiar la contraseña de usuario para acceder a una cuenta de red social

- c) Preparar una campaña de lanzamiento de un nuevo cosmético
- d) Diseñar e implantar un nuevo sistema de documentación de compras Respuestas razonadas

Pregunta 264

Debes planificar la elaboración de un informe de auditoría sobre una pequeña compañía. Sabes que dos de tus compañeros realizaron ese trabajo en cuatro semanas para tres empresas algo más pequeñas. Por lo tanto, decides estimar que te llevará 5 semanas. Este es un ejemplo de estimación:

- a) estimación PERT por tres valores
- b) estimación por analogía
- c) estimación paramétrica
- d) Juicio de expertos

Pregunta 265

Demanda de mercado, una necesidad de negocios y/o una disposición legal son ejemplos de:

- a) Razones para contratar a un director del proyecto .
- b) Razones por las que se inician los proyectos .
- c) Razones por las que las personas o las empresas se convierten en interesados .
- d) **Razones para patrocinar un proyecto. 103**

Pregunta 266

Dentro del proceso de establecer la línea base de coste para luego poder medir el desempeño del proyecto en relación a los costes inicialmente previstos, todos excepto uno de los siguientes elementos son salidas del proceso

- a) actualización del plan de gestión del coste
- b) la línea de base del coste
- c) las estimaciones de costes de las actividades
- d) los cambios requeridos

Pregunta 267

Una dependencia que necesita que el diseño se finalice antes de que se pueda iniciar la manufactura es un ejemplo de:

- a) Dependencia discrecional.
- b) Dependencia externa.
- c) Dependencia obligatoria.
- d) Dependencia del alcance.

Pregunta 268

Desarrollar el espíritu de equipo en la Gestión de proyectos es fundamental y por muchas razones. ¿Cuál de las siguientes no sería una de las razones?

- a) Por la propia naturaleza finita y temporal del proyecto
- b) porque el equipo puede no tener experiencia de trabajo conjunta

- c) que todos los miembros estén alineados con los objetivos del proyecto
- d) para facilitar la asignación de remuneraciones y recompensas

Pregunta 269

Desarrollar opciones y acciones para las oportunidades del proyecto y riesgos es parte de cuál de los siguientes procesos:

- a) Lecciones Aprendidas.
- b) **Planificar la Respuesta a los Riesgos.**
- c) Analizar el Riesgo del Proyecto.
- d) Evaluar el Riesgo del Proyecto.

Pregunta 270

¿Cómo describirías mejor el “análisis del producto= entre el Project manager y el cliente?

- a) Es la búsqueda conjunta de una buena descripción del producto
- b) Es definir los procedimientos de calidad que debe pasar el producto
- c) Conocer mejor el producto deseado por el cliente para poder elaborar mejor el Enunciado del Trabajo
- d) Clarificar cuál va ser la relación entre los procesos de gestión del producto y su coordinación con los de gestión del proyecto

Pregunta 271

Desde el equipo de marketing te solicitan que cambies la pantalla de entrada para la intranet de la compañía para hacerla más sencilla y que, además, te mantenga tu anterior contraseña. Esto es considerado:

- a) el inicio de un proyecto
- b) operaciones en marcha
- c) un proyecto
- d) la ejecución de un proyecto

Pregunta 272

Deseas conocer qué objetivos de negocio van a tratar de cumplir un grupo de proyectos y programas. ¿Cuál es el mejor lugar para encontrar esta información?

- a) En el Plan de Proyecto
- b) En el Portfolio de la Compañía
- c) En el Acta de constitución (Project charter) del Proyecto
- d) En la base de programas de la compañía

Pregunta 273

Diagramas de Causa y Efecto (Ishikawa o Espina de Pescado), Diagramas Pareto, e Histogramas son herramientas que se usan como parte de:

- a) El aseguramiento de calidad.

- b) El control de la calidad.
- c) El análisis cualitativo de riesgos.
- d) **La gestión de la calidad.**

Pregunta 274

Como Project manager cuál de las siguientes técnicas o herramientas podrían utilizar para estimar costes?

- a) Estimación por analogía
- b) Análisis de ofertas de proveedores
- c) Relaciones históricas
- d) Coste de la calidad

Pregunta 275

Como Project manager, ¿cuál de los siguientes es un resultado que deberás tener preparado en el proceso de cierre de las compras?

- a) Adquisiciones cerradas
- b) Aceptación verbal de tu cliente
- c) Auditorías de la adquisición
- d) Entregables aceptados

Pregunta 276

Como Project manager de un proyecto de lanzamiento de un nuevo producto informático, sabes que uno de los factores clave será el coste del producto en su fase de desarrollo. A la hora de preparar el plan de gestión de calidad, deberás:

- a) Dejar que el gestor del programa decida el nivel de calidad más acorde con la empresa.
- b) Imputarle al cliente todos los costes de calidad
- c) Poner en marcha controles de calidad cuyos beneficios en el Ciclo de vida del proyecto sean superiores a los costes
- d) Poner en marcha procesos que, como indicaba Juran, logren cero errores

Pregunta 277

Como Project manager dentro de una organización enfocada a proyectos, tienes que valorar los objetivos de desempeño de tu equipo para cuantificar el variable que reciben por objetivos. ¿Qué documento deberás consultar?

- a) El plan de reconocimientos y recompensas
- b) El plan de Dirección del personal
- c) El plan de gestión de los recursos humanos
- d) El presupuesto del proyecto

Pregunta 278

Como Project manager estás monitorizando y registrando los resultados del desempeño y recomendando los cambios necesarios. ¿Qué obtienes tras ello?

- a) Medidas de control de calidad
- b) El plan de gestión de calidad
- c) Métricas del control de calidad
- d) Listas de control de calidad

Pregunta 279

Como Project manager formas parte de una evaluación de ofertas entre las que se encuentra una compañía en la que tu familia tiene una pequeña participación. De las siguientes opciones de actuación, ¿Cuál no es adecuada?

- a) Ser honesto y ecuánime en las evaluaciones y atenerse a los criterios de adjudicación
- b) Informar al cliente y al consejo de administración de la compañía
- c) No participar en la mesa de adjudicación aun siendo tu responsabilidad,
- d) Delegar temporalmente la responsabilidad en ese caso aunque tu seas el mejor preparado

Pregunta 280

Como Project manager recibes los diagramas de control en que se anotan los resultados de las mediciones y se estudia si las variaciones se encuentran en valores aceptables. Si, nos encontramos con varios valores que muestran una variación respecto a la media y el intervalo aceptable muy altos o muy bajos podremos pensar que el proceso está fuera de control. Si por el contrario, lo que se ve, por el contrario es un ajuste al intervalo de aceptación con alguna fluctuación de algún valor de vez en cuando pero que no preocupa las llamaremos:.

- a) Variaciones normales
- b) Variaciones sistemáticas
- c) Variaciones aleatorias
- d) Variaciones puntuales.

Pregunta 281

Como Project manager te encargan la responsabilidad de desarrollar un nuevo parque eólico en el extranjero. Ese mercado requiere diseñar nuevos componentes de la turbina para garantizar su óptimo funcionamiento y cumplir con los estándares locales. Para crear una buena Estructura de Desglose de Tareas decides:

- a) Presentar a las partes interesadas, la EDT, la Matriz RACI y la RBS.
- b) registrar el código de identificación, una descripción del trabajo, el responsable de la organización y un cronograma de los principales hitos en el diccionario de la EDT para todos los componentes de la EDT.
- c) Elaborar un nuevo Enunciado del Trabajo que incluya las especificaciones de los nuevos componentes
- d) Al ser un país nuevo, preparar un plan de gestión de riesgos que nos complete las actividades a realizar con las correspondientes al plan de Contingencia

Pregunta 282

Como Project manager te encuentras con un diagrama de red como el siguiente en el que tienes nuevas actividades a realizar para concluir el proyecto, con las precedencias que en él se indican. C: 3 días D: 4 días B: 7 días F: 2 días E: 10 días I: 2 días L: 4 días G: 4 días H: 8 días ¿Cuál sería el camino crítico?

- a) I-B-C-D-L
- b) I-E-C-D-L
- c) I-E-F-L
- d) I-G-H-L

Pregunta 283

Como Project manager tienes una lista de posibles proveedores a los que puedes acudir en caso de no tener tiempo para hacer todo el proceso de selección y adjudicación. ¿Cómo se denomina esta lista?

- a) Lista de vendedores cualificados
- b) Lista de vendedores preseleccionados
- c) Lista de licitadores invitados
- d) Lista de vendedores seleccionados

Pregunta 284

Como Project manager vas a proceder a solicitar ofertas a posibles proveedores, para lo cual vas a preparar una solicitud de cotización y para ello debes preparar los Documentos de la adquisición. ¿Cuál de los siguientes contenidos no forma parte de este documento?

- a) Información general del proyecto
- b) Precios unitarios y precio total
- c) Enunciado del alcance del contrato
- d) Las condiciones y términos del contrato.

Pregunta 285

Como Project manager vas a trabajar en un país en el que es práctica habitual hacer regalos a las personas que deben agilizar los trámites de licencias de obras de la nueva planta de criterios. Mañana tienes una reunión con el funcionario que debe tramitar la licencia. ¿Qué harías?

- a) Averiguar con discreción cuál es el importe requerido por el funcionario y si no afecta a la rentabilidad del proyecto, entregárselo ya que si no, el proyecto puede detenerse indefinidamente.
- b) Puesto que el obsequio no es para cambiar su opinión o percepción, ni el propio Project manager va a obtener beneficios económicos a costa de la empresa puede pagar la cantidad establecida por el funcionario.
- c) Consultar a la compañía las políticas propias en este sentido y ver si el regalo excede lo establecido en la empresa.
- d) Se asegurará de que es una cantidad que va a ser utilizada para mejorar las condiciones del entorno social del proyecto y sus condiciones ambientales y culturales.

Pregunta 286

Como director de proyectos, no puedes dedicar el tiempo que desearías para interactuar con los interesados. ¿Conocer a cuál de los siguientes interesados sería tu prioridad?

- a) **El interesado que es experto en el producto del proyecto, pero que no está interesado en implementarlo en su departamento.**
- b) El gerente del departamento que utilizará el producto del proyecto. Se sabe que se resiste a los cambios.
- c) El patrocinador del proyecto, con quien has trabajado con éxito en muchos proyectos.
- d) El empleado del departamento que no está familiarizado con el producto del proyecto, pero que está abierto a los impactos positivos que cree que el producto tendrá en su entorno de trabajo .

Pregunta 287

Diriges una obra civil en la que el representante del promotor viene todos los días a hacer su visita de Inspección semanal a la hora de comer y te pide que le invites a comer tras cada visita. ¿Qué es lo mejor que puedes hacer?

- a) Decirle de forma correcta que no es ético desde tu punto de vista como Project manager
- b) Invitarle a comer pero siendo consciente que es por la empresa
- c) Invitarle a comer pero poniéndolo en conocimiento del superior del representante
- d) Invitarle a comer ya que no te queda más remedio

Pregunta 288

Diseño de experimentos:

- a) Identifica qué variables tendrán una mayor influencia en un resultado de calidad .
- b) Identifica qué variables tendrán una menor influencia en un resultado de calidad.
- c) Determina qué es un resultado de calidad.
- d) **Determina los métodos a utilizar para la investigación y el desarrollo .**

Pregunta 289

Dos Project managers trabajan en una organización que tiene una estructura de matriz débil. En estos casos, es difícil considerarles Project managers. Podrían ser Coordinadores de Proyecto o Expedidores de Proyecto. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos figuras?

- a) El expedidor de proyectos no puede tomar decisiones
- b) El expedidor de proyectos puede tomar más decisiones
- c) El expedidor de proyectos reporta a un nivel más alto
- d) El expedidor de proyectos tiene cierta autoridad

Pregunta 290

Durante cinco años has trabajado como Project manager y, al ser una persona proactiva has participado activamente en la elaboración de todas las plantillas y procedimientos utilizados por la empresa dedicándole tiempo en fines de semana en tu casa. Ahora has recibido una oferta de otra compañía y dejas tu anterior empresa ¿Cuál de las siguientes opciones es válida?

- a) Puesto que las plantillas son el resultado de tu trabajo, te las podrás llevar para ajustarlas a las necesidades de la nueva empresa
- b) Te las llevarás siempre que tengas el permiso y consentimiento de la compañía en la que has trabajado
- c) El Project manager deberá comprobar primeramente si está protegida
- d) El Project manager deberá comprobar si en el registro aparece que la información es privada

Pregunta 291

¿Durante cuál parte del proceso de dirección de proyectos se crea el enunciado del alcance del proyecto?

- a) Iniciación
- b) Planificación
- c) **Ejecución**
- d) Seguimiento y control

Pregunta 292

Durante el proceso Identificar los Riesgos, un director de proyectos y los interesados utilizaron diversos métodos para identificar los riesgos, y luego crearon una larga lista de esos riesgos. Luego, el director del proyecto se aseguró de que se entendieran todos los riesgos y de que se identificaran todos los disparadores. Posteriormente, en el proceso Planificar la Respuesta a los Riesgos, tomó todos los riesgos identificados por los interesados y determinó las maneras en que habrían de mitigarse . ¿Qué hizo mal?

- a) El director del proyecto debió haber esperado hasta el proceso Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos para involucrar a los interesados.
- b) Más personas debieron estar involucradas en el proceso Planificar la Respuesta a los Riesgos.
- c) El director del proyecto debió haber creado soluciones temporales.
- d) Los disparadores no deben identificarse hasta el proceso Identificar los Riesgos.

Pregunta 293

Durante el proyecto, estás recogiendo datos sobre cómo va el proyecto en sus diferentes líneas de base para distribuirlas a las partes interesadas. la información enviada incluye cómo se están utilizando los recursos para alcanzar los objetivos del proyecto. Esto se realiza mediante el:

- a) Proceso del plan de comunicación
- b) Proceso de informe del desempeño
- c) Proceso de distribución de información
- d) Gestión del valor ganado

Pregunta 294

Durante la ejecución del proyecto, se realizan un gran número de cambios al proyecto. El director del proyecto debe:

- a) Esperar hasta que se conozcan todos los cambios e imprimir un nuevo cronograma.
- b) Realizar cambios aprobados como sea necesario, pero mantener la línea base del cronograma .

- c) Realizar sólo los cambios aprobados por la gerencia.
- d) **Hablar con la gerencia antes de realizar cualquier cambio. 246**

Pregunta 295

Durante la ejecución del proyecto, un miembro del equipo identifica un riesgo que no está en el registro de riesgos. ¿Qué debes hacer?

- a) Obtener más información sobre la manera en la que el miembro del equipo identificó el riesgo, debido a que tú llevaste a cabo un análisis detallado de riesgos y no identificaste el riesgo.
- b) **Ignorar el riesgo, pues los riesgos ya fueron identificados durante la planificación del proyecto.**
- c) Informar al cliente sobre el riesgo.
- d) Analizar el riesgo. 448

Pregunta 296

Durante la ejecución del proyecto, un miembro del equipo se acerca al director del proyecto porque no está seguro sobre qué trabajo debe realizar en el proyecto. ¿Cuál de los siguientes documentos contiene descripciones detalladas de los paquetes de trabajo?

- a) Diccionario de la EDT
- b) Lista de actividades
- c) Enunciado del alcance del proyecto
- d) **El plan para la gestión del alcance**

Pregunta 297

Durante la fase de ejecución del proyecto, un miembro del equipo solicita aclaraciones al Project manager puesto que no tiene claro qué trabajo le corresponde realizar. ¿Cuál de los siguientes documentos tienen una descripción detallada de los paquetes de trabajo?

- a) El Diccionario de la EDT
- b) La Lista de actividades
- c) El Enunciado del Trabajo
- d) El plan de gestión del alcance del producto

Pregunta 298

Durante la fase de planificación consideraste que, teniendo en cuenta los riesgos que tenía el proyecto, había que incluir una partida en el presupuesto para afrontar los riesgos previstos e imprevistos. Durante la ejecución del proyecto vas controlando si esa cantidad es suficiente o no y, en la medida de lo posible tomas medidas al respecto. ¿Qué técnica o herramienta de seguimiento y control de riesgos estás utilizando?

- a) Re-evaluación de riesgos
- b) Auditoría de riesgos
- c) Análisis de reservas
- d) Análisis de variación y tendencias

Pregunta 299

Durante la fase de planificación del proyecto, algunas de las partes interesadas que se llevan muy bien con el Project manager le solicitan aclaración por lo que consideran cambios en la forma de proceder de la compañía en la Gestión de proyectos y no están seguros de que este nuevo sistema pueda funcionar mejor. ¿Qué debería hacer el Project manager?

- a) Tranquilizar a los interesados indicándoles que en todo momento estarán informados de acuerdo al plan de comunicación establecido
- b) Convocar una reunión con la Dirección de Programas para aclarar las cosas
- c) Notificárselo a la Oficina de Gestión de proyectos (Project Management Office, PMO)
- d) Indicarles que como responsable del proyecto, cada proyecto tiene sus peculiaridades y éste en concreto, se gestionará en algunos aspectos concretos de forma diferente.

Pregunta 300

Durante la finalización del trabajo del proyecto, el patrocinador pide al director de proyectos que le informe sobre cómo va el proyecto . Para preparar el informe , el director de proyectos pregunta a todos los miembros del equipo qué porcentaje de su trabajo está finalizado . Hay un miembro del equipo que desde el principio ha sido difícil de dirigir. En respuesta a la pregunta sobre el porcentaje que lleva finalizado, el miembro del equipo pregunta, "¿Porcentaje finalizado de qué?¿Cansado de tales comentarios, el director de proyectos informa al jefe del miembro del equipo que el miembro del equipo no está cooperando. ¿Cuál de los siguientes es MÁS probable que sea el verdadero problema?

- a) El director del proyecto no obtuvo el compromiso del gerente para los recursos del proyecto.
- b) El director de proyectos no creó un sistema de recompensa adecuado para los miembros del equipo para mejorar su cooperación .
- c) El director de proyectos debió haber tenido una reunión con el jefe del miembro del equipo la primera vez que el miembro del equipo causó problemas.
- d) El director del proyecto no asignó paquetes de trabajo.

Pregunta 301

Durante la planificación del proyecto en una organización matricial, el director de proyectos determina que se necesitan más recursos humanos. ¿A quién le solicitaría estos recursos?

- a) Al director de la oficina de dirección de proyectos
- b) Al gerente funcional
- c) **Al equipo**
- d) Al patrocinador del proyecto

Pregunta 302

Durante las reuniones del equipo del proyecto, el director de proyectos le pide a cada miembro del equipo que describa el trabajo que está llevando a cabo y asigna nuevas actividades a los miembros del equipo. La duración de estas reuniones ha aumentado debido a que hay muchas actividades diferentes que deben ser asignadas. Esto podría estar ocurriendo por todas las siguientes razones, EXCEPTO:

- a) Ausencia de una EDT.
- b) **Ausencia de una matriz de asignación de responsabilidades.**
- c) Ausencia de nivelación de recursos.

- d) El equipo no se involucró en la planificación del proyecto.

Pregunta 303

¿Durante qué grupo de procesos de gestión del proyecto tienen más influencia las partes interesadas y el riesgo de no cumplir los objetivos es mayor?

- a) Planificación
- b) Ejecución
- c) Inicio
- d) Supervisión y Control

Pregunta 304

¿Durante qué grupo de procesos de la dirección de proyectos se crean las proyecciones del presupuesto?

- a) Seguimiento y control
- b) Planificación
- c) **Iniciación**
- d) Ejecución

Pregunta 305

¿Durante qué grupo de procesos el equipo analiza y mide el trabajo que está siendo realizado en el proyecto?

- a) Iniciación
- b) Ejecución
- c) Seguimiento y control
- d) Cierre

Pregunta 306

¿Durante qué proceso de la gestión de los riesgos se determinan las soluciones temporales?

- a) Identificar los Riesgos
- b) Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos
- c) Planificar la Respuesta a los Riesgos
- d) Controlar los Riesgos

Pregunta 307

Durante una reunión del equipo del proyecto, un miembro del equipo sugiere una mejora para el alcance que va más allá del alcance del acta de constitución del proyecto. El director del proyecto señala que el equipo necesita concentrarse en finalizar todo el trabajo y sólo el trabajo solicitado. Esto es un ejemplo de:

- a) **Proceso de la gestión de los cambios .**
- b) Gestión del alcance .
- c) Análisis de calidad .
- d) Desglose del alcance .

Pregunta 308

Durante una reunión del equipo, el equipo agrega un área específica de trabajo extra al proyecto porque han determinado que beneficiará al cliente. ¿Cuál es el error de esta situación?

- a) El equipo está "bañando en oro" (añadiendo funcionalidad extra).
- b) Esto no debería realizarse en las reuniones.
- c) Nada. Es la manera de alcanzar y superar las expectativas de los clientes.
- d) **Nada . El director de proyectos está en control de la situación . 325**

Pregunta 309

Durante una reunión del equipo, un miembro del equipo sugiere una ampliación de alcance que va más allá del alcance establecido en el Acta de Constitución. El Director del Proyecto les recuerda que se tienen que centrar en completar el trabajo requerido y solo el trabajo requerido. Esto es un ejemplo de :

- a) Gestión del alcance del proyecto
- b) Proceso de gestión de cambios
- c) Descomposición del alcance
- d) Análisis de calidad.

Pregunta 310

Durante una reunión del equipo, un miembro hace una pregunta respecto de las medidas que se utilizarán en el proyecto para evaluar el desempeño . El miembro del equipo siente que algunas de las medidas relacionadas con las actividades que le han sido asignadas no son medidas válidas . ¿Es MEJOR considerar el proyecto en qué parte de los grupos de procesos de dirección de proyectos?

- a) Cierre
- b) Seguimiento y control
- c) Ejecución
- d) Iniciación

Pregunta 311

El acta de constitución suele aprobarla el patrocinador del proyecto, aunque en algunos casos pueden ser aprobados por las partes interesadas. ¿Cómo podemos mejor definir el papel del patrocinador en un proyecto?

- a) El patrocinador gestiona el proyecto
- b) El patrocinador provee o aprueba la provisión de fondos al proyecto
- c) El patrocinador verifica que todos los entregables están completos
- d) El patrocinador negocia los contratos

Pregunta 312

El alcance del producto La principal diferencia entre un proceso y un proyecto es:

- a) El proceso tiene una duración limitada aunque repetitiva
- b) Los proyectos se componen de procesos
- c) **El proyecto es singular y repetitivo**

Pregunta 313

El análisis de Montecarlo es un tipo de análisis?

- a) Método del camino crítico De escenarios ¿Qué pasa si...?
- b) Equilibrio de recursos
- c) Método de la cadena crítica

Pregunta 314

El análisis de reservas es una herramienta o técnica de todos los procesos siguientes menos:

- a) elaboración del presupuesto
- b) estimación de los recursos de cada actividad

Pregunta 315

El análisis de valor se lleva a cabo para obtener:

- a) Mayor valor de análisis de costo.
- b) Que la dirección crea en el proyecto.
- c) **Que el equipo crea en el proyecto .**
- d) Una forma menos costosa de realizar el mismo trabajo.

Pregunta 316

El análisis Monte Cado se utiliza para :

- a) Recibir una indicación del riesgo que involucra el proyecto.
- b) Estimar la duración de una actividad.
- c) Simular posibles polémicas de calidad en el proyecto .
- d) **Comprobarle a la gerencia que se necesita personal adicional.**

Pregunta 317

El balance de doble amortización decreciente es una forma de:

- a) Depreciación desacelerada.
- b) Depreciación de línea recta.
- c) Depreciación acelerada.
- d) Costeo del ciclo de vida .

Pregunta 318

El ciclo de vida de un proyecto difiere del ciclo de vida de un producto en que el ciclo de vida del proyecto:

- a) No tiene ninguna metodología concreta
- b) Difiere según sectores industriales y mercados
- c) Puede abarcar varios proyectos
- d) Describe las actividades para la gestión del proyecto

Pregunta 319

El ciclo de vida del proyecto difiere del proceso de la dirección de proyectos en que el proceso de la dirección de proyectos:

- a) Es igual para todos los proyectos.
- b) No incorpora una metodología.
- c) Es diferente para cada industria.
- d) **Puede generar muchos proyectos.**

Pregunta 320

El cierre incluye todas las siguientes acciones, EXCEPTO :

- a) Determinar medidas del desempeño .
- b) Hacer entrega del producto del proyecto.
- c) Documentar hasta qué grado se cerró de forma correcta cada fase del proyecto después de su conclusión.
- d) **Actualizar los activos de los procesos de la organización . 102**

Pregunta 321

El cliente, cuando el proyecto de lanzamiento de un juego de ordenador lleva ya desarrollado un 70 % de su alcance, considera que el enfoque inicialmente dado al producto debe cambiar y hacer algunos cambios relevantes. ¿Qué es lo primero que debe hacer el Project manager?

- a) Informar al cliente que el proyecto está ya demasiado avanzado como para integrar el cambio en el proyecto.
- b) Evaluar el impacto del cambio del cambio en el proyecto e informarle de las opciones posibles y su influencia en el coste, plazo, riesgos,...
- c) Dejar pasar la solicitud confiando en que el cliente dejará de ver como necesario dicho cambio
- d) Hacer caso al cliente y aplicar los cambios indicados por él y lanzar el producto al mercado.

Pregunta 322

El cliente de un proyecto le dice al director de proyectos que se quedó sin dinero para pagar el proyecto. ¿Qué debe realizar PRIMERO el director del proyecto?

- a) **Trasladar más trabajo para que sea realizado más adelante en el cronograma para que el cliente tenga tiempo de obtener los fondos.**
- b) Cerrar el Proyecto o Fase.
- c) Detener el trabajo.
- d) Liberar parte del equipo del proyecto.

Pregunta 323

El cliente exige cambios a las especificaciones del producto que agregarán sólo dos semanas a la ruta crítica. ¿Cuál de las siguientes opciones indica lo MEJOR que puede realizar el director del proyecto?

- a) Comprimir el cronograma para recuperar las dos semanas.
- b) Cortar el alcance para recuperar las dos semanas.

- c) Consultar al patrocinador sobre opciones.
- d) **Aconsejar al cliente acerca del impacto del cambio. 148**

Pregunta 324

El cliente ha aceptado el alcance del proyecto completado. No obstante, las lecciones aprendidas requeridas por la oficina de dirección de proyectos no se han completado. ¿Cuál es el estado del proyecto?

- a) El proyecto está incompleto porque necesita volver a planificarse.
- b) El proyecto no está completo hasta que todos los entregables del producto y del proyecto estén completos y aceptados .
- c) El proyecto está completo porque el cliente ha aceptado los entregables.
- d) **El proyecto está completo porque ha alcanzado su fecha de entrega.**

Pregunta 325

El cliente, que tiene dudas sobre la calidad de los millones de etiquetas de yogures que han impreso en la compañía solicita que se revise su adecuación a los requisitos. ¿Qué es lo que harías, como Project manager?

- a) Revisar todas y cada una de las etiquetas
- b) Tomar una muestra representativa y realizar la revisión sobre ella
- c) Asegurarle al cliente que el sistema de calidad evita estos errores
- d) Inspeccionar las treinta últimas en presencia del cliente

Pregunta 326

El cliente responsable de supervisar tu proyecto te pide que le entregues una estimación del costo por escrito que sea 30 por ciento superior a tu estimado del costo del proyecto . Te explica que el proceso de elaboración del presupuesto exige que los directores hagan estimados pesimistas para asegurarse de que se asigne dinero suficiente para los proyectos. ¿Cuál es la MEJOR manera de enfrentarte a esto?

- a) **Agregar el 30 por ciento como un monto total de fondo para contingencias para enfrentarse a los riesgos del proyecto.**
- b) Agregar el 30 por ciento a tu estimado de costo repartiéndolo uniformemente a lo largo de todas las actividades del proyecto .
- c) Crear una primera línea base de costos para la asignación del presupuesto y una segunda para el plan para la dirección del proyecto real.
- d) Pedir información sobre los riesgos que podrían conducir a que tu estimado sea demasiado bajo.

Pregunta 327

El conocimiento que el equipo y partes interesadas va adquiriendo durante la vida del proyecto se llama:

- a) Mejores prácticas
- b) Benchmarking
- c) Factores culturales de la empresa
- d) lecciones aprendidas

Pregunta 328

El desarrollo de la línea base del alcance puede describirse MEJOR como la responsabilidad de:

- a) **Los gerentes funcionales .**
- b) El equipo del proyecto .
- c) Todos los interesados.
- d) El expedidor del proyecto. 189

Pregunta 329

El Project manager está tratando de definir el alcance del producto. ¿Cuál de las tareas siguientes es la más importante a abordar?

- a) El caso de negocio
- b) La estructura de desglose de tareas
- c) El registro de riesgos e incidencias
- d) Verificar que todas las partes interesadas han aportado su visión

Pregunta 330

El Project manager está tratando de reunirse con diferentes personas que pueden verse afectadas por el proyecto tratando de identificar sus necesidades así como posibles limitaciones e hipótesis a considerar para poder tener claras las expectativas del proyecto y poder avanzar en la elaboración del acta de constitución. ¿cuál de las siguientes respuestas define mejor el trabajo que está realizando?

- a) Gestión de las expectativas de las partes interesadas
- b) Comité de Control de cambios, CCB
- c) Análisis del equipo de proyecto
- d) Identificación de partes interesadas

Pregunta 331

El Project manager se hace cargo de un nuevo proyecto y de un equipo de trabajo que llevan trabajando juntos varios años. Como tal, es responsable de recabar toda la información histórica disponible sobre riesgos. ¿En cuál de estas fuentes debiera confiar más?

- a) Ficheros de proyectos
- b) Informes comparativos entre proyectos publicados
- c) El conocimiento documentado por el equipo del proyecto
- d) Las bases de datos de lecciones aprendidas

Pregunta 332

El director de proyectos está asignando los estimados de costos generales a las actividades individuales, con el fin de establecer una línea base para la medición del desempeño del proyecto. ¿En qué proceso estamos?

- a) Gestión de los Costos
- b) Estimar los Costos
- c) **Determinar el Presupuesto**
- d) Controlar los Costos

Pregunta 333

El director de proyectos está evaluando las necesidades en cuanto a recursos del proyecto y las lecciones aprendidas de proyectos anteriores . Esta información ocasiona que el director de proyectos se preocupe de si será posible adquirir suficientes recursos para el proyecto en seis meses. ¿Cuál de las siguientes constituye la acción preventiva MENOS efectiva?

- a) Asegurarse de que los gerentes funcionales tengan una copia del histograma de recursos .
- b) Mostrarle los datos al patrocinador y explicarle la preocupación del director de proyectos .
- c) **Determinar las métricas que se usarán como alerta temprana de que los recursos no estarán disponibles.**
- d) Pedirle su opinión a los gerentes funcionales.

Pregunta 334

El director de proyectos está intentando recordar el método de comunicación preferido de un Grupo de Interés. ¿Dónde puede encontrar esa información? : — (5) a. Plan de gestión de los Grupos de Interés

- a) **Matriz de evaluación del compromiso de los Grupos de Interés Cc. Diagrama RACI**
- b) Plan de gestión de los recursos humanos

Pregunta 335

El director del equipo de Project managers recibe un informe en el que el se detecta un retraso en plazo de un 10 % y un sobrecoste de 15 % respecto a lo previsto. El director deberá:

- a) Cambiar al Project manager del proyecto
- b) Convocar una reunión urgente del equipo de trabajo y partes interesadas directamente implicadas en la ejecución del proyecto
- c) Preguntar al Project manager si estos datos indican una tendencia o son producto de una causa puntual
- d) Verificar por su cuenta que los datos de base usados para el informe son correctos

Pregunta 336

El director del proyecto anterior de tu proyecto, lo dirigió sin mucha organización. Existe una falta de control de la gestión y no hay entregables claramente definidos en el proyecto. ¿Cuál de las siguientes sería la MEJOR opción para mejorar la organización de tu proyecto?

- a) Adoptar un enfoque del ciclo de vida para el proyecto.
- b) **Desarrollar las lecciones aprendidas para cada fase.**
- c) Desarrollar los planes de trabajo específicos para cada paquete de trabajo .
- d) Desarrollar una descripción del producto del proyecto.

Pregunta 337

El director del proyecto debe ser un comunicador efectivo para asegurar que los interesados del proyecto reciben y entienden la información referente al proyecto y su estado. Antes de distribuir la información a los interesados del proyecto el director del proyecto debe intentar:

- a) Entender las características de los interesados que afectan a sus necesidades de comunicación, elaborando un registro de interesados

- b) Identificar únicamente aquellos interesados que cuenten con la misma experiencia previa como director de proyecto
- c) Restringir la información para incluir únicamente detalles técnicos específicos
- d) **Filtrar la información para eliminar detalles innecesarios**

Pregunta 338

El director del proyecto está trabajando para describir claramente el nivel de participación esperado de todos los involucrados en el proyecto, a fin de prevenir el reproceso, el conflicto y los problemas de coordinación. ¿Cuál de los siguientes describe MEJOR los esfuerzos del director del proyecto?

- a) Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto y Planificar la Gestión de la Calidad
- b) Gestionar el Compromiso de los Interesados y Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto
- c) Validar el Alcance y Controlar la Calidad
- d) **Identificar los Riesgos y Desarrollar el Equipo del Proyecto**

Pregunta 339

Como el director del proyecto, estás preparando tu plan de gestión de la calidad. Estás buscando una herramienta que pueda demostrar la relación entre los eventos y sus efectos resultantes. Quieres utilizar esta herramienta para ilustrar los eventos que causan un efecto negativo en la calidad. ¿Cuál de las siguientes es la MEJOR opción para lograr tu objetivo?

- a) Histograma
- b) **Diagrama de Pareto**
- c) Diagrama de Ishikawa
- d) Diagrama de control

Pregunta 340

El Documento del PMI® sobre Ética profesional e individual de un Project Manager describe las obligaciones que, en la gestión de un proyecto, se deben contraer. Estas obligaciones se refieren a las siguientes categorías: Las responsabilidades para con la profesión, el cliente, . . . a.

- a) Informar con veracidad
- b) Informar de las afiliaciones y/o asociaciones
- c) Respeto a otras a otras realidades socioculturales

Pregunta 341

El documento más completo para que el equipo de proyecto realice una buena integración de las actividades es:

- a) el acta de constitución
- b) el plan para la dirección del proyecto
- c) el plan de gestión de fases del proyecto
- d) el procedimiento de Control de cambios del alcance

Pregunta 342

El efecto aureola se refiere a la tendencia a:

- a) **Promover desde adentro .**
- b) Contratar a los mejores.
- c) Colocar a las personas en la dirección de proyectos porque son buenas en sus áreas técnicas.
- d) Colocar a las personas en la dirección de proyectos porque han tenido capacitación en dirección de proyectos.

Pregunta 343

El equipo de proyecto, tras mucho trabajo, ha definido finalmente los requerimientos para un cambio relevante en el alcance del trabajo. Teniendo en cuenta lo dicho, ¿qué es lo primero que debiera hacer el Project manager?

- a) Notificar a las partes interesadas sobre el nuevo alcance
- b) Buscar el refrendo y apoyo del cambio propuesto
- c) Calcular los riesgos asociados con este cambio

Pregunta 344

El equipo del proyecto acaba de completar el cronograma inicial del proyecto y el presupuesto. Lo SIGUIENTE que debes hacer es:

- a) **Identificar los riesgos.**
- b) Comenzar iteraciones.
- c) Determinar los requisitos de comunicaciones.
- d) Crear un diagrama de barras (de Gantt).

Pregunta 345

El índice de desempeño del costo (CPI) de un proyecto es 0,6 y el índice de desempeño del cronograma (SPI) es 0,71. El proyecto tiene 625 paquetes de trabajo y se está completando a lo largo de un período de cuatro años. Los miembros del equipo tienen muy poca experiencia y el proyecto recibió poco apoyo en cuanto a su adecuada planificación. ¿Cuál de las siguientes es la MEJOR opción a realizar?

- a) Actualizar el análisis e identificación del riesgo.
- b) Dedicar más tiempo a mejorar los estimados de costo.
- c) Eliminar la mayor cantidad de paquetes de trabajo que sea posible.
- d) **Reorganizar la matriz de asignación de responsabilidades .**

Pregunta 346

El índice de desempeño del costo (CPI) en el proyecto es 1,13, y la relación costo beneficio es 1,2. El alcance del proyecto lo crearon el equipo y los interesados. A lo largo del proyecto, los requisitos del proyecto han estado cambiando. Independientemente de lo que el director de proyectos ha tratado de lograr dirigiendo el proyecto, ¿qué es lo MÁS probable que él tendrá que enfrentar en el futuro?

- a) Tener que reducir los costos en el proyecto e incrementar los beneficios
- b) Asegurarse de que el cliente apruebe el alcance del proyecto

- c) No ser capaz de medir la finalización del producto del proyecto
- d) Tener que añadir recursos al proyecto

Pregunta 347

El índice de desempeño del costo del proyecto (CPI) es de 1,02, la relación costo beneficio es de 1,7 y la más reciente ronda de revisiones del desempeño descubrió que se necesitan pocos ajustes. El equipo del proyecto fue reubicado (colocated) en un nuevo edificio cuando se inició el proyecto. Todos comentaron lo emocionados que estaban de tener acceso a espacios completamente nuevos. El patrocinador está brindando apoyo adecuado para el proyecto y son pocos los riesgos no identificados que se han presentado. En un intento por mejorar el desempeño, el director del proyecto gasta parte del presupuesto del proyecto en sillas nuevas para los miembros del equipo y agrega el término "senior." al nombre del puesto de cada miembro del equipo. ¿Qué es lo MÁS correcto que puede decirse acerca de este proyecto o director de proyectos?

- a) Que el director ha entendido mal la teoría de Herzberg .
- b) El proyecto lentamente está gastando más dinero del que debería . El director de proyectos debería comenzar a tener más cuidado con los costos.
- c) **La revisión del desempeño debe manejarse con más cuidado para encontrar más ajustes.**
- d) El director de proyectos debe usar el buen juicio para determinar qué variaciones son importantes. 373

Pregunta 348

El MEJOR momento para asignar un proyecto al director del proyecto es durante:

- a) Integración .
- b) Selección de proyectos.
- c) Iniciación .
- d) Planificación .

Pregunta 349

¿El nivel de autoridad de un director de proyecto es mayor cuando gestiona un proyecto en cuál de la siguientes estructuras organizacionales?

- a) Matriz fuerte
- b) Matriz equilibrada
- c) **Orientada a proyectos**
- d) Funcional

Pregunta 350

El nuevo proyecto de instalación de software está en marcha. El director de proyectos está trabajando con el departamento de aseguramiento de la calidad para mejorar la confianza de los interesados de que el proyecto satisfará los estándares de calidad. ¿Cuál de los siguientes DEBEN tener antes de que inicien este proceso?

- a) Problemas de calidad
- b) Mejora de calidad

- c) Mediciones de control de calidad
- d) **Reproceso 326**

Pregunta 351

El nuevo proyecto resulta emocionante tanto para el director de proyectos como para el equipo. Se trata de la primera función del director de proyectos como tal. El equipo siente que serán capaces de completar trabajo que nunca se ha intentado. Hay 29 personas que contribuyen a la descripción del producto y el equipo está conformado por 9 expertos con experiencia en su campo. disienten en cuanto al alcance de dos de los entregables. Uno de ellos tiene problemas con la versión preliminar de la EDT, pues dice que hace falta agregarle dos paquetes adicionales de trabajo . Otro de ellos dice que uno de los paquetes de trabajo ni siquiera debería llevarse a cabo. El tercero está de acuerdo con ambos. ¿Cuál sería la MEJOR manera en la que el director de proyectos debería enfrentar este conflicto?

- a) Debería escuchar las diferentes opiniones , determinar la mejor opción e implementar esa opción.
- b) Debería posponer las discusiones, reunirse con cada individuo y determinar el mejor enfoque .
- c) Debería escuchar las diferencias de opinión, fomentar las discusiones lógicas y facilitar un acuerdo.
- d) **Debería ayudar al equipo a enfocarse en los aspectos de sus opiniones en los que concuerdan y construir unidad por medio de técnicas de relajación y de formación de equipo con un enfoque común.**

Pregunta 352

El patrocinador del proyecto acaba de firmar el acta de constitución del proyecto. ¿Qué es lo SIGUIENTE que debemos hacer?

- a) **Comenzar a completar los paquetes de trabajo.**
- b) Validar el alcance.
- c) Comenzar el control integrado de cambios.
- d) Empezar a crear los planes de gestión. 100

Pregunta 353

El plan de gestión de las adquisiciones del proyecto contiene procesos en los siguientes grupos:

- a) Inicio, planificación, seguimiento y control y cierre
- b) planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre
- c) inicio, planificación, ejecución y control y cierre
- d) inicio, planificación, ejecución, supervisión y control y cierre.

Pregunta 354

El Plan para la dirección del proyecto, las métricas de calidad, la Información sobre el Desempeño del Trabajo y las mediciones del control de calidad son Entradas para qué proceso:

- a) Dirigir y Gestionar la ejecución del proyecto
- b) Realizar el control de calidad
- c) Planificar la calidad
- d) Realizar el aseguramiento de la calidad

Pregunta 355

El presupuesto Estimación a la conclusión (Estimate to complete, ETC) permite predecir el coste total del proyecto más probable teniendo en cuenta el desempeño hasta la fecha de análisis. ¿cuál de las siguientes fórmulas no permiten calcularlo?

- a) $EAC=AC+BAC+PV$
- b) $EAC=AC+ETC$
- c) $EAC=AC+BAC-EV$
- d) $EAC=(AC+(BAC-EV)/CPI)$

Pregunta 356

El presupuesto estimado a su finalización (Estimate at Completion, EAC) es una evaluación periódica de:

- a) el presupuesto actualizado con las desviaciones hasta la fecha.
- b) el presupuesto final aprobado inicialmente
- c) el valor del trabajo realizado a final de obra
- d) el coste del trabajo realizado hasta la fecha

Pregunta 357

El PRINCIPAL objetivo de escribir una historia de usuarios es:

- a) Documentar las características o funciones requeridas por los interesados.
- b) **Crear un registro de las polémicas enfrentadas en el proyecto .**
- c) Realizar el análisis "qué pasaría si".
- d) Comunicar el avance.

Pregunta 358

El proceso de Adquirir el equipo del Proyecto forma parte del grupo de procesos de:

- a) Inicio
- b) Planificación
- c) Ejecución
- d) Supervisión y Control

Pregunta 359

El proceso de desarrollar el equipo, dentro del grupo de proceso de gestión de los recursos humanos consiste en:

- a) Descripción de información sobre aspectos como responsabilidades, autoridad, competencias y requisitos.
- b) **Mejorar las competencias, interacción de los miembros del equipo y el ambiente para mejorar el desempeño**
- c) Adquirir el conjunto de recursos necesarios para constituir el equipo de proyecto y la consecución de los objetivos comunes
- d) Asegurar que los recursos asignados están disponibles tal y como se planificó, monitorizando utilización planificada frente a la real y tomar acciones correctivas cuando sea necesario

Pregunta 360

El proceso de Gestión de las Comunicaciones está relacionado principalmente con:

- a) Las estimaciones necesarias para recopilar la información
- b) El diseño del informe
- c) **Hacer que la información necesaria esté disponible para los interesados del proyecto**
- d) A qué fase del proyecto se refiere la información

Pregunta 361

El proceso "Identificación de los Grupos de Interés":

- a) Debe ser monitorizado regularmente
- b) Corresponde al grupo de procesos de Planificación
- c) Es muy relevante pero no es un proceso de Dirección de Proyectos
- d) **Prácticamente debe comenzar al principio de un proyecto**

Pregunta 362

El programa se planificó años atrás, antes de que hubiera una introducción masiva de nueva tecnología. Mientras se planifica el siguiente proyecto en este programa, el director del proyecto ha ampliado el plan de gestión del alcance del proyecto porque, conforme un proyecto se vuelve más complejo, el nivel de incertidumbre en el alcance:

- a) Permanece igual.
- b) Disminuye.
- c) Disminuye y luego aumenta.
- d) **Aumenta. 186**

Pregunta 363

El proyecto A tiene una tasa interna de retorno (IRR) de 21 por ciento. El proyecto B tiene una tasa interna de retorno de 7 por ciento. El proyecto C tiene una tasa interna de retorno de 31 por ciento. El proyecto D tiene una tasa interna de retorno de 19 por ciento. ¿Cuál de estos sería el MEJOR proyecto?

- a) El proyecto A
- b) El proyecto B
- c) El proyecto C
- d) El proyecto D

Pregunta 364

El proyecto apenas empieza y está conformado por personas de 14 departamentos diferentes. El acta de constitución del proyecto fue firmada por una persona y contiene más de 30 requisitos importantes que deben cumplirse en el proyecto. El patrocinador le ha informado al director de proyectos que el índice de desempeño del cronograma (SPI) debe mantenerse entre 0,95 y 1,1. Unos cuantos minutos de investigación llevaron a la identificación de 34 interesados, y los objetivos del cronograma del proyecto han sido restringidos. El director de proyectos acaba de ser contratado . ¿Cuál de los siguientes tipos de poderes de dirección de proyectos será el que MEJOR ayude al director de proyectos a obtener la cooperación de los demás?

- a) Formal
- b) Referente
- c) Penalidad
- d) **Experto 371**

Pregunta 365

Como el proyecto en el que trabajas esta fuera de costes, tu director te indica que cargues las horas de proyecto ejecutadas a los códigos de otro proyecto. Como Project manager deberías:

- a) Informar a los auditores de la compañía
- b) Hacer caso a tu superior
- c) Solicitar una orden escrita de la acción propuesta por parte del director y notificarlo al Project manager del otro proyecto.
- d) Cerrar el Proyecto si es posible ya que no se puede perder dinero

Pregunta 366

El proyecto es temporal y singular La identificación efectiva de los riesgos depende en gran medida de la habilidad del director de proyecto para emplear varias técnicas diferentes. ¿Cuál de las siguientes técnicas es útil en la identificación de riesgos?

- a) Diagramas de dispersión
- b) **Análisis de causa raíz**
- c) Matriz de Probabilidad-Impacto
- d) Estructura de desglose de los recursos

Pregunta 367

El proyecto está casi finalizado. El proyecto tiene una variación del cronograma de 300 y una variación de costos de -900. Todas las inspecciones de control de calidad se han finalizado, salvo una, y todas han alcanzado los requisitos de calidad. Todas las acciones en el registro de polémicas se han resuelto. Muchos de los recursos se han liberado. El patrocinador está a punto de llamar a una reunión para obtener la validación del producto cuando el cliente notifica al director del proyecto que quieren hacer un cambio importante en el alcance. El director del proyecto debe:

- a) Reunirse con el equipo del proyecto para determinar si se puede hacer este cambio.
- b) Pedir al cliente una descripción del cambio.
- c) Explicar que no se puede hacer el cambio en ese momento del proceso.
- d) **Informar a la gerencia. 187**

Pregunta 368

El proyecto ha ido bien, excepto por el número de cambios que se han realizado. El producto del proyecto está instalándose dentro de siete departamentos diferentes dentro de la compañía y cuando esté operando mejorará enormemente el desempeño departamental. El equipo ha seleccionado los procesos adecuados para utilizar en el proyecto . El director del proyecto es un experto técnico y también ha sido capacitado en comunicaciones y dirección de personal. ¿Cuál de las siguientes es la causa MÁS probable de los problemas del proyecto?

- a) El director del proyecto no estaba capacitado para entender el entorno de la compañía.

- b) El proyecto debió tener mayor supervisión de dirección, puesto que se traducirá en grandes beneficios para la compañía.
- c) El proyecto debió utilizar más de los procesos de la dirección de proyectos .
- d) No se identificó a algunos de los interesados .

Pregunta 369

El proyecto iba bien y, de repente, hubo cambios al proyecto que vinieron de múltiples interesados . Después de que todos los cambios fueron determinados, el director del proyecto se reunió con todos los interesados para investigar por qué hubo cambios y para descubrir cualquier otro cambio. El trabajo del proyecto se ha estabilizado pero un miembro del equipo le menciona al pasar al director del proyecto que agregó funcionalidad a un producto del proyecto. "No te preocupes", dice, "¡No afecté el tiempo, el costo ni la calidad!" ¿Qué debe hacer PRIMERO el director del proyecto?

- a) Preguntar al miembro del equipo cómo se determinó la necesidad de la funcionalidad.
- b) Realizar una reunión para revisar el trabajo completo del miembro del equipo .
- c) Buscar otra funcionalidad agregada.
- d) Preguntar al miembro del equipo cómo sabe que no hay impacto sobre el tiempo, los costos o la calidad.

Pregunta 370

El proyecto no finaliza hasta que

- a) El alcance del producto está completo, el cierre administrativo está completo y se ha recibido el pago acordado.
- b) Se recibe la aceptación formal y cualquier otro requerimiento para el cierre del proyecto establecido en el contrato se ha cumplido
- c) El cliente está satisfecho con el resultado y se ha recibido la certificación final.
- d) Las lecciones aprendidas se han documentado.

Pregunta 371

El proyecto presentó algunos problemas , aunque ahora parece estar bajo control. En los últimos meses se ha utilizado casi toda la reserva y la mayor parte de los impactos negativos de los eventos que se predijeron han ocurrido . Sólo faltan cuatro actividades, y dos de ellas aparecen en la ruta crítica. La gerencia le ha informado al director del proyecto que lo más conveniente para la organización ejecutante sería terminar el proyecto dos semanas antes de lo estipulado, a fin de obtener una ganancia adicional. Como respuesta, el director del proyecto envía una solicitud de propuesta para una parte del trabajo que el equipo tenía previsto hacer, con la esperanza de encontrar otra compañía que sea capaz de realizar el trabajo más rápido. La opción que MEJOR representa aquello con lo que el director del proyecto intenta trabajar es:

- a) Reserva.
- b) Oportunidades.
- c) Validación del alcance .
- d) Amenazas.

Pregunta 372

El proyecto que estás gestionando tiene un TCPI de 1,25. ¿qué es lo mejor que puedes hacer?

- a) Puedes ir tranquilo, tu gestión de costos del proyecto está siendo muy buena
- b) Gestionar los contratos restantes y las horas imputadas al proyecto de forma estricta
- c) Rehacer el cronograma con una nueva línea de base de plazos
- d) Crear un nuevo presupuesto que represente la nueva realidad

Pregunta 373

El proyecto que usted dirige parece haber entrado en una fase difícil. El equipo de 7 personas que forman ustedes necesita ahora de apoyo por parte de 3 consultores externos que clarifiquen hacia dónde va el proyecto. Con esta nueva incorporación ¿cuántos nuevos canales de comunicación se añaden al proyecto? :

- a) 21 ¿Qué es un programa? :
- b) Una regulación gubernamental beneficios.
- c) Una iniciativa empezada por la dirección
- d) Un grupo de proyectos sin relación entre sí que se dirigen de forma coordinada

Pregunta 374

El proyecto se calculó para finalizar cuatro días después de la fecha de conclusión deseada. No tienes acceso a recursos adicionales. El proyecto es de bajo riesgo, se espera que la relación costo beneficio sea de 1,6, y las dependencias son preferenciales . Bajo estas circunstancias, ¿cuál es la MEJOR cosa por hacer?

- a) Reducir recursos de una actividad.
- b) Hacer más actividades simultáneas .
- c) Mover recursos de las dependencias preferenciales a las dependencias externas .
- d) Quitar una actividad del proyecto.

Pregunta 375

El proyecto va retrasado en casi un mes y el sobrecoste estimado a fecha de hoy es del 15 %. El Project manager necesita abordar estos problemas y uno de los primeros elementos que utiliza es la Estructura de Desglose de Tareas. ¿Para qué puede utilizarla?

- a) Para comunicarse e informar al cliente
- b) Para mostrar las fechas previstas y reales del proyecto
- c) Para identificar las causas que han producido el retraso y el sobrecoste
- d) Para identificar a los jefes funcionales de las tareas que están retrasadas.

Pregunta 376

El punto más alto de la jerarquía de necesidades de Maslow es:

- a) **Satisfacción fisiológica.**
- b) Obtención de la supervivencia .
- c) Necesidad de asociación .
- d) Estima .

Pregunta 377

¿el registro de riesgos no es una entrada de cuál de los siguientes procesos?

- a) Identificar riesgos
- b) Evaluar cuantitativamente los riesgos
- c) Evaluar cualitativamente los riesgos
- d) Control de los riesgos

Pregunta 378

El riesgo de costos significa:

- a) Hay riesgos que le costarán dinero al proyecto.
- b) El proyecto es demasiado riesgoso desde una perspectiva de costos.
- c) **Existe un riesgo de que los costos del proyecto puedan elevarse más de lo planificado.**
- d) Existe un riesgo de que el costo del proyecto sea menor de lo planificado .

Pregunta 379

El Servicio de atención al cliente ha mostrado su preocupación sobre un proyecto en el que estás implicado. Parece ser que si el proyecto se ejecuta tal y como estaba planificado, deberán comprar equipos adicionales para equipar el centro de trabajo del cliente. Este coste no estaba previsto en el presupuesto del proyecto. El patrocinador del proyecto insiste en que el proyecto debe seguir adelante o el cliente se molestará. ¿Qué respuesta es la adecuada?

- a) El responsable del Servicio al Cliente tiene razón. Si el coste no había sido considerado al inicio del proyecto, el proyecto no puede ejecutarse tal y como había sido planificado.
- b) El conflicto debe resolverse a favor del cliente mediante procesos de cambio establecidos
- c) Se debe actuar conforme a lo establecido por el patrocinador del proyecto
- d) El conflicto debe resolverse a favor del departamento de Servicio al Cliente

Pregunta 380

El trabajo de un proyecto está llevándose a cabo cuando el director del proyecto escucha a dos trabajadores discutiendo sobre lo que significa un conjunto de instrucciones . El director de proyectos investiga y descubre que las instrucciones para la construcción de los cimientos de concreto que se están colocando fueron mal traducidas entre los diferentes idiomas en uso en el proyecto. ¿Cuál de los siguientes es lo MEJOR que el director de proyectos puede hacer PRIMERO?

- a) Hacer que las instrucciones sean traducidas por un grupo más experimentado.
- b) Buscar los impactos en la calidad de la mala traducción de las instrucciones para los cimientos.
- c) Llevar el incidente a la atención del equipo y pedirles que busquen más problemas de traducción .
- d) **Informar al patrocinador del problema en el siguiente informe del proyecto. 328**

Pregunta 381

El trabajo operativo se distingue del trabajo de proyecto debido a que el trabajo operativo es:

- a) Único.
- b) Temporal.
- c) Continuo y repetitivo .
- d) Parte de todas las actividades del proyecto.

Pregunta 382

Elaborar los informes con toda la información recogida sobre el avance del proyecto para que las partes interesadas estén informadas corresponde al proceso de

- a) Planificar las comunicaciones
- b) Distribuir la información
- c) Gestionar las expectativas de los interesados
- d) Informar del desempeño

Pregunta 383

En una conversación con otro director de proyectos de su organización, le comenta que algunos recursos asignados a su proyecto han sido movilizados a otro proyecto con mayor prioridad para la organización. Como resultado, un camino casi crítico se ha convertido en crítico y varios de los recursos restantes del equipo del proyecto se encuentran sobre asignados y, para solucionar esta situación, está valorando utilizar la nivelación de recursos. ¿Cuál sería la principal advertencia que le podría hacer el director del proyectos a su colega sobre la nivelación de recursos?

- a) **Que la nivelación de recursos a menudo provoca cambios en el camino crítico del proyecto, por lo que podrían aparecer uno o varios nuevos caminos críticos**
- b) Que los recursos que se nivelan tengan la misma capacitación y experiencia que los recursos que han sido movilizados porque, de lo contrario, se modificará el camino crítico
- c) Que en lugar de utilizar la nivelación de recursos debería utilizar adelantos y retrasos entre actividades donde sea posible
- d) Que previamente es necesario analizar la relación coste/recurso para determinar si es posible utilizar la nivelación de recursos

Pregunta 384

¿En cuál de los siguientes casos subcontratarías paquetes de trabajo en vez de realizarlos con el personal propio?

- a) La compañía tiene recursos suficientes y es capaz de realizarlos
- b) Los productos son confidenciales en lo que tiene que ver con diseño o tecnología aplicada.
- c) Cuando hay otras empresas que pueden realizarlo a un precio más barato y en menor tiempo pero con peor calidad
- d) La compañía no tiene recursos suficientes y es incapaz de realizarlos

Pregunta 385

¿En cuál de los siguientes costes no se centrará el control de costos de un Project manager?

- a) el control de las horas dedicadas a cada actividad
- b) los gastos generales imputados al proyecto
- c) los gastos incurridos en materiales y equipos
- d) las adquisiciones realizadas a terceros

Pregunta 386

¿En cuántos grupos de procesos encontramos procesos relativos al área de conocimiento de gestión de la calidad?

- a) En los 5 grupos
- b) En 4 grupos
- c) En 3 grupos
- d) En 2 grupos

Pregunta 387

En una discusión con un proveedor relativa a la certificación final de la obra, éste pierde los papeles y empieza a gritar e insultar al Project manager. ¿Qué es lo mejor que puede hacer el Project manager?

- a) De manera educada dar por concluida la reunión
- b) Calmarle al proveedor indicándole que sus exigencias serán aceptadas
- c) Indicarle al proveedor de forma correcta que su actitud no es adecuada y que, una vez se haya calmado, se reanude la reunión para tratar de buscar una solución de consenso.
- d) Registrar en el libro de incidencias que no se vuelva a contratar a esta empresa

Pregunta 388

En el ciclo conocido como Ciclo de Deming cuál es la secuencia correcta

- a) Planificar, Desarrollar, Actuar, Controlar
- b) Iniciar, Planificar, Ejecutar y Supervisar
- c) Planificar, Desarrollar, Controlar, Actuar
- d) Planificar, Ejecutar, Controlar y Actuar

Pregunta 389

En el proceso de cierre de un contrato, el Project manager es responsable de que se cierren todos los contratos antes de cerrar administrativamente el proyecto. En este contexto, la negociación para la resolución de conflictos pendientes, reclamaciones y disputas se hace mediante

- a) El cierre del contrato
- b) Las auditorías de compras
- c) La documentación de reclamaciones
- d) Acuerdos negociados

Pregunta 390

En el proceso de planificación de la calidad estás utilizando el benchmarking que consiste todo menos en:

- a) Se hace únicamente dentro de la propia organización
- b) Genera ideas para mejorar y da una base para la medida del desempeño
- c) Puede compararse con prácticas de la misma o de otra área

Pregunta 391

En el proyecto de elaboración de manuales de formación de un conocido programa informático habéis tenido que rehacer partes del manual ya escrito y reescribir dos capítulos completos ya que no cumplían con los parámetros de diseño, enfoque y edición solicitados por el cliente. ¿Cuál de estas afirmaciones consideras correcta?

- a) El plan de gestión de riesgos ayuda a resolver estos problemas.
- b) El plan de aseguramiento de la calidad funcionó correctamente lo que hizo que se detectaran esos errores.
- c) La identificación de actividades no se hizo de forma correcta
- d) Todos estos problemas surgieron por un mal Enunciado del Trabajo

Pregunta 392

En la estimación de la duración de las actividades, ¿ cuándo es más aconsejable utilizar la comparación análoga?

- a) **Cuando se dispone de poco tiempo de planificación del Proyecto**
- b) Cuando el número de actividades está entre 50 - 100
- c) Cuando el Proyecto tiene pocos Paquetes de Trabajo
- d) Cuando no hay una necesidad de que el grado de precisión sea muy estricto

Pregunta 393

En ocasiones, el alcance y contenido de un paquete de trabajo puede solaparse con el de otro en una EDP. Cuando ocurre esto: :

- a) Esto no puede ocurrir, ya que los paquetes de trabajo deben tener un alcance y contenido único
- b) Un mismo recurso debería ocuparse de realizar el trabajo requerido en ambos
- c) Hay que coordinar adecuadamente ambos paquetes de trabajo para no repetir actividades
- d) Hay que definir con detalle los entregables de ambos paquetes de trabajo

Pregunta 394

En una organización orientada a proyectos, el equipo del proyecto:

- a) Reporta a muchos jefes.
- b) No tiene lealtad al proyecto.
- c) Reporta al gerente funcional.
- d) No siempre tendrá una "sede".

Pregunta 395

¿En qué consiste la línea base del alcance?

- a) El acta de constitución, el Enunciado del Alcance del producto y la EDT
- b) El Enunciado del Alcance del Proyecto, el Documento de Requisitos y la EDT
- c) La EDT, el diccionario de la EDT y el Enunciado del Trabajo
- d) El plan de Incidentes del producto

Pregunta 396

¿En qué consiste la pirámide jerárquica de Maslow?

- a) Una disposición jerárquica de misión, visión objetivos estratégicos y portfolio de proyectos de una compañía
- b) Una pirámide de expectativas y necesidades humanas
- c) Una representación piramidal del crecimiento profesional del equipo
- d) Un método para definir reconocimientos y remuneraciones

Pregunta 397

¿En qué documento del proyecto define Ud. los criterios de éxito y requisitos de aprobación?

- a) El plan de calidad.
- b) **El acta de constitución del proyecto.**
- c) La documentación de los requisitos.
- d) El enunciado del alcance.

Pregunta 398

¿En qué grupo de procesos de dirección de proyectos se crea el acta de constitución del proyecto?

- a) **Ejecución**
- b) Planificación
- c) Cierre
- d) Iniciación

Pregunta 399

¿En qué grupo de procesos de dirección de proyectos se puede identificar a los interesados?

- a) Iniciación , planificación, ejecución y seguimiento y control
- b) Iniciación y planificación
- c) Planificación y seguimiento y control
- d) **Seguimiento y control y cierre**

Pregunta 400

¿En qué grupo de procesos de dirección de proyectos se realiza una estimación aproximada de orden de magnitud?

- a) Planificación
- b) Cierre
- c) Ejecución
- d) **Iniciación 281**

Pregunta 401

¿En qué grupo de procesos de gestión del proyecto se elaboran las predicciones presupuestarias?

- a) En la planificación
- b) En la fase de inicio
- c) En la supervisión y control
- d) En la de ejecución

Pregunta 402

En relación a las negociaciones en adquisiciones, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta?

- a) Durante la fase de negociación y ejecución de contratos de compras, el Project manager estará implicado pero no necesariamente liderando las negociaciones.
- b) El responsable del departamento de compras designado las dirige y el Project manager se encargará de facilitarle datos técnicos y de gestión
- c) Una vez firmado el contrato no se admitirán más negociaciones
- d) Los aspectos habituales a negociar son el coste, el plazo o el alcance y los términos y condiciones de pago.

Pregunta 403

En relación al coste de la calidad cuál de los siguientes expertos concluyeron que el 85 % del coste de la calidad es un problema de gestión y no de mala ejecución?

- a) Crosby
- b) Juran
- c) Deming
- d) Ishikawa

Pregunta 404

En relación con los cambios, la atención del director del proyecto está MEJOR enfocada en:

- a) Realizar los cambios.
- b) Seguir y registrar los cambios.
- c) Informar al patrocinador de los cambios.
- d) Prevenir cambios innecesarios.

Pregunta 405

En una relación inicio-a-inicio entre dos tareas que no se encuentran en la ruta crítica, el equipo del proyecto determina que el inicio de la tarea sucesora debe atrasarse 3 días después del inicio de su predecesora. A este atraso se le conoce como _____.

- a) Tiempo de posposición.
- b) **Holgura libre.**
- c) Holgura total.
- d) Holgura.

Pregunta 406

En su programación hay una actividad cuya fecha temprana de comienzo son 6 semanas, la fecha temprana de En su programación hay una actividad cuya fecha temprana de comienzo son 6 semanas, la fecha temprana de finalización 10 semanas, la fecha mas tardia de comienzo 14 semanas y la fecha mas tardia de finalización 18 finalización 10 semanas, la fecha más tardía de comienzo 14 semanas y la fecha más tardía de finalización 18 semanas. La holgura de esta actividad es: semanas. La holgura de esta actividad es: opción: a,4 semanas a.4 semanas cuestian b, 18 semanas b, 18 semanas Cc. 6 semanas c.6semanas

- a) Que su Índice de desempeño del cronograma será positivo a. Que su indice de desempefio del cronograma sera positivo
- b) Está por encima del presupuesto b. Esta por encima del presupuesto cuestién
- c) **Está bajo presupuesto c. Esta bajo presupuesto**
- d) Que su indice de desempefi del cronograma sera negativo d. Que su Índice de desempeño del cronograma será negativo

Pregunta 407

En tu compañía el Project manager comparte responsabilidad con el jefe funcional o de departamento y asigna prioridades y dirige a los miembros del equipo de proyecto. en este caso, ¿cuál de las siguientes no es responsabilidad única del Project manager?:

- a) Planificar los recursos
- b) Gestionar costes y presupuestos
- c) Llevar a cabo la valoración del desempeño del equipo
- d) Definir tareas

Pregunta 408

En un contrato de Precio Fijo ¿qué no será un resultado de la gestión del contrato?

- a) La aprobación de los recursos destinados
- b) La aceptación de los Entregables y los correspondientes pagos
- c) Un riesgo de fuerza mayor ocurrido durante la ejecución del proyecto
- d) Cambios en el contrato

Pregunta 409

En un proyecto, un 'entregable' se entiende como: aún

- a) Un resultado para dividir el proyecto en elementos de trabajo manejables 1.00
- b) Una condición necesaria sobre el contenido, forma o funcionalidad de un producto o servicio
- c) Un hito o un momento importante durante la planificación y ejecución del proyecto
- d) Un resultado que puede ser medido, tangible o comprobable y que debe ser producido para completar una parte del proyecto

Pregunta 410

Entre los criterios de selección del tipo de contrato para proceder posteriormente a la selección de proveedores no está:

- a) El bien que se va a adquirir y el grado de definición del alcance
- b) El nivel de seguimiento y control que el comprador va a llevar a cabo
- c) Al nivel de experiencia y capacidad técnica de los vendedores
- d) Si se quieren establecer o no incentivos

Pregunta 411

Eres designado como director del proyecto a la mitad del proyecto. El proyecto se encuentra dentro de las líneas base, pero el cliente no está contento con el desempeño del proyecto. ¿Qué debes hacer PRIMERO?

- a) Analizarlo con el equipo del proyecto.
- b) Recalcular las líneas base.
- c) Renegociar el contrato.
- d) Reunirte con el cliente.

Pregunta 412

Eres el Project manager de una gran planta petroquímica de la cual has subcontratado buena parte de las instalaciones eléctrico-mecánicas y de control mediante un contrato de costes más honorarios fijos (Cost Plus Fixed Fee, CPFF). Dentro de los términos y condiciones del contrato está que el subcontratista debe enviar informes semanales de avance y estado real de sus trabajos. Sin embargo, el Project manager no ha recibido ninguno en las últimas dos semanas. ¿Qué crees que es lo mejor que puedes hacer?

- a) Pedir a tu director que lo comunique al director de la otra compañía
- b) Enviar una orden de parada de los trabajos hasta recibir los informes
- c) Enviarles una carta de incumplimiento
- d) Certificar únicamente un 50 % de lo realizado durante ese período

Pregunta 413

Eres el Project manager de la construcción de un nuevo puente de 60 metros de luz. El objetivo es lograr tenerlo listo en 18 meses, fecha en la que, por haber elecciones autonómicas, debe de estar listo para que las autoridades lo inauguren. Pero los recursos que necesitas no estarán a tu disposición hasta dentro de 5 meses ya que están asignados de momento a otro proyecto. La máquina de pilotaje

y su manipulador especialista deben estar en la obra en dos meses. ¿Cuál de las siguientes habilidades utilizarías para lograr que esté equipo esté en tu obra a tiempo?

- a) Habilidades de negociación y capacidad de influencia
- b) Habilidades de comunicación y organización
- c) Habilidades de comunicación y liderazgo
- d) Habilidades de resolución de problemas

Pregunta 414

Eres el Project manager de la construcción de un parque eólico, la subestación y línea de alta conexión. Al valorar las compras y adquisiciones, se produce una bajada del precio del cobre que según tu cronograma tenías pensado comprar dentro de 8 meses cuando fueras a hacer el tendido. Ante esta coyuntura, reunidos el Project manager, el departamento de compras y el patrocinador (sponsor) se aprueba adelantar la compra del cable en este momento. ¿Qué estrategia estáis adoptando?

- a) Aceptar la oportunidad
- b) Mejorar la oportunidad
- c) Explotar la oportunidad
- d) Compartir la oportunidad

Pregunta 415

Eres el Project manager de un proyecto de puesta en marcha de una nueva planta en China. Por vuestra experiencia, el elemento crítico en términos de plazo es la aprobación urbanística del terreno que, además forma parte del camino crítico. Preguntas a personas del sector y te responden que en el mejor de los casos llevará 6 meses, si se complican las cosas puede llevar hasta 12 meses pero que lo normal últimamente ha sido que en 8 meses estaba ya conseguido el permiso. ¿Cuál será el valor esperado o media ponderada?

- a) Algo más de 8 meses
- b) 5 meses
- c) Algo más de 2 meses
- d) Algo menos de 10 meses

Pregunta 416

Eres el director de proyectos de un gran proyecto de instalación cuando te das cuenta de que hay más de 200 interesados potenciales en el proyecto. ¿Cuál de los siguientes sería el MEJOR curso de acción que podrías tomar?

- a) Eliminar algunos interesados .
- b) Encontrar una manera efectiva de reunir las necesidades de todos los interesados.
- c) Contactarte con tu gerente y preguntarle qué interesados son los más importantes .
- d) **Reunir las necesidades de todos los interesados más influyentes. 542**

Pregunta 417

Eres un Project manager muy experimentado técnicamente en la estimación de instalaciones eléctricas en edificios comerciales por ello haces las estimaciones de tiempo y recursos por ti mismo.Cuál de las siguientes respuestas la consideras la más adecuada:

- a) Tienes experiencia y tienes la autoridad por lo que es correcta tu forma de actuar.
- b) Deberías, si no realizas el trabajo de forma conjunta, al menos dejar que tu equipo revise y confirme tus estimaciones.
- c) Debes consensuar las estimaciones con el promotor del centro comercial
- d) No está considerando tiempos de tramitación que puede ser determinantes

Pregunta 418

Eres un Project manager que estás tratando de identificar la información que realmente necesita cada parte interesada del proyecto ¿Cuál de los siguientes elementos no son fuentes para recoger esa información según PMBOK?

- a) Los organigramas de los departamentos y la compañía
- b) Los recursos asignados al proyecto y su ubicación física
- c) La repercusión social que pueda tener el proyecto
- d) Las tecnologías de comunicaciones disponibles del proyecto

Pregunta 419

Eres un Project manager y estás tratando de conocer bien las tareas a realizar desglosándolas en actividades, estimando el tiempo que puede llevarte ejecutar cada actividad y los recursos necesarios. ¿En qué grupo de procesos te encuentras?

- a) Planificación
- b) Ejecución
- c) Inicio
- d) Supervisión y Control

Pregunta 420

Eres un director de proyectos en un proyecto de desarrollo de software de US\$5.000.000. Mientras trabajas con tu equipo del proyecto para desarrollar un diagrama de red, te das cuenta de una serie de actividades que se pueden trabajar en paralelo pero deben terminar en una secuencia específica. ¿Qué tipo de método de secuencia de actividades se necesita para estas actividades?

- a) Método de diagramación por precedencia
- b) Método de diagramación con flechas
- c) Método de la ruta crítica
- d) **Método de diagramación operacional**

Pregunta 421

Eres un director de proyectos en un proyecto de desarrollo de software de US\$5.000.000. Mientras trabajas con tu equipo del proyecto para desarrollar un diagrama de red, tu arquitecto de datos sugiere que se puede mejorar la calidad si la gerencia senior aprueba el modelo de datos antes de pasar a desarrollo de software. ¿Cuál de los siguientes describe MEJOR este tipo de entrada?

- a) Dependencia obligatoria
- b) Dependencia discrecional
- c) Dependencia externa
- d) Heurística

Pregunta 422

Eres un director de proyectos que dirige un equipo de proyectos interfuncional en un ambiente matricial débil. Ninguno de los miembros del equipo de tu proyecto se reporta contigo funcionalmente y careces de la habilidad de recompensar de forma directa su desempeño. El proyecto es difícil pues incluye restricciones de tiempo muy estrictas y estándares de calidad que representan un desafío. ¿Cuál de los siguientes tipos de poderes de la dirección de proyectos será el MÁS efectivo si tomamos en cuenta estas circunstancias?

- a) Referente
- b) Experto
- c) Penalidad
- d) **Formal 370**

Pregunta 423

Es muy importante ver si es la propia forma de trabajar la que está causando los problemas. El Project manager necesita dedicar un tiempo en pensar sobre cómo puede estar tranquilo de que el trabajo se está haciendo bien según unos procedimientos que lograrán un servicio o producto de calidad y que, además, el proceso es el más eficiente se realizan únicamente las actividades que añaden valor al producto o servicio. A qué proceso nos estamos refiriendo?

- a) aseguramiento de la calidad
- b) control de la calidad
- c) gestionar la calidad
- d) planificar la calidad

Pregunta 424

Está determinando cómo medirá el rendimiento de su proyecto. Ha identificado varias áreas clave que incluyen el rendimiento de cumplir el tiempo, el control de costos y la frecuencia de defectos. Usted está estableciendo cuál de los siguientes:

- a) Requisitos técnicos
- b) Métricas
- c) Especificaciones
- d) **Umbrales de control**

Pregunta 425

Está en el último mes de un proyecto de 14 meses. Uno de los miembros del equipo de su proyecto le informa que ha identificado un nuevo riesgo potencial que podría representar una amenaza importante para el éxito del proyecto. Usted debería:

- a) Notificar rápidamente al patrocinador del proyecto.
- b) Implementar su plan de contingencia
- c) Concentrarse en completar el proyecto antes de que ocurra el evento
- d) **Analizar el riesgo**

Pregunta 426

Estamos hablando de desarrollar la línea base del desempeño de costos con la que se comparará el avance del presupuesto en la fase de ejecución. ¿De qué proceso estamos hablando?

- a) Estimación de Costes
- b) Asignación de recursos a actividades
- c) Elaboración del Presupuesto
- d) Control de Costes

Pregunta 427

Están gestionando la ejecución de la construcción de unas naves industriales y en su secuencia de actividades se sabe que la colocación de los separadores entre estancias debe hacerse antes de colocar el parquet. Sin embargo como el proveedor es el mismo, le han suministrado todo a la vez. ¿Qué relación hay ahora entre la colocación de parquet y separadores?

- a) Inicio a inicio
- b) Final a final (Finish-to-Finish, FF)
- c) Final a inicio (Finish-to-Start, FS)
- d) existe una dependencia externa

Pregunta 428

Estás a la mitad de un nuevo proyecto de construcción de unas nuevas instalaciones. El acero estructural está en su lugar y los conductos de calefacción están siendo instalados cuando un gerente senior te informa que está preocupado de que el proyecto no cumpla con los estándares de calidad. ¿Qué debes hacer en esta situación?

- a) **Asegurarle a la gerencia senior que durante el proceso Planificar la Gestión de la Calidad se determinó que el proyecto cumpliría con los estándares de calidad.**
- b) Estimar análogamente los resultados futuros.
- c) Formar un equipo de aseguramiento de calidad.
- d) Revisar los resultados del último plan de gestión de la calidad.

Pregunta 429

Estás creando un proyecto para un diseño industrial. Has completado con la Lista de actividades los diagramas de red. ¿Cuál es la siguiente tarea que debes realizar?

- a) Crear el cronograma
- b) Estimar las duraciones de cada actividad
- c) Asignar recursos a cada actividad
- d) En función de la línea base del alcance, realizar la secuencia de actividades

Pregunta 430

Estás dirigiendo un proyecto en un ambiente justo a tiempo. Esto requerirá más atención, porque la cantidad de inventario en tal ambiente generalmente es:

- a) 45 por ciento.
- b) 10 por ciento.

- c) **12 por ciento.**
- d) O por ciento.

Pregunta 431

Estás en la mitad de la ejecución de una modificación grande a un producto existente cuando te enteras de que los recursos prometidos al principio del proyecto no están disponibles. Lo MEJOR que se puede hacer es:

- a) Mostrar cómo los recursos fueron prometidos originalmente a tu proyecto.
- b) Volver a planificar el proyecto sin los recursos .
- c) Explicar el impacto si los recursos prometidos no están disponibles .
- d) Comprimir el proyecto.

Pregunta 432

Estás en una situación similar a la del caso anterior y decide solapar actividades. ¿Qué consecuencias puede conllevar su aplicación:

- a) Aumentar los costes pero sin modificar el alcance y por tanto los riesgos
- b) Reducir costes al reducir el plazo final del proyecto
- c) Poder reducir el alcance del producto al dejar parte de los requerimientos no prioritarios sin hacer
- d) Mayor riesgo de tener que corregir actividades y tener que rehacerlas

Pregunta 433

Estás evaluando las probabilidades de los riesgos y el impacto en los costes de cada uno de los sucesos posibles para tomar finalmente en cuenta aquel que tenga un valor monetario del riesgo negativo menor. Con qué diagrama lo harás:

- a) Diagrama de pez
- b) Diagrama de simulación
- c) Árbol de decisión
- d) Diagrama de influencia

Pregunta 434

Estás gestionando un proyecto de diseño y montaje de una nueva línea de producción con un presupuesto hasta la conclusión (budget at completion, BAC) de 1.000.000 euros, un Valor Ganado (EV) en el momento del análisis de 200.000 euros, un Valor Planificado (PV) de 250.000 y un Coste Real de 150.000 euros. ¿Cuál será el CPI?

- a) 1,34
- b) 1,25
- c) 0,2
- d) 0,25

Pregunta 435

Estás gestionando un proyecto en el que ocurre un problema grave e inesperado que va a retrasar el cronograma mucho más allá del plazo de reserva previsto. ¿Qué harías?

- a) Solicitar rápidamente un aumento del plazo al cliente para garantizar la calidad final
- b) Reducir los controles de calidad solapando fases y tareas
- c) Evaluar las posibles alternativas y su impacto sobre el plazo final
- d) Informar al patrocinador (sponsor) para que se reúna con el cliente y valoren la situación

Pregunta 436

Estás planificando con tu equipo las fases para la tramitación de un desarrollo urbanístico. Tienes definidas las actividades y las has secuenciado estableciendo precedencias y adelantos o retrasos. ¿qué es lo siguiente que debes hacer?

- a) Estimar la duración de las actividades
- b) Estimar los recursos de las actividades
- c) Estimar el coste de las actividades
- d) Cerrar el ciclo desarrollando el cronograma

Pregunta 437

Estás planificando el cronograma y recursos para una subestación eléctrica. Para la parte de obra civil tienes claro el número de trabajadores que necesitarás –un encargado, un oficial de primera y un peón albañil así como unas cantidades precisas de hormigón, ladrillo, estucado,... pero la parte eléctrica, al no tener tanta experiencia, no tienes claro cómo estimar los recursos. ¿Qué harías para determinar los recursos de esta parte del proyecto?

- a) Preguntar al departamento eléctrico
- b) Realizar una estimación preliminar con tu equipo de trabajo
- c) Cualquiera de las anteriores

Pregunta 438

Estas preocupado por determinar bien qué riesgos pueden afectar al proyecto. ¿Cuál es el proceso por el cual lograrlo?

- a) Gestión de riesgos del proyecto
- b) Identificar riesgos
- c) Realizar el análisis cualitativo de riesgos
- d) Priorizar los riesgos relevantes

Pregunta 439

Estás preparando el presupuesto del proyecto para lo cual estás agregando los costes individuales de cada actividad. para hacerlo necesitas la siguientes información excepto:

- a) El calendario de recursos
- b) La base de las estimaciones
- c) La línea de desempeño del coste
- d) La línea de base del alcance

Pregunta 440

Estás preparando la elaboración de un plato nuevo de cocina en el que los tres elementos del plato deberán estar listos, en el punto correcto y a la temperatura adecuada para emplatarlos y sacarlos al comedor. ¿Qué tipo de relación deberán tener las actividades de elaboración de cada elemento entre sí?

- a) Final a final (Finish-to-Finish, FF)
- b) Inicio a Inicio (Start-to-Start, SS)
- c) Final a inicio (Finish-to-Start, FS)
- d) Inicio a Final (Start to finish, SF)

Pregunta 441

Estás preparando tu respuesta a los riesgos y de pronto identificas riesgos adicionales. ¿Qué debes hacer?

- a) Añadir reservas al proyecto con el fin de enfrentarte a nuevos riesgos, y notificar a la gerencia.
- b) Documentar las acciones de riesgo y calcular el valor monetario esperado en base a la probabilidad e impacto de los incidentes .
- c) Determinar los eventos de riesgo y costos asociados, y posteriormente sumarle este costo al presupuesto del proyecto a manera de reserva.
- d) **Sumar 10 por ciento de contingencia al presupuesto del proyecto y notificar al cliente.**

Pregunta 442

Estás recibiendo propuestas técnicas y económicas de potenciales proveedores para su evaluación. ¿en qué proceso estás?

- a) Planificar las compras
- b) Administrar las compras
- c) Efectuar las adquisiciones
- d) Decidir si comprar o no Respuestas razonadas

Pregunta 443

Estas revisando ofertas y tratando de seleccionar la oferta más adecuada para la adquisición de un componente singular y de alto valor añadido que requiere una experiencia y conocimiento que no hay en la propia compañía. ¿Cuál de las siguientes técnicas o herramientas no deberías utilizar?

- a) Realizar una subasta
- b) Juicios de expertos
- c) Estimaciones independientes
- d) Utilizar el método Delphi con personas experimentadas y de confianza

Pregunta 444

Estás teniendo problemas para estimar el costo de un proyecto . ¿Cuál de las siguientes opciones describe MEJOR la causa más probable de tu dificultad?

- a) **Definición inadecuada del alcance**

- b) Falta de disponibilidad de los recursos deseados
- c) Falta de registros históricos de proyectos anteriores
- d) Falta de procesos de la compañía

Pregunta 445

Estas trabajando en una compañía y en un país en los que es práctica habitual recibir regalos cuando contratos importantes se firman. En este caso el valor del regalo supera el valor establecido por tu compañía para estos casos. Unos días antes tu habías entregado un regalo de menor valor en señal de buena voluntad y para como comienzo de una relación que durará los cuatro años que va a durar el contrato. ¿Qué debieras hacer?

- a) Aceptar el regalo
- b) Contactar con la compañía y solicitar consejo
- c) Rechazar el regalo amablemente explicando la política de tu empresa
- d) Recomendarle al cliente que envíe el regalo a la dirección de la compañía.

Pregunta 446

Estas trabajando en el departamento de marketing de tu compañía gestionando tres trabajos interrelacionados entre sí. Si utilizas la Gestión de Programas para su gestión una de las siguientes afirmaciones no será correcta:

- a) Los programas son grupos de proyectos gestionados de forma conjunta para conseguir beneficios superiores a los obtenidos si se gestionaran de manera individual.
- b) Un proyecto puede ser o no parte de un programa
- c) Los gestores de programas monitorizan el desempeño de los proyectos para asegurarse de que cumplen plazos y presupuestos y satisfacen las expectativas de las partes interesadas
- d) La gestión de programas analiza las interdependencias de los proyectos y ayuda a determinar la forma de gestión más adecuada de los mismos.

Pregunta 447

Estás tratando de determinar si las actividades de los proyectos cumplen con las políticas de la organización. Esta actividad forma parte de:

- a) La inspección
- b) Las auditorías de calidad
- c) La mejora de la calidad
- d) El análisis de tendencias

Pregunta 448

Este documento identifica el propósito del proyecto y la descripción del producto e incluye un resumen del presupuesto y un programa de hitos, ¿de qué documento estamos hablando?

- a) El acta de constitución
- b) El plan de dirección del proyecto
- c) El presupuesto del proyecto
- d) El Enunciado del Trabajo

Pregunta 449

Federico gestiona la instalación e implementación de una aplicación en la empresa. Para gestionar el riesgo de sobrepasar el coste de este nuevo tipo de aplicación, necesita que el subcontratista ejecute aún un contrato de precio fijo cerrado. Utilizando este tipo de contrato, el contratista asume el riesgo en caso de sobrepasar los costes. Este tipo de estrategia de respuesta al riesgo es: 00

- a) Evitar
- b) Transferir
- c) Mitigar
- d) Aceptar

Pregunta 450

Una forma de obtener la variación del cronograma (SV) es partir del valor ganado (EV) y...

- a) **Restar el valor planificado (PV)**
- b) Restar el costo real (AC)
- c) Multiplicar por el coste real (AC)
- d) Multiplicarlo por el valor planificado (PV)

Pregunta 451

Generalmente las comunicaciones mejoran cuando el emisor _____ receptor

- a) Utiliza gestos cuando le habla al
- b) **Muestra preocupación por la perspectiva del**
- c) Le habla lentamente al
- d) Habla más alto al

Pregunta 452

Gestión de la Calidad o e H o Calidad es:

- a) Cumplir y superar las expectativas del cliente.
- b) Agregar extras para hacer feliz al cliente.
- c) **El grado en el que el proyecto cumple con los requisitos.**
- d) Cumplimiento de los objetivos de la dirección.

Pregunta 453

Gestión de la Calidad o e H o El equipo de proyectos ha creado un plan para la forma en que implementarán la política de calidad. Tiene en cuenta la estructura organizacional, responsabilidades, procedimientos y otra información con respecto a los planes de calidad. Si este plan cambia durante el proyecto, ¿CUÁL de los siguientes planes puede que cambie también?

- a) Plan de aseguramiento de calidad
- b) Plan de gestión de la calidad
- c) Plan para la dirección del proyecto
- d) Plan de control de calidad

Pregunta 454

Gestión de la Integración e u A T R o Acaban de asignarte para que te hagas cargo de un proyecto de otro director de proyectos que deja la compañía. El director del proyecto anterior te dice que el proyecto está a tiempo, pero sólo porque él ha presionado constantemente al equipo para que rinda . ¿Qué es lo PRIMERO que debes hacer como el nuevo director del proyecto?

- a) Revisar el estado del riesgo.
- b) **Revisar el desempeño de costos.**
- c) Determinar una estrategia de dirección.
- d) Informar tus objetivos al equipo.

Pregunta 455

Gestión de la Integración e u A T R o áctic..a La necesidad de __ es una de las mayores razones para la comunicación en un proyecto .

- a) Optimización
- b) Integridad
- c) Integración
- d) Diferenciación

Pregunta 456

Gestión de la Integración e u A T R o ¿Cuál de las siguientes opciones es VERDADERA acerca del desarrollo del acta de constitución del proyecto?

- a) El patrocinador crea el acta de constitución del proyecto y el director del proyecto la aprueba.
- b) El equipo del proyecto crea el acta de constitución del proyecto y la PMO la aprueba.
- c) El gerente ejecutivo crea el acta de constitución del proyecto y el gerente funcional la aprueba .
- d) El director del proyecto crea el acta de constitución del proyecto y el patrocinador la aprueba.

Pregunta 457

Gestión de la Integración e u A T R o ¿Cuál de los siguientes refleja MEJOR la frase influir en los factores que afectan al cambio?

- a) Decirles a las personas que los cambios no están permitidos después de finalizar la planificación
- b) Determinar las fuentes de los cambios y solucionar las causas raíz
- c) Agregar más actividades a la estructura de desglose del trabajo para adaptar los riesgos
- d) **Calcular el impacto de los cambios hasta la fecha sobre el proyecto 152**

Pregunta 458

Gestión de la Integración e u A T R o Este proyecto está concebido para determinar nuevas formas de extender la vida de uno de los productos producidos por la compañía . El director del proyecto viene del departamento de ingeniería y el equipo viene de los departamentos de gestión del producto y mercadeo . El enunciado del alcance del proyecto y la planificación del proyecto se han completado, pero un interesado notifica al equipo que hay una mejor manera de completar uno de los paquetes de trabajo. El interesado suministra una carta de revisión técnica de su departamento que prueba que la nueva manera de completar el paquete de trabajo será más rápida que la anterior.

proyectos, y estaba esperando que esto sucediera en este proyecto. ¿Qué es lo PRIMERO que el director del proyecto debe hacer?

- a) Contactar al departamento y reclamar de nuevo sobre la falta de cumplimiento de la fecha límite para la entrega del alcance.
- b) Revisar cómo este cambio impactará en el costo para completar el paquete de trabajo y la calidad del producto del paquete de trabajo.
- c) Ver si hay una manera de cambiar de una organización matricial a una funcional para eliminar la
- d) Preguntar al departamento si tiene algún otro cambio.

Pregunta 459

Gestión de los Costos s l e r e Acabas de completar los procesos de iniciación de un proyecto pequeño y te mueves hacia la planificación del proyecto cuando de pronto una interesada del proyecto te pide el presupuesto del proyecto y la línea base de costos. ¿Qué deberías decirle?

- a) El presupuesto del proyecto se encuentra en el acta de constitución del proyecto, que acaba de completarse.
- b) El presupuesto del proyecto y su línea base no serán finalizados ni aceptados hasta que los procesos de planificación no sean completados .
- c) El plan para la dirección del proyecto no contendrá el presupuesto del proyecto ni su línea base; se trata de un proyecto pequeño.
- d) **Es imposible completar un estimado antes de crear el plan para la dirección del proyecto.**

Pregunta 460

Gestión de los Costos s l E r E ¿De qué proceso de gestión de costos es salida la línea base de costos?

- a) Estimar los Recursos de las Actividades
- b) Estimar los Costos
- c) **Determinar el Presupuesto**
- d) Controlar los Costos

Pregunta 461

Gestión de los Costos s l e r e l. Una forma común de calcular la estimación a la conclusión (EAC) es tomar el presupuesto hasta la conclusión (BAC) y:

- a) Dividir por el SPI.
- b) Multiplicar por el SPI.
- c) Multiplicar por el CPI.
- d) Dividir por el CPI.

Pregunta 462

Gestión de los Interesados T R E e E El punto hasta el cual un interesado en particular puede afectar negativa o positivamente un proyecto es su:

- a) Nivel de participación .

- b) Nivel de interés.
- c) **Nivel de compromiso.**
- d) Nivel de influencia.

Pregunta 463

Gestión de los Recursos Humanos N u E v E Acabas de descubrir que un importante subcontratista de tu proyecto presenta los entregables con retraso en forma sistemática. El subcontratista se comunica contigo y te pide que continúes aceptando los entregables con retraso a cambio de una reducción en los costos del proyecto . Esta oferta es un ejemplo de:

- a) Confrontar .
- b) Consentir.
- c) Suavizar.
- d) Forzar.

Pregunta 464

Gestión de los Recursos Humanos N u E v E ¿Qué muestra el histograma de recursos que no muestra una matriz de asignación de responsabilidades?

- a) Tiempo
- b) Actividades
- c) Interrelaciones
- d) **La persona encargada de cada actividad**

Pregunta 465

Gestión de los Recursos Humanos N u e v e Un director de proyectos está tratando de darle fin a una disputa entre dos miembros del equipo. Uno dice que los sistemas deben ser integrados antes de ser probados y el otro mantiene que cada sistema debe ser probado antes de realizar la integración. El proyecto involucra a más de 30 personas y se necesita integrar 12 sistemas. El patrocinador exige que la integración se realice a tiempo. ¿Cuál es la MEJOR declaración que puede hacer el director de proyectos para resolver este conflicto?

- a) Hazlo a mi manera.
- b) ¡Debemos calmarnos y hacer el trabajo!
- c) Hay que tratar este tema la próxima semana cuando ya estemos todos calmados.
- d) Hagamos una prueba limitada antes de la integración y terminemos la prueba después de la integración.

Pregunta 466

Gestión de los Riesgos o N e E l. Las siguientes opciones son factores para la evaluación del riesgo del proyecto, EXCEPTO:

- a) Eventos de riesgo.
- b) Probabilidad del riesgo.
- c) Cantidad en juego.
- d) Primas de seguro.

Pregunta 467

Gestión de los Riesgos o N e E Las salidas del proceso Planificar la Respuesta a los Riesgos incluyen:

- a) Riesgos residuales, planes de reserva y reservas para contingencias.
- b) Disparadores de riesgo, contratos y una lista de riesgos.
- c) Riesgos secundarios, actualizaciones al proceso y propietarios del riesgo.
- d) **Planes de contingencia, actualizaciones al plan para la dirección del proyecto y análisis de sensibilidad.**

Pregunta 468

Gestión de los Riesgos o N e E Te encontrabas a la mitad de un proyecto de dos años que buscaba implementar nuevas tecnologías en sucursales a lo largo del país. Un huracán ocasionó cortes en el suministro eléctrico justo cuando la actualización estaba a punto de completarse. Cuando se restableció la electricidad, todos los informes del proyecto y datos históricos se habían perdido sin que hubiera posibilidad de recuperarlos. ¿Qué debió hacerse para prevenir este problema?

- a) Contratar un seguro.
- b) **Planificar un fondo de reserva.**
- c) Dar seguimiento al clima y tener un plan de contingencia.
- d) Programar la instalación para que no coincidiera con la temporada de huracanes .

Pregunta 469

Gestión de los Riesgos o N e E Un director de proyectos está diseñando un plan de respuesta a los riesgos. Sin embargo, cada vez que se sugiere una respuesta a los riesgos, se identifica otro riesgo causado por la respuesta. ¿Cuál de las siguientes opciones indica lo MEJOR que puede hacer el director del proyecto?

- a) **Documentar los nuevos riesgos y continuar con el proceso Planificar la Respuesta a los Riesgos.**
- b) Asegurarse de que el trabajo del proyecto se entienda mejor.
- c) Dedicar más tiempo para asegurarse de que las respuestas al riesgo estén definidas claramente.
- d) Involucrar a más personas en el proceso Identificar los Riesgos dado que se han pasado de largo algunos riesgos.

Pregunta 470

Gestión del Alcance e 1 N e o ¿Cuál de las siguientes es una salida del proceso Recopilar los Requisitos?

- a) La matriz de rastreabilidad de requisitos
- b) Enunciado del alcance del proyecto
- c) La estructura de desglose del trabajo
- d) **Solicitud de cambios**

Pregunta 471

Gestión del Alcance e 1 N e o Después de cinco años de trabajar en proyectos, te acabas de integrar a la oficina de la dirección de proyectos . Una de las cosas que quieres introducir en tu compañía es el valor de la creación y la utilización de estructuras de desglose del trabajo . Algunos de los directores de proyectos están enojados porque les estás pidiendo que hagan "trabajo de más' '. ¿Cuál de las siguientes sería la MEJOR cosa que les puedes decir a los directores de proyectos para convencerlos de usar las estructuras de desglose del trabajo?

- a) Las estructuras de desglose del trabajo evitarán que el trabajo se omita .
- b) Las estructuras de desglose del trabajo sólo son necesarias en proyectos grandes .
- c) Las estructuras de desglose del trabajo sólo son necesarias si el proyecto implica contratos.
- d) **Las estructuras de desglose del trabajo son la única manera de identificar los riesgos.**

Pregunta 472

Gestión del Alcance e 1 N e o l. El sistema de numeración de una estructura de desglose del trabajo permite al equipo del proyecto:

- a) Estimar en forma sistemática los costos de los elementos de la estructura de desglose del trabajo .
- b) Proporcionar la justificación del proyecto.
- c) Identificar el nivel en el cual se encuentran los elementos individuales.
- d) Usarlo en un software de dirección de proyectos.

Pregunta 473

Gestión del Tiempo s E 1 s ¿Cuándo se utiliza un diagrama de hitos en lugar de un diagrama de barras?

- a) La planificación del proyecto
- b) Cuando se reporta a los miembros del equipo
- c) Cuando se reporta a la gerencia
- d) Análisis de riesgos

Pregunta 474

Gestión del Tiempo s e 1 s La gerencia senior se está quejando de que no son capaces de determinar fácilmente el estado de los proyectos en curso dentro de la organización. ¿Cuál de los siguientes tipos de informes ayudaría a proporcionar información resumida a la gerencia senior?

- a) **Estimados de costos detallados**
- b) Planes para la dirección del proyecto
- c) Diagramas de barras
- d) Informes de hitos

Pregunta 475

Gestión del Tiempo s E 1 s Para controlar el cronograma, un director de proyectos está volviendo a analizar el proyecto para predecir su duración . Lo hace mediante el análisis de la secuencia de las actividades con la menor cantidad de flexibilidad de calendarización . ¿Qué técnica está utilizando?

- a) Método de la ruta crítica
- b) Diagrama de flujo
- c) Diagramación por precedencia
- d) **La estructura de desglose del trabajo**

Pregunta 476

Gestión del Tiempo s e 1 s Tienes un proyecto con las siguientes actividades: La actividad A lleva 40 horas y puede comenzar después del inicio del proyecto . La actividad B lleva 25 horas y debe ocurrir después del inicio del proyecto. La actividad C debe ocurrir después de la actividad A y lleva 35 horas . La actividad D debe ocurrir después de las actividades B y C, y lleva 30 horas. La actividad E debe realizarse después de la actividad C y lleva 10 horas. La actividad F se realiza después de la Actividad E y lleva 22 horas. Las actividades F y D son las últimas actividades del proyecto. ¿Cuál de las siguientes es VERDADERA si la actividad B tomara 37 horas?

- a) La ruta crítica sería de 67 horas.
- b) La ruta crítica cambiaría a Inicio, B, D, Final.
- c) La ruta crítica sería Inicio, A, C, E, F, Final.
- d) La ruta crítica se incrementaría por 12 horas.

Pregunta 477

Hacerle pruebas a la población entera podría:

- a) Tomar demasiado tiempo.
- b) **Proveer más información de la requerida .**
- c) Ser mutuamente excluyente.
- d) Mostrar muchos defectos.

Pregunta 478

Has descompuesto los entregables del proyecto en un nivel que permite hacer estimaciones de horas y costes razonables. El departamento financiero te ha dado un único identificador para asignar a cada uno de los elementos desglosados.

- a) Es un código de identificación que se asigna a cada elemento de la EDT
- b) Es un número de cuenta en al que se cargarán todos los costes imputados a cada nivel de la EDT
- c) Es un código cualitativo que permitirá imputar diferentes ratios de costes a las horas asignadas
- d) Es un código de identificación de la EDT que permita diferenciarla de proyectos similares

Pregunta 479

Has participado en la creación del acta de constitución del proyecto, pero no has logrado que sea aprobada. Tu director y su jefe pidieron que el proyecto iniciara inmediatamente. ¿Cuál de las siguientes es la MEJOR opción a realizar?

- a) Crear un proceso de control integrado de cambios.
- b) Mostrarle a tu director el impacto de proceder sin una aprobación.
- c) Enfocarte en completar proyectos que tienen actas de constitución firmadas.
- d) Comenzar el trabajo sólo con las actividades de la ruta crítica.

Pregunta 480

Has sido asignado a un proyecto para la elaboración de un procedimiento y un sistema informático de apoyo para la elaboración y gestión de ofertas de contratos llave en mano a clientes. Tú reportas al Project manager responsable de este proyecto y al responsable de Desarrollo de Negocio quienes comparten la responsabilidad en este proyecto. ¿En qué tipo de estructura organizativa trabajas?

- a) Organización funcional
- b) Organización matricial débil
- c) Organización enfocada a proyectos
- d) Organización matricial equilibrada

Pregunta 481

Has solicitado ya los cálculos de las cimentaciones de una turbina eólica, enviado el despiece de armaduras a la empresa suministradora que los está preparando. En ese momento, el cliente decide que, para mejorar la eficiencia energética de la turbina, va a modificar el diseño y éste alterará los avances realizados. ¿Qué es lo mejor que puedes, como Project manager, hacer?

- a) Pedir al suministrador que deje de trabajar y espere instrucciones
- b) Evaluar e informar al cliente del impacto de esos cambios
- c) Continuar trabajando solamente en aquellas partes no afectadas.
- d) Preguntar al cliente cuando tendrá listos los nuevos datos definitivos para adecuar los trabajos.

Pregunta 482

Has terminado tu informe mensual pero te das cuenta de que el responsable de compras no ha reportado los avances en el diseño e instalación de un software que forma parte del proyecto. Ello conlleva entregar un informe incompleto e inexacto al Program manager. En este caso, ¿Cuál sería la mejor opción?

- a) Evaluar el impacto con el responsable de compras sobre esas carencias en el proyecto
- b) Informar al Director del Departamento de Compras sobre la falta de colaboración del responsable de compras
- c) Cerrar el informe tal y como está y enviarlo a las personas que, según el plan de comunicación deben recibirlo
- d) Preparar un informe exacto, veraz y completo aunque se retrase

Pregunta 483

Hay veces que la comunicación no fluye adecuadamente entre los miembros de un equipo debido a diferentes barreras internas al individuo. ¿Cuál de las siguientes no es una barrera?

- a) Los prejuicios culturales
- b) El estado de ánimo del que envía o recibe el mensaje
- c) La escucha asertiva
- d) Las experiencias pasadas con las personas

Pregunta 484

Una heurística se describe MEJOR como:

- a) Herramienta de control.
- b) Método de calendarización .
- c) Herramienta de planificación.
- d) Regla generalmente aceptada.

Pregunta 485

Identifica cuál de las siguientes no es una herramienta o técnica del proceso de la realización del control de calidad

- a) Diagramas de afinidad
- b) Muestreo
- c) Evaluación del desempeño
- d) Diagrama de Pareto

Pregunta 486

Identifica cuál de los siguientes aspectos no será producto del proceso de desarrollar el equipo de proyecto

- a) Informe de la eficiencia del equipo de proyecto y de su trabajos
- b) Informe del desarrollo de las habilidades y competencias del equipo
- c) lecciones aprendidas para mejorar en futuros proyectos
- d) La capacitación necesaria para ejecutar sus actividades

Pregunta 487

Incrementar los recursos en las actividades del camino crítico no siempre acorta la duración del proyecto por: aún 00

- a) El Director de Proyecto siempre selecciona los recursos mejor preparados
- b) Las actividades no dependen del tiempo ni de los recursos
- c) La duración de las actividades siempre se calcula con el número óptimo de recursos
- d) Incrementar el número de recursos puede generar más trabajo y producir ineficiencias Luis ha identificado un riesgo en donde se utiliza el antiguo hardware para ejecutar un software más actual. Luis ha recibido la aprobación para proseguir actualizando el hardware para asegurar que el aún

Pregunta 488

Indique cuál de las siguientes afirmaciones es cierta, acerca de una actividad que es predecesora de otra que está en el camino crítico:

- a) Ninguna de las anteriores
- b) Su margen total es mayor o igual que su margen libre
- c) Su margen total es igual a su margen libre
- d) Su margen libre es igual a cero

Pregunta 489

Indique qué afirmación sobre la planificación de un proyecto largo y complejo en el que hay dos caminos críticos es verdad

- a) Los dos caminos críticos podrían no tener ningún hito ni actividad en común
- b) Para gestionar mejor el proyecto se suele aumentar o disminuir la duración de alguna actividad para que sólo haya un camino crítico
- c) En algún caso podría haber un camino crítico de duración menor que el otro
- d) Todas las afirmaciones anteriores son falsas

Pregunta 490

Informar sobre el desempeño en la fase de cierre administrativo es importante ya que...

- a) Muestra los problemas que se han producido en cada actividad
- b) Se comunica a los miembros del equipo el resultado del proyecto
- c) Se obtienen la aprobación de la dirección para identificar las lecciones aprendidas
- d) Se puede certificar la aprobación formal por parte del cliente

Pregunta 491

La acción de dar seguimiento a los costos incurridos hasta la fecha con el fin de detectar variaciones respecto del plan tiene lugar durante:

- a) La creación del plan de gestión de los cambios en el costo.
- b) Recomendación de acciones correctivas.
- c) **Actualización de la línea base de costos.**
- d) Revisiones del desempeño del proyecto.

Pregunta 492

La acción de reorganizar los recursos de modo que se utilice cada mes un número constante de recursos se le llama:

- a) **Compresión .**
- b) Holgura.
- c) Nivelación.
- d) Ejecución rápida.

Pregunta 493

La cantidad presupuestada para el trabajo realmente completado de la actividad del cronograma o el componente de la EDT durante un periodo de tiempo determinado es...

- a) El valor ganado
- b) El costo real
- c) El valor planificado
- d) La variación del costo

Pregunta 494

La categoría que se asigna a productos y servicios que tienen el mismo uso funcional pero características diferentes es el

- a) Las características funcionales
- b) la calidad de un producto
- c) Los requisitos técnicos de un producto
- d) El Grado de un producto

Pregunta 495

La comunicación durante la fase de proyecto debe, muy especialmente, satisfacer las necesidades de

- a) El Project manager
- b) El cliente
- c) La alta dirección
- d) Las partes interesadas

Pregunta 496

La comunicación formal escrita es menos importante para cuál de las siguientes comunicaciones:

- a) Cambios en el alcance inicial del proyecto
- b) Hacer una excepción sobre un requerimiento técnico del proyecto
- c) Un contrato de adquisición de equipos
- d) Un cambio en la convocatoria de la reunión semanal

Pregunta 497

La comunicación relativa a los contratos de adquisiciones o compras conviene que utilicen:

- a) Comunicación formal escrita
- b) Comunicación formal verbal
- c) Comunicación informal escrita
- d) Comunicación informal verbal

Pregunta 498

La creencia o la imagen mental de un interesado acerca del futuro es un/a:

- a) Requisito.
- b) Heurística.
- c) Expectativa.
- d) **Restricción. 543**

Pregunta 499

La desviación estándar es una medida de qué tan/tanto:

- a) Lejos está el estimado del estimado más alto.
- b) Lejos está la medición de la media.
- c) Correcta es la muestra .
- d) **Tiempo queda del proyecto. 324**

Pregunta 500

La diferencia entre la línea base de costos y el presupuesto de costos puede describirse MEJOR como:

- a) Las reservas de gestión .
- b) **Las reservas para contingencias.**
- c) El estimado del costo del proyecto.
- d) La cuenta de costo.

Pregunta 501

La diferencia entre un proyecto, un programa y un portafolio es que:

- a) **Un proyecto es una tarea temporal con un principio y un final, un programa puede incluir otro trabajo no relacionado con el proyecto, y un portafolio incluye todos los proyectos de un determinado departamento o división.**
- b) Un proyecto es una tarea prolongada con un principio y un final, un programa combina dos o más proyectos no relacionados, y un portafolio combina dos o más programas.
- c) Un proyecto es una tarea temporal con un principio y un final, un programa es un conjunto de proyectos relacionados, y un portafolio es un grupo de proyectos y programas relacionados con un objetivo estratégico específico.
- d) Un proyecto es una tarea contratada con un principio y un final, un portafolio es un grupo de proyectos con fechas de conclusión de final más abierto, y un programa combina dos o más portafolios .

Pregunta 502

La EDT, los estimados para cada paquete de trabajo y el diagrama de red están concluidos. Lo SIGUIENTE que debe hacer el director del proyecto es:

- a) Secuenciar las actividades.
- b) Validar que tengan el alcance correcto .

- c) Crear un cronograma preliminar y obtener la aprobación del equipo.
- d) Completar la gestión de los riesgos.

Pregunta 503

La EDT y el diccionario de la EDT han sido completados. El equipo del proyecto ha comenzado a trabajar para identificar riesgos. El patrocinador contacta al director del proyecto y le solicita que la matriz de asignación de responsabilidades sea presentada. El proyecto tiene un presupuesto de US\$100.000 y se llevará a cabo en tres países con la ayuda de 14 recursos humanos . Se pronostica poco riesgo para el proyecto y el director del proyecto ha dirigido muchos proyectos parecidos a este. ¿Qué es lo SIGUIENTE que debemos hacer?

- a) Entender la experiencia del patrocinador en proyectos similares .
- b) Crear una lista de actividades .
- c) Asegurarse . de tener un alcance del proyecto definido .
- d) Completar la gestión de riesgos y emitir la matriz de asignación de responsabilidades.

Pregunta 504

La estimación a la conclusión (EAC) es una evaluación periódica de:

- a) El costo del trabajo completado .
- b) **El valor del trabajo llevado a cabo.**
- c) El costo total anticipado a la conclusión del proyecto.
- d) Lo que costará terminar el proyecto.

Pregunta 505

La Estimación ascendente utiliza:

- a) Datos de proyectos similares
- b) La suma de los costes individuales de cada actividad y paquete de trabajo
- c) Utiliza parámetros estadísticos y simulaciones de Montecarlo
- d) Se utiliza para imputar las horas realmente dedicadas en la fase de proyecto

Pregunta 506

La estructura de desglose del trabajo puede considerarse MEJOR como una ayuda efectiva para las comunicaciones del __

- a) Equipo
- b) Director del proyecto
- c) **Cliente**
- d) Interesado

Pregunta 507

La evaluación de la probabilidad e impacto de los riesgos, representado o no en una matriz probabilidad-impacto, la evaluación de la calidad de los datos sobre los riesgos, la categorización de los riesgos y la evaluación de su urgencia son Técnicas y Herramientas para el proceso de:

- a) análisis cuantitativo de riesgos

- b) análisis cualitativo de riesgos
- c) priorización de riesgos
- d) seguimiento y control de riesgos

Pregunta 508

La fase de construcción de un nuevo producto de software está por finalizar. Las siguientes fases son prueba e implementación. El proyecto lleva dos semanas de adelanto con respecto al cronograma. ¿Por cuál de los siguientes procesos el director de proyectos debe preocuparse MÁS antes de pasar a la fase final?

- a) Validar el alcance
- b) Realizar el Control de Calidad
- c) Gestionar las comunicaciones
- d) **Controlar los Costos**

Pregunta 509

La frase que MEJOR describe el rol del patrocinador del proyecto es:

- a) Ayudar a planificar actividades.
- b) Ayudar a prevenir cambios innecesarios a los objetivos del proyecto.
- c) **Identificar restricciones innecesarias al proyecto.**
- d) Ayudar a desarrollar el plan para la dirección del proyecto.

Pregunta 510

La gestión de los recursos humanos del proyecto consta de los siguientes procesos:

- a) Asignación, Formación, Dirección y Evaluación de los recursos humanos
- b) Planificar los recursos humanos, adquirir y Desarrollar el equipo de proyecto y gestionar el equipo de proyecto.
- c) Planificar, adquirir, desarrollar y evaluar el equipo de proyecto
- d) Identificar a los interesados, preparar el plan de comunicación, asignar las actividades y dirigir y gestionar al equipo

Pregunta 511

La gestión de los recursos humanos del proyecto en la Gestión de proyectos incluye: A las partes interesadas, patrocinadores, clientes, equipo de trabajo, proveedores, . . . a.

- a) A los miembros del equipo de proyecto y Project managers
- b) Los miembros del equipo de proyecto
- c) Identificar, documentar y asignar funciones y responsabilidades

Pregunta 512

La holgura de una actividad se determina a través de:

- a) **Realizar el análisis Monte Carlo.**
- b) Determinar el tiempo de espera entre actividades.

- c) Determinar el retraso .
- d) Determinar la cantidad de tiempo que la actividad se puede atrasar sin que se retrase la ruta crítica.

Pregunta 513

La integración es realizada por:

- a) **El director del proyecto.**
- b) El equipo.
- c) El patrocinador.
- d) Los interesados.

Pregunta 514

La longitud media establecida para una pieza es de 4 mm. con una tolerancia de 0,2 mm. Qué afirmación no es correcta en relación a la aceptación de las piezas?

- a) Se rechazarán las que tengan una longitud de 4,3 mm.
- b) Se aceptarán las piezas que tenga una longitud menor de 4,2 mm.
- c) Se rechazarán las piezas que tengan 3,6 mm.
- d) Se aceptarán las piezas que tengan 4,1 mm.

Pregunta 515

¿La medición del desempeño de costos se lleva a cabo MEJOR si se realiza de cuál de las siguientes maneras?

- a) **Pedir a cada miembro del equipo un porcentaje completado e informándolo en un informe mensual de progreso realizar proyecciones del desempeño futuro**
- b) Usar la regla de y garantizar que el costeo del ciclo de vida sea menor que el costo del proyecto
- c) Enfocarse en la cantidad que fue gastada el mes pasado y en la que será gastada el mes siguiente

Pregunta 516

La metodología de gestión moderna de calidad creada y elaborada por el grupo japonés Toyota para lograr un proceso de mejora continua en la empresa se denomina

- a) kanban
- b) kaizen
- c) PDCA
- d) Seis Sigma

Pregunta 517

La numeración de la Estructura de desglose de tareas permite

- a) Imputar las horas de personal dedicadas por actividad y realizar contabilidad analítica
- b) Facilitar la programación de software de seguimiento del avance de tareas
- c) Identificarlas con más facilidad en el Diccionario de la EDT
- d) Conocer el orden en el que van a ejecutar las actividades

Pregunta 518

¿La programación lineal es un ejemplo de qué tipo de criterios de selección de proyectos?

- a) Optimización por restricciones
- b) Enfoque comparativo
- c) Medición de beneficios
- d) **Análisis de impacto**

Pregunta 519

La reunión de inicio es todo menos:

- a) una reunión antes de cerrar el proceso de desarrollo del plan para la dirección del proyecto y comenzar con la ejecución del proyecto. En que participan todas las partes implicadas en el proyecto –clientes, Project manager b. y equipo de proyecto,... -
- b) una reunión que se mantiene en la fase de inicio y se definen los objetivos del proyecto para que estén alineados con los de la compañía y las reglas básicas de comportamiento del equipo, entre otras cosas.
- c) Se tratan aspectos especialmente relevantes del proyecto: los riesgos, la comunicación, distribución de información, programas de reuniones,...

Pregunta 520

La siguiente definición a qué concepto se refiere: “nivel en el que un conjunto de características inherentes satisface los requisitos?

- a) Grado
- b) Calidad
- c) Aseguramiento de la calidad
- d) Satisfacción del cliente

Pregunta 521

La teoría de dirección que establece que las personas pueden dirigir sus propios esfuerzos es:

- a) Teoría Y.
- b) Teoría de Herzberg.
- c) **Jerarquía de Maslow.**
- d) Teoría X. equipo expresaron su falta de certeza respecto del trabajo que estaban por completar . En una situación así,

Pregunta 522

¿Las acciones correctivas aprobadas son una entrada a cuáles de los siguientes procesos?

- a) Validar el Alcance
- b) Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto
- c) Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto
- d) Desarrollar el Cronograma

Pregunta 523

Las causas MÁS frecuentes de conflicto en un proyecto son los cronogramas, prioridades del proyecto y:

- a) **Personalidad.**
- b) Recursos .
- c) Costo.
- d) Gerencia.

Pregunta 524

Las evaluaciones del desempeño del proyecto difieren de las evaluaciones del desempeño del equipo en que las evaluaciones del desempeño del proyecto se enfocan en:

- a) El desempeño de un miembro individual del equipo en un proyecto.
- b) Una evaluación de la efectividad del equipo del proyecto.
- c) Un esfuerzo de formación de equipo.
- d) **Reducir la tasa de rotación de personal.**

Pregunta 525

Las materias primas son un ejemplo de...

- a) **Costo variable**
- b) Costo fijo
- c) Costo directo
- d) Costo indirecto

Pregunta 526

Las reservas de contingencias: Las reservas de contingencias: opción:

- a) Se calcula como un porcentaje del coste estimado a a. Se calcula como un porcentaje del coste estimado
- b) Puede utilizarse a medida que avanza el proyecto para cubrir imprevistos no previstos b. Puede utilizarse a medida que avanza el proyecto para cubrir imprevistos no previstos
- c) **Puede utilizarse a medida que avanza el proyecto para cubrir imprevistos previstos (5) c. Puede utilizarse a medida que avanza el proyecto para cubrir imprevistos previstos**
- d) Se utiliza cuando hay un cambio aprobado en la línea base de costes del proyecto d. Se utiliza cuando hay un cambio aprobado en la línea base de costes del proyecto

Pregunta 527

Las siguientes son características de un proyecto, EXCEPTO:

- a) Es temporal.
- b) Tiene un comienzo y final definitivos .
- c) Tiene actividades interrelacionadas.
- d) Se repite cada mes.

Pregunta 528

Las siguientes son todas partes del esfuerzo de gestión de los interesados del equipo, EXCEPTO:

- a) Determinar las necesidades de los interesados.
- b) Identificar a los interesados.
- c) Dar extras a los interesados.
- d) **Gestionar las expectativas de los interesados . 541**

Pregunta 529

¿Una lista de supervisión para riesgos de baja prioridad es una salida de qué proceso de gestión de riesgos?

- a) Planificar la Respuesta a los Riesgos
- b) **Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos**
- c) Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos
- d) Planificar la Gestión de los Riesgos

Pregunta 530

Lo MEJOR sería que las lecciones aprendidas fueran completadas por:

- a) El director del proyecto.
- b) El equipo .
- c) El patrocinador.
- d) Los interesados.

Pregunta 531

Los costes de corrección, ajuste, parada,... debidos a la detección de errores durante el tiempo en el que el producto o servicio se está elaborando son:

- a) Costes de prevención
- b) Costes de evaluación
- c) Costes de fallos internos
- d) Costes de fallos externos

Pregunta 532

Los costos de instalación del proyecto son un ejemplo de:

- a) Costos variables.
- b) Costos fijos.
- c) **Costos generales.**
- d) Costos de oportunidad.

Pregunta 533

Los costes de no conformidad de un proyecto los componen:

- a) Los costes de fallos internos y externos
- b) Solamente los costes de prevención
- c) Los costes de evaluación y los fallos internos
- d) Solamente los fallos internos

Pregunta 534

Los diagramas de Pareto ayudan al director de proyectos a:

- a) Centrarse en las polémicas más críticas para mejorar la calidad.
- b) Centrarse en estimular el pensamiento .
- c) Explorar una futura salida deseada.
- d) **Determinar si un proceso está fuera de control.**

Pregunta 535

Los Project manager no siempre pueden crear equipos de trabajo perfectamente adecuados a las características y complejidad del proyecto. Para evitar conflictos a la hora de asignar las funciones y responsabilidades, el Project manager debería:

- a) Elaborar una matriz de asignación de responsabilidades con el equipo del proyecto
- b) Evitar compartir actividades entre miembros de diferentes departamentos funcionales
- c) Estar muy pendiente del desarrollo de la ejecución de las actividades más conflictivas
- d) Dirigir personalmente las actividades equipo de trabajo

Pregunta 536

Los estándares –ISO, PMBOK®, estándares internos de la organización,... que sin ser legalmente obligatorios recogen buenas prácticas en el desarrollo de proyecto-, la legislación vigente– en diferentes áreas como seguridad laboral, medio ambiente, protección de datos, legislación laboral,... – y otras reglas o guías metodológicas que puedan ser de interés son:

- a) Factores ambientales de la empresa a considerar al planificar la calidad
- b) activos de los procesos de la compañía con los que planificar la calidad
- c) son pautas que la compañía debe obligatoriamente cumplir
- d) son documentos que la compañía puede optar por aplicar no

Pregunta 537

Los incentivos al proveedor en el contrato tienen como objetivo:

- a) Alinear los objetivos de vendedor y comprador
- b) Asegurar que no se realizan trabajos no incluidos
- c) Reducir costes para el comprador
- d) Mejorar los beneficios del vendedor

Pregunta 538

Los informes de desempeño son una entrada al proceso de Control de Costes. Incluye todo excepto:

- a) El cálculo de CV, SV, CPI, SPI para los componentes de la EDT
- b) Estimaciones de las actividades programadas finalizadas
- c) Porcentaje de actividades sin comenzar
- d) Costes autorizados e incurridos

Pregunta 539

Los patrocinadores del proyecto deben tener la capacidad de tomar decisiones de manera efectiva. ¿Cuál de los siguientes aspectos es importante para facilitarles este trabajo?

- a) Los patrocinadores deben poseer toda la información técnica detallada a considerar en la toma de una decisión
- b) Los miembros del equipo deben ayudarle al patrocinador a tomar decisiones en todo momento
- c) Los patrocinadores deben consultar a las partes interesadas antes de tomar cualquier decisión
- d) Los patrocinadores y los Project managers deben establecer una relación y unas expectativas claras desde el inicio del proceso de planificación.

Pregunta 540

Los procedimientos de la compañía requieren de la creación de un documento de lecciones aprendidas . ¿Cuál de los siguientes es el MEJOR uso que se le puede dar a las lecciones aprendidas?

- a) Registros históricos para proyectos futuros
- b) Registro de planificación para el proyecto actual
- c) Informar al equipo acerca de lo que ha hecho el director del proyecto
- d) **Informar al equipo sobre el plan para la dirección del proyecto**

Pregunta 541

Los procesos de gestión de las comunicaciones son:

- a) Planificar, divulgar y hacer un seguimiento de las comunicaciones
- b) Identificar grupos de interés, planificar estrategia de comunicación y ejecutarla
- c) Planificar, gestionar y monitorizar las comunicaciones
- d) Planificar, asignar recursos y monitorizar las comunicaciones

Pregunta 542

Los procesos de gestión de los costos y sus herramientas se seleccionan generalmente...

- a) A medida que se ejecuta el proyecto
- b) **En el plan de gestión de costos**
- c) Durante la definición del ciclo de vida del proyecto
- d) Depende de cada proyecto

Pregunta 543

Los requisitos de comunicación con las partes interesadas, las razones para la distribución de la información, frecuencia, métodos para preparar la información y diagramas de flujos de información son elementos de (elige la respuesta más adecuada):

- a) Plan de gestión de la comunicación
- b) Plan de gestión del proyecto
- c) Análisis de los requerimientos de la comunicación
- d) Plan de distribución de la información

Pregunta 544

Los requisitos de recursos de la actividad y el calendario de recursos son:

- a) Entradas para la estimación de la duración de actividades
- b) Salidas de la estimación de los recursos de las actividades
- c) Entradas de la estimación de los recursos de las actividades
- d) Solamente una de ellas es entrada para el desarrollo del cronograma

Pregunta 545

Los riesgos identificados son:

- a) Una entrada para el proceso Estimar los Costos.
- b) Una salida del proceso Estimar los Costos.
- c) **No están relacionados con el proceso Estimar los Costos.**
- d) Tanto una entrada como una salida del proceso Estimar los Costos.

Pregunta 546

Una manera de estimar los costes a la conclusión (EAC) es:

- a) **Dividiendo el Presupuesto a la conclusión (BAC) entre el índice de desempeño del coste**
- b) Dividiendo el Presupuesto a la conclusión (BAC) entre el índice de desempeño del cronograma
- c) Sumando al Presupuesto a la conclusión (BAC) la variación del cronograma
- d) Sumando al Presupuesto a la conclusión (BAC) la variación del coste

Pregunta 547

Marco de Referencia para la Dirección de Proyectos o o s Dos directores de proyectos se acaban de dar cuenta de que están en una organización matricial débil y que su poder como directores de proyectos está bastante limitado. Uno de ellos cae en cuenta de que realmente trabaja de expedidor del proyecto mientras que el otro se da cuenta de que en realidad es un coordinador del proyecto. ¿En qué se diferencia un expedidor de proyectos de un coordinador de proyectos?

- a) El expedidor del proyecto no puede tomar decisiones.
- b) El expedidor del proyecto puede tomar más decisiones.
- c) El expedidor del proyecto reporta a un director de mayor nivel.
- d) **El expedidor del proyecto tiene cierta autoridad .**

Pregunta 548

Marco de Referencia para la Dirección de Proyectos o o s Un equipo de proyectos está trabajando en la manufactura de un nuevo producto, pero está teniendo problemas para crear el acta de constitución del proyecto. ¿Cuál es la MEJOR descripción del verdadero problema?

- a) No han identificado los objetivos del proyecto.
- b) Están trabajando en un proceso y no un proyecto.
- c) No se ha establecido una fecha de finalización.
- d) No han identificado el producto del proyecto.

Pregunta 549

Una matriz de evaluación del compromiso de los interesados puede ser utilizada para identificar:

- a) Brechas de comunicación.
- b) Más interesados.
- c) Relaciones clave entre los interesados.
- d) **Niveles de habilidades de los interesados.**

Pregunta 550

Mónica está dirigiendo un proyecto orientado a la elaboración de un diagnóstico sobre inmigración. Hasta el momento se han elaborado cuatro productos entregables que se van a entregar al cliente: tres informes preliminares y uno definitivo. Mónica ha cliente son preliminares y por tanto no tienen tanta importancia. ¿Está de acuerdo con su modo de actuar?

- a) Depende del tiempo que tenga Mónica para hacer esa tarea
- b) Sí, porque Mónica se imagina que el cliente no va a mirar los informes preliminares, sino solamente el definitivo
- c) Sí, porque el informe definitivo es más importante que los preliminares
- d) **No, es necesario revisar todos los entregables para asegurarse de cada uno se complete satisfactoriamente. Esta es una de las actividades básicas del proceso verificar el alcance**

Pregunta 551

Mostrar un comportamiento profesional, informar de comportamientos no éticos, mostrar consideración por otras realidades socioculturales y tratar de tener una comunicación cuidada para evitar malas interpretaciones forma parte de qué característica del Project manager:

- a) Responsabilidad
- b) Respeto
- c) Imparcialidad
- d) Honestidad

Pregunta 552

N u E v E Gestión de los Recursos Humanos l. Todas las siguientes son formas de poder que se derivan del puesto del directo r de proyectos, EXCEPTO:

- a) Formal.

- b) Recompensa.
- c) Penalidad.
- d) Experto.

Pregunta 553

N u E v E Gestión de los Recursos Humanos Un miembro del equipo no está rindiendo bien en el proyecto porque carece de experiencia en el trabajo realizar el trabajo. ¿Cuál es la MEJOR solución para el director de proyectos?

- a) Consultar al gerente funcional para determinar incentivos de finalización del proyecto para el miembro del equipo.
- b) Brindar capacitación al miembro del equipo.
- c) Asignar parte de la reserva del cronograma del proyecto.

Pregunta 554

N u E v E Gestión de los Recursos Humanos Varios paquetes de trabajo han sido completados con éxito en el proyecto y el patrocinador ha hecho recomendaciones para mejoras. El proyecto avanza a tiempo para cumplir con una fecha límite muy ajustada cuando de pronto la actividad sucesora a una de las actividades de la ruta crítica sufre un retraso miembros del equipo que cuentan con las habilidades para ayudar a la actividad en problemas, si así se requiere. están pidiendo que se les retire del proyecto pues no creen que éste pueda ser exitoso. Cuando el director del proyecto indaga más al respecto, descubre que esos miembros del equipo tienen polémicas que no han sido atendidas. ¿Cuál de las siguientes es la MEJOR acción que se puede tomar para mejorar el proyecto?

- a) Hacer que los miembros del equipo ayuden de inmediato a la actividad en problemas.
- b) Investigar por qué el cronograma del proyecto es agresivo.
- c) Ver quién puede reemplazar a los tres miembros del equipo.
- d) **Crear un registro de polémicas . 375**

Pregunta 555

Normalmente, como lo habitual es trabajar en una organización jerarquizada funcional, los Project manager no tienen autoridad sobre su equipo ya que reportan a sus respectivos jefes funcionales. Por lo tanto necesitan ejercer un poder:

- a) coercitivo
- b) emanado de sus conocimientos técnicos
- c) que le da que determinar la remuneración del equipo

Pregunta 556

Oyes un comentario machista de una persona clave e imprescindible de tu equipo hacia una compañera recién llegada. ¿Qué harías en esta situación?

- a) Hacer como que no lo has oído y esperar a ver si se vuelve a repetir
- b) Informar al jefe jerárquico de esta persona
- c) Documentarlo en el informe de desempeño del próximo mes
- d) Tener una reunión privada con esa persona y recordarle que los comentarios sexistas son inaceptables y que se vuelve a hacerlo tendrá consecuencias negativas sobre él.

Pregunta 557

PAN Engineering Prot Manufacture Manufacture Si un director de proyecto esta utilizando la estructura de desglose del trabajo Si un director de proyecto está utilizando la estructura de desglose del trabajo como la mostrada en el grafico, entonces la forma de la EDT es mas probable como la mostrada en el gráfico, entonces la forma de la EDT es más probable que sea: que sea: :

- a) El enfoque de ensamblaje ascendente. a. El enfoque de ensamblaje ascendente.
- b) El enfoque de subproyectos. b. El enfoque de subproyectos.
- c) El enfoque de fases de ciclo de vida. c. El enfoque de fases de ciclo de vida.
- d) **El enfoque de entregables principales. —d. El enfoque de entregables principales.**

Pregunta 558

Para conocer la situación real de un proyecto en términos económicos ¿qué valor debe calcular?

- a) El índice del costo real del trabajo realizado
- b) El índice del desempeño del cronograma (SPI).
- c) El índice de desempeño del coste (CPI)
- d) La estimación a la conclusión (VAC)

Pregunta 559

Para desarrollar el equipo se definen protocolos, formas de actuar del equipo, situaciones que no se deben dar y que el equipo acepte como válidas.¿a qué técnica nos referimos?

- a) Procedimientos de trabajo en equipo
- b) Reglas básicas
- c) Normalización del trabajo
- d) Alineamiento con los objetivos del proyecto

Pregunta 560

Para obtener apoyo para el proyecto en toda la organización ejecutante, es MEJOR si el director del proyecto:

- a) Se asegura de que haya un plan de gestión de las comunicaciones.
- b) Correlaciona la necesidad del proyecto con el plan estratégico de la organización.
- c) Conecta el proyecto con los objetivos personales del patrocinador.
- d) Se asegura de que el plan de gestión incluye la gestión de los miembros del equipo.

Pregunta 561

Para poder estimar el número de meses que va a llevar la tramitación de un expediente habitual y con ellas calculas tu mejor estimación. ¿Qué método has utilizado?

- a) La estimación paramétrica
- b) Simulación por Montecarlo
- c) Juicio de expertos
- d) El método PERT

Pregunta 562

¿Para qué sirve una matriz de asignación de responsabilidades?

- a) Para saber el orden de intervención de cada miembro del equipo
- b) Para saber quien es responsable de cada actividad
- c) Para conocer cual debe ser el flujo de información
- d) Tener claro quien pertenece y quien no pertenece al equipo de proyecto

Pregunta 563

¿Para qué utilizarías en tu proyecto un código de cuenta?

- a) Para identificar riesgos potenciales
- b) Para identificar cada elemento de la EDT
- c) Para facilitar la estimación de duraciones
- d) Para actualizar ficheros del proyecto

Pregunta 564

Para supervisar y revisar el avance de tu proyecto, tienes en cuenta todos las siguientes elementos menos uno ¿cuál?

- a) plan para la dirección del proyecto
- b) informes de desempeño
- c) activos de procesos de la organización
- d) solicitudes de cambios aprobadas

Pregunta 565

Como parte de dirigir su proyecto Angel está implementando respuestas al riesgo, reevaluando el entorno de riesgo del proyecto y evaluando el proceso de riesgo ¿Qué proceso de gestión de proyectos está realizando?

- a) Planificar la gestión de riesgos
- b) Controlar riesgos
- c) Realizar análisis cuantitativo del riesgo
- d) Realizar análisis cualitativo del riesgo Su proyecto de dos años tiene un avance de ocho meses. Usted está preparando el informe de estado para la gerencia hasta el término del 8avo. mes. A lo largo del 7o mes, el CPI fue de 1.05 y SPI de 1.07. En el 8o mes, SV(\$) fue -\$5,000 y

Pregunta 566

Como parte de su plan de proyecto debe desarrollar un método efectivo de comunicación para su equipo de interesados multinacional. Dispone de varias opciones de medios. La acción adecuada a tomar en el desarrollo del Plan de comunicación sería:

- a) **Realizar un análisis de requisitos de comunicación con la contribución de los interesados del proyecto**
- b) Utilizar múltiples opciones de medios para asegurarse de que todos reciben la información
- c) Utilizar los medios estándar efectivos en sus proyectos previos

- d) Obtener fondos adicionales del patrocinador del proyecto y desarrollar una infraestructura de comunicaciones específicas para el proyecto

Pregunta 567

Como parte del cierre del proyecto están teniendo contactos con tu equipo de proyecto para identificar y documentar las lecciones aprendidas. ¿Cuál de estos elementos no incluirás en las lecciones aprendidas?

- a) Causas de variaciones
- b) Justificación de la acción correctiva elegida
- c) Solamente aspectos positivos que sean de utilidad en futuros proyectos
- d) Razones de las variaciones de coste y del sobrecoste final del proyecto

Pregunta 568

Como PMP® recibes una notificación de que hay una queja por comportamiento no ético probada contra ti. ¿Como PMP® que no puedes esperar que no ocurra?

- a) Una reprimenda pública por parte de la organización
- b) Que se suspenda tu certificación PMP®
- c) La pérdida del carnet de miembro del PMI®
- d) Una sanción económica de acuerdo a la gravedad del comportamiento

Pregunta 569

¿Por qué crees que es mejor planificar el control de calidad que directamente realizar inspecciones conforme se van ejecutando los trabajos?

- a) Mejora la calidad final y es más barato
- b) Reduce la calidad pero es menos caro
- c) Mejora la calidad aunque es más caro
- d) Mejora la calidad aunque los plazos se alarguen

Pregunta 570

Procesos de Dirección de Proyectos 1 n e s Un miembro del equipo notifica al director del proyecto que las actividades que comprenden un paquete de trabajo ya no resultan apropiadas . Lo MEJOR para el director del proyecto sería estar en qué parte del proceso de la dirección de proyectos:

- a) Acción correctiva
- b) **Control integrado de cambios**
- c) Seguimiento y control
- d) Cierre del proyecto

Pregunta 571

Procesos de Dirección de Proyectos r n e s l. ¿En qué grupo de procesos de dirección de proyectos se crea el presupuesto detallado del proyecto?

- a) Iniciación
- b) Antes del proceso de dirección de proyectos

- c) **Planificación**
- d) Ejecución

Pregunta 572

¿Qué aspecto es más importante en el cierre del proyecto: ¿Qué aspecto es más importante en el cierre del proyecto: :

- a) Trabajar con el cliente para determinar los criterios de aceptación a. Trabajar con el cliente para determinar los criterios de aceptación
- b) **Confirmar que todos los requisitos del proyecto se hayan cumplido b. Confirmar que todos los requisitos del proyecto se hayan cumplido** cuestión
- c) Recolectar información histórica de proyectos anteriores c. Recolectar información histórica de proyectos anteriores
- d) Obtener la aprobación formal de los planes de gestión d. Obtener la aprobación formal de los planes de gestión

Pregunta 573

¿Qué datos de entrada de la planificación de los recursos hay que tener en cuenta, más en unos

- a) Los factores políticos
- b) Las condiciones económicas
- c) Los convenios laborales
- d) Las estructuras organizativas

Pregunta 574

¿Qué describe mejor el objetivo de una matriz de trazabilidad?

- a) Que no se pierda algún requerimiento o no se tenga la documentación descriptiva que aclare sus razones y alcance y no se lleve a cabo.
- b) relaciona cada actividad con su paquete de trabajo y éste con su Entregable
- c) es un sistema que permite detectar el entregable que contiene errores para que no quede sin corrección
- d) permite comprender el origen de cada cambio y la modificación que implicó en el plan de dirección del proyecto.

Pregunta 575

¿Qué es el análisis del flujo de valor añadido de un producto?

- a) El análisis de los flujos de materiales e información que se requieren para poner a disposición del cliente un producto o servicio de calidad
- b) lo que la empresa y sus proveedores hace para fabricar un producto, entregarlo al cliente y cobrarlo.
- c) el análisis de las actividades que no añaden valor al producto, no las va apreciar el cliente y no va a pagar por ellas.
- d) es el análisis del flujo de caja del margen de beneficio obtenido con la venta del producto.

Pregunta 576

¿Qué es el coste del ciclo de vida de un proyecto?

- a) Es el valor a fecha de hoy de todos los costes directos e indirectos del proyecto y puesta en marcha del producto.
- b) Es el coste que nos da una tasa interna de rentabilidad del proyecto igual a cero.
- c) Es una estimación de costes que incluye el mantenimiento, instalación, asistencia
- d) Es el valor residual del producto tras las amortizaciones por el uso que se hace durante toda su vida útil.

Pregunta 577

¿Qué estrategia se debe seguir con el vecindario de una población importante que tiene muchas preocupaciones sobre los impactos ambientales de un Proyecto?

- a) **Tratar de mantenerles en lo posible más bien satisfechos**
- b) Solo se puede gestionarlo de forma muy activa
- c) Tenerles muy controlados y evaluados, en todo momento
- d) Mantenerles muy bien informados, de forma muy frecuente

Pregunta 578

¿Qué facilita más la transmisión de la comunicación entre el patrocinador y el Project manager?

- a) Cuando se habla de forma clara y vocalizando bien
- b) Cuando se utiliza un nivel de lenguaje adecuado a ambos
- c) Cuando ambas personas empatizan
- d) Cuando tienen formación multicultural

Pregunta 579

¿Qué grupo de procesos contiene los procesos de Controlar el alcance y Verificar el Alcance?

- a) Planificación
- b) Cierre
- c) Supervisión y Control
- d) Ejecución

Pregunta 580

¿Qué grupo de procesos de dirección de proyectos es el que generalmente consume MÁS tiempo y recursos del proyecto?

- a) Planificación
- b) Diseño
- c) **Integración**
- d) Ejecución

Pregunta 581

¿Qué grupo de procesos se enfoca en completar los requisitos del proyecto?

- a) **Iniciación**
- b) Planificación
- c) Ejecución
- d) Cierre

Pregunta 582

¿Qué grupos de procesos deben estar incluidos en todos los proyectos?

- a) **Planificación, ejecución y cierre**
- b) Iniciación, planificación y ejecución
- c) Iniciación, planificación , ejecución, seguimiento y control, y cierre
- d) Planificación, ejecución, y seguimiento y control

Pregunta 583

¿Qué harías si descubrieras que ninguno de los miembros del equipo de proyecto está revisando las actualizaciones semanales del avance del proyecto?

- a) Establecer un registro de revisión que debe ser firmado tras revisarlo
- b) Simplificar el plan de gestión de la comunicación manteniendo las necesidades de comunicación de los interesados
- c) Crear plantillas y formatos más sencillos que faciliten el trabajo a los miembros del equipo
- d) Establecer reconocimientos a aquellos que realicen correctamente la revisiones

Pregunta 584

¿qué herramienta utilizarías para reunir a un grupo de partes interesadas y expertos técnicos para conocer sus expectativas y actitud respecto a un producto propuesto?

- a) Talleres facilitadores
- b) Grupos focalizados
- c) Técnicas de creatividad en grupo
- d) Técnicas de toma de decisión

Pregunta 585

Qué proyecto elegirías para su desarrollo:

- a) el proyecto A con una TIR del 15 %,
- b) el proyecto B con un ratio coste beneficio de 1,4,
- c) el proyecto C con un coste de oportunidad de 800.000 euros
- d) o el Proyecto D que tiene un periodo de payback de 6 meses.

Pregunta 586

¿Qué técnica de solución de conflictos utiliza un director de proyectos cuando dice "No puedo ocuparme de esto ahora"?

- a) Solución de problemas
- b) Forzar
- c) Eludir
- d) **Consentir 369**

Pregunta 587

¿Qué técnica o herramienta se utiliza en el proceso de Control del Alcance?

- a) Análisis de variación
- b) Análisis de producto
- c) Inspección
- d) Listas de control

Pregunta 588

¿Qué teoría propone que los esfuerzos de los empleados tienen como consecuencia un desempeño efectivo y que los empleados serán recompensados por sus logros?

- a) **Refuerzo condicional**
- b) Jerarquía de Maslow
- c) La teoría de McGregor
- d) Expectativas

Pregunta 589

¿Qué tipo de costo constituye la capacitación del equipo?

- a) Directo
- b) Valor actual neto
- c) Indirecto
- d) **Fijo**

Pregunta 590

¿Qué tres atributos utiliza el Modelo de prominencia de los Interesados del proyecto para ayudar al equipo de dirección del proyecto a clasificar a los interesados?

- a) Poder, influencia, urgencia.
- b) **Poder, interés, inquietud.**
- c) Poder, urgencia, legitimidad.
- d) Poder, influencia, legitimidad.

Pregunta 591

¿Quién de los siguientes no es una parte interesada en el proyecto?:

- a) El Project manager, como responsable de ejecutar el proyecto
- b) El equipo de proyecto que realizará las actividades del proyecto
- c) El cliente que define sus necesidades y requisitos del proyecto
- d) La competencia que aspira al mismo proyecto

Pregunta 592

¿Quién es el principal responsable de la gestión de la calidad del proyecto?

- a) El ingeniero del proyecto
- b) El director del proyecto
- c) El gerente de calidad
- d) El miembro del equipo

Pregunta 593

¿Quién es responsable de la correcta elaboración de la Estructura de Desglose de Tareas?

- a) El Project manager
- b) La alta dirección del área de proyectos
- c) El cliente
- d) El Project manager y su equipo de proyecto.

Pregunta 594

¿Quién tiene el MAYOR poder en una organización orientada a proyectos?

- a) El director del proyecto
- b) El gerente funcional
- c) El equipo
- d) **Todos comparten el poder**

Pregunta 595

¿quién tiene el riesgo en un contrato de Tiempo y Materiales?

- a) El comprador
- b) El vendedor
- c) El equipo de proyecto
- d) Tanto el comprador como el vendedor a partes iguales

Pregunta 596

Retraso (lag) significa:

- a) **La cantidad de tiempo que una actividad se puede atrasar sin retrasar la fecha de finalización del proyecto.**
- b) La cantidad de tiempo que una actividad se puede atrasar sin retrasar la fecha de inicio temprano de su sucesora .
- c) Tiempo de espera.
- d) El producto de un recorrido hacia adelante y hacia atrás. 240

Pregunta 597

Una salida del proceso Cerrar el Proyecto o Fase es la creación de:

- a) Los archivos del proyecto .
- b) Un acta de constitución del proyecto .
- c) Un plan para la dirección del proyecto.
- d) **Un plan de gestión de los riesgos.**

Pregunta 598

¿Cómo se denomina el documento que como Project manager has preparado para que los solicitantes tengan claro el alcance de los trabajos a realizar dentro del contrato?:

- a) Enunciado del alcance del trabajo
- b) Contrato
- c) Documentos de compra
- d) Enunciado del alcance del contrato o adquisición

Pregunta 599

Se está llevando a cabo un proyecto importante cuando de pronto uno de los miembros del equipo revisa el informe del estado del proyecto. Se encuentra con que el proyecto va con retraso. Conforme lee más del informe, descubre que el retraso causará que una de sus actividades sea programada en un momento en el que estará fuera del país y no podrá trabajar en la actividad. Es de gran importancia para el miembro del equipo porque está muy comprometido con el éxito del proyecto y no quiere ser el culpable de que el proyecto se retrase más. ¿Qué es lo MEJOR que podría hacer?

- a) Contactar inmediatamente al director de proyectos para entregarle su cronograma .
- b) Incluir la información en su próximo informe.
- c) Solicitar que la polémica sea incorporada al registro de polémicas del proyecto .
- d) **Recomendar acciones preventivas. 374**

Pregunta 600

Se estimó que un proyecto tomaría seis meses. Después de tres meses, el análisis del valor ganado muestra la siguiente información. ¿Cuáles son las variaciones del cronograma y del costo?

- a) **SV (DP) = +\$100,000 and CV (DC) = -\$50,000**
- b) SV (DP) = +\$150,000 and CV (DC) = \$100,000

- c) $SV (DP) = -\$50,000$ and $CV (DC) = +\$150,000$
- d) $SV (DP) = - \$100,000$ y $CV (DC) = + \$150,000$

Pregunta 601

Se le ha alertado sobre una oportunidad en su proyecto. Una respuesta al riesgo para esta oportunidad es:

- a) Considerar las oportunidades cuando lo permita el tiempo.
- b) Enfocarse únicamente en el lado negativo de los riesgos.
- c) **Explotar el riesgo.**
- d) Transferir el riesgo.

Pregunta 602

¿Cómo se llama el nivel más bajo de la Estructura de Desglose de Tareas?

- a) Código de identificación
- b) Paquetes de trabajo
- c) Entregables
- d) Listas de actividad

Pregunta 603

¿cómo se llama la técnica mediante la cual recomiendas una acción específica para identificar el problema, descubres las causas que hay detrás de él y desarrollas acciones preventivas?

- a) Análisis de tendencias
- b) Análisis de procesos
- c) Análisis de riesgos
- d) Análisis de causas raíz

Pregunta 604

Se va a lanzar una nueva línea cosmética que comprende 4 diferentes productos, cada uno de los cuales saldrá cada seis meses para mantener la marca con imagen de innovación continua. El primer y segundo producto se elaborarán con mayor detalle ya mientras que los dos últimos, se dejarán para más adelante. Como Project manager tienes que documentar la matriz de trazabilidad. De las siguientes cuatro afirmaciones solamente una es falsa:

- a) origen y la razón del mismo y el responsable
- b) Vincula los requisitos con su origen y los sigue a lo largo de la vida del proyecto tratando de que los requisitos añadan valor al proyecto de la empresa y, si no es así, eliminándolos
- c) Evita que en sucesivos cambios que se produzcan se pierda algún requerimiento o no se tenga la documentación descriptiva que aclare sus razones y alcance
- d) Es una técnica utilizada en el proceso de recopilación de requisitos del producto

Pregunta 605

Según Deming, la mayoría de los problemas de calidad y los errores en un proyecto se podrían resolver por

- a) El equipo de trabajo
- b) El Project manager y su plan de gestión de calidad
- c) La Dirección de la empresa
- d) Los jefes funcionales técnicos y de compras bien coordinados

Pregunta 606

¿sería lo MEJOR crear para la segunda mitad del proyecto?

- a) Una estructura de desglose del trabajo
- b) Un histograma de recursos
- c) Un plan de gestión del personal
- d) Una matriz de asignación de responsabilidades

Pregunta 607

Si analizas el impacto de un riesgo sobre un objetivo de tu proyecto manteniendo fijas el resto de las variables te ayuda a:

- a) Tener un análisis cuantitativo del riesgo
- b) Identificar qué riesgos tendrán un mayor impacto sobre el proyecto
- c) Evaluar la probabilidad de que el evento ocurra
- d) Determinar qué implica elegir una alternativa u otra

Pregunta 608

Si asumimos que los extremos de un rango de estimados son ± 3 sigmas respecto de la media, ¿cuál de los siguientes estimados de rango tiene el MENOR riesgo?

- a) 30 días, más o menos 5 días
- b) 22 a 30 días
- c) Optimista = 26 días, más probable = 30 días, pesimista = 33 días
- d) Media de 28 días

Pregunta 609

Si dado un proyecto que tiene un camino crítico con una duración determinada nos pidieran reducir su duración, eso implicaría necesariamente:

- a) Incrementar el coste del proyecto
- b) Re-planificar el proyecto de nuevo
- c) Incrementar el personal asignado al proyecto
- d) Ninguna de las anteriores

Pregunta 610

Si debido al mal desempeño de un proveedor decides cambiarlo y el nuevo proveedor elegido llega mañana al lugar de trabajo, ¿qué sería lo menos efectivo que podrías hacer?

- a) Tomar las riendas de la nueva adquisición
- b) Enviarle al director el plan de dirección del proyecto
- c) Tener previsto un tercer proveedor por si este segundo no cumple
- d) Llevarles a que conozcan el lugar de trabajo en el que se van a desenvolver.

Pregunta 611

Si como Project manager tienes que subcontratar un servicio de suministro de material electrónico cuyas especificaciones y alcance están bien definidos y el presupuesto se puede estimar con suficiente precisión. ¿Qué tipo de contrato sería más adecuado?

- a) Orden de compra
- b) contrato de Tiempo y materiales
- c) contrato de Precio fijo
- d) contrato de costes más honorarios fijos

Pregunta 612

Si como Project manager ves que un miembro del equipo no está realizando correctamente su trabajo, ¿qué es lo mejor que puedes hacer inicialmente?

- a) Comunicación formal escrita
- b) Comunicación formal verbal
- c) Comunicación informal escrita
- d) Comunicación informal verbal

Pregunta 613

Si el cliente decide proponer un cambio que puede afectar, entre otras cosas, al presupuesto, como Project manager deberás seguir el procedimiento integrado de gestión de cambios para lo cual, en caso de que el cambio se apruebe deberás actualizar:

- a) El plan de dirección del proyecto
- b) La línea de base del coste del proyecto
- c) Las estimaciones de costes de las actividades
- d) Los informes de desempeño

Pregunta 614

Si el Project manager recibe un largo listado de errores en el proyecto, con el número de veces que ocurre y el coste de reparación de cada error y quiere priorizar las actuaciones de mejora del procedimiento de calidad ¿qué herramienta o técnica utilizará?

- a) Diagramas de causa efecto
- b) Diagrama de Pareto
- c) Gráfica de dispersión
- d) Correlaciones lineales entre frecuencia y coste.

Pregunta 615

Si el PV es mayor que el EV significa que el proyecto está

- a) retrasado
- b) adelantado
- c) con ahorros
- d) con sobrecostos

Pregunta 616

Si el tiempo y costos del proyecto no son tan importantes como el número de recursos utilizados cada mes, ¿cuál de las siguientes es la MEJOR cosa por hacer?

- a) Realizar el análisis Monte Carlo.
- b) Implementar la técnica de ejecución rápida.
- c) Realizar la optimización de los recursos.
- d) **Analizar los costos del ciclo de vida. 241**

Pregunta 617

Si el valor ganado (EV) = 350, el costo real (AC) = 400 y el valor planificado (PV) = 325, ¿cuál es la variación del costo (CV)?

- a) 350
- b) -75
- c) 400
- d) -50

Pregunta 618

Si en el gráfico anterior duplicamos los recursos para hacer la actividad E detrayéndolos de la actividad H, nos encontramos con que la Duración de la actividad E pasará a ser de 5 y la de H de 12. ¿Cuál sería entonces el camino crítico?

- a) I-B-C-D-L
- b) I-E-C-D-L
- c) I-E-F-L
- d) I-G-H-L

Pregunta 619

Si en tu proyecto, tienes una actividad de la cual no estás seguro que puedas terminarla en plazo y correctamente, te supone un riesgo a la hora de cumplir con los objetivos del proyecto, y decides subcontratarla a una empresa que tenga el conocimiento, ¿qué estrategia estás adoptando?

- a) Aceptar el riesgo
- b) Mitigar el riesgo
- c) Transferir el riesgo
- d) Evitar el riesgo

Pregunta 620

Si eres el Project manager de una compañía que va a suministrar servicios a otra compañía. ¿Cuál de los siguientes tipos de contrato tendrá más riesgo económico para tu compañía?

- a) El contrato de precio fijo, CPF (Fixed Price, FP)
- b) contratos de Tiempo y Materiales, CTM (Time & Materials)
- c) contrato de Costes Reembolsables, CCR, (Cost reimbursable, CR)
- d) Coste reembolsable más un variable por desempeño (Costs plus award fee, CPAF)

Pregunta 621

Si estás como Project manager de un proyecto internacional, ¿qué es lo mejor que podrías hacer para prevenir problemas culturales entre miembros del equipo?

- a) Formar al equipo en los procesos de gestión del proyecto a utilizar
- b) Exigir que todos los miembros del equipo hablen un mismo idioma
- c) Formar al equipo en las diferencias culturales de los diferentes países implicados
- d) Formar al equipo en la historia y costumbres de los países implicados

Pregunta 622

Si estás teniendo problemas con tu equipo en la fase de inicio, habiéndole enviado toda la información de lo que deben hacer pero sin éxito, cuál será la mejor opción:

- a) porque las cosas no están funcionando correctamente.
- b) Reportar al patrocinador para que tome las medidas disciplinarias pertinentes
- c) Al estar en la fase de inicio, conviene optar por una actitud de colaboración y resolver en equipo los problemas de comunicación o falta de claridad en los objetivos y actividades.
- d) Solicitar un cambio de equipo más acorde con las necesidades del proyecto y el ritmo necesario para poder llegar a tiempo.

Pregunta 623

Si no estás contento con el desempeño de un miembro de tu equipo, a) ¿qué tipo de comunicación utilizarías para comentar tu opinión con el empleado? B) Si a pesar del primer contacto, el empleado sigue actuando de una manera que consideras incorrecta, qué forma de comunicación utilizarías para informar a su superior.

- a) A) informal verbal, B) informal escrita
- b) A) informal verbal, B) formal escrita
- c) A) formal escrita, B) formal escrita
- d) A) informal escrita, B) formal escrita

Pregunta 624

Si nos dan las siguientes estimaciones del presupuesto de una actividad del proyecto que estás ejecutando, ¿cuál de ellas tendrá menos riesgo de equivocación?:

- a) 500.000 euros más/menos 100.000 euros
- b) Entre 450.000 y 550.000 euros

- c) Valor optimista: 350.000, valor pesimista: 650, valor probable: 500.000
- d) Valor medio 520.000

Pregunta 625

Si quieres analizar los datos de un proceso para ver si el proceso está bajo control, qué herramienta utilizarías:

- a) diagramas de comportamiento,
- b) diagramas de dispersión,
- c) diagramas de flujo,
- d) diagramas de control

Pregunta 626

Si seguimos con el caso anterior, en el que sabemos que el valor esperado es 8 meses y la desviación estándar 1 mes. Puedes decir con una probabilidad del 95 % que la duración estará en el intervalo

- a) Entre 5 y 11 días
- b) Entre 7 y 9 días
- c) Entre 6 y 10 días
- d) Entre 4 y 12 días

Pregunta 627

Si te das un tiempo extra de un dos días más para la realización de la actividad de extensión de aglomerado para tener en cuenta que puede haber problemas meteorológicos extraordinarios por tratarse de las fechas que se tratan, estás

- a) Aceptando el riesgo
- b) Haciendo una reserva de tiempo o contingencia
- c) Mitigando el riesgo
- d) Siendo muy conservador y quitándole validez al cronograma.

Pregunta 628

Si trabajas en una organización jerarquizada y necesitas crear un equipo de trabajo en una época en la que la contratación externa está parada por problemas económicos, qué es lo mejor que puedes hacer?

- a) Identificar las personas adecuadas y solicitar al patrocinador que se incluyan en el acta de constitución
- b) Negociar con los jefes de departamentos funcionales para ver cómo dotar al equipo del personal más cualificado
- c) Consultar los activos de los procesos de la compañía para ver cómo proceder.
- d) Negarte a hacer el proyecto ya que no tienes los medios y no puedes garantizar su éxito.

Pregunta 629

Si un director de proyecto está utilizando datos históricos sobre 3 proyectos similares para realizar la estimación de duración de las actividades qué herramienta está utilizando:

- a) Estimación ascendente
- b) Estimación análoga
- c) Estimación basada en tres valores
- d) Estimación paramétrica

Pregunta 630

Si un Project manager necesita estimar los resultados a final de proyecto, necesitará hacer:

- a) Un análisis de tendencias
- b) Una predicción
- c) Un informe de variaciones
- d) Un cálculo por analogía

Pregunta 631

Si un director de proyectos está preocupado por recolectar, integrar y difundir las salidas de todos los procesos de dirección de proyectos, debe concentrarse en mejorar:

- a) Estructura de desglose del trabajo (EDT).
- b) Plan de gestión de las comunicaciones.
- c) Sistema de información para la dirección de proyectos (PMIS).
- d) El plan de gestión del alcance.

Pregunta 632

Si un equipo externo al equipo de proyecto, ya interno ya externo a la compañía, proceden a comprobar que el equipo de proyecto cumple con la política de calidad de la compañía, los estándares y procedimientos y que estos son efectivos y permiten asegurar el cumplimiento de los requisitos del cliente y dar sugerencias para su mejora, estamos ante una:

- a) Inspecciones de trabajo
- b) Control de procesos
- c) Auditorias de calidad
- d) Procedimientos de mejora continua

Pregunta 633

Si un evento de riesgo tiene 90 por ciento de posibilidades de ocurrir y su consecuencia sería de US\$10.000, Si un evento de riesgo tiene 90 por ciento de posibilidades de ocurrir y su consecuencia sería de US\$10.000, Adn sin équé representa la cifra de US\$9,000? ¿qué representa la cifra de US\$9.000? opción:

- a) Valor actual a. Valor actual
- b) Presupuesto de contingencias Ob. Presupuesto de contingencias
- c) Valor del riesgo Cc. Valor del riesgo
- d) **Valor monetario esperado 3d. Valor monetario esperado**

Pregunta 634

Si un miembro de tu equipo que trabaja en tu oficina está siendo poco eficiente, se está desentendiendo de su trabajo y llega tarde a las reuniones, ¿qué es lo mejor que puede hacer el Project manager para tratar de solucionarlo?

- a) Llamarle por teléfono y decirle que esto no puede continuar así
- b) Convocarle a una reunión y abordar las causas y buscar soluciones
- c) Tener una reunión a 3 bandas: él, el Gerente funcional y el Project manager.
- d) Comentarle en la próxima reunión de seguimiento del trabajo con el equipo de proyecto

Pregunta 635

Si un proyecto tiene una probabilidad del 60 por ciento de obtener ganancias de US\$100.000, y una probabilidad del 40 por ciento de que sus pérdidas sean de US\$100.000, el valor monetario esperado (EMV) del proyecto es:

- a) Ganancia de \$100.000
- b) Pérdida de \$60.000
- c) Ganancia de \$20.000
- d) Pérdida de \$40.000

Pregunta 636

Si un riesgo tiene una probabilidad de un 20 por ciento de ocurrir en cierto mes, y se espera que el proyecto dure cinco meses, ¿cuál es la probabilidad de que el evento de riesgo ocurra en el cuarto mes del proyecto?

- a) Menos de 1 por ciento
- b) **20 por ciento**
- c) 60 por ciento
- d) 80 por ciento

Pregunta 637

Si utilizas un diagrama de Ishikawa para identificar de forma estructurada las causas de un problema encontrado tratando de identificar los posibles orígenes de los problemas y sus causas raíz, estás

- a) Asegurando la calidad
- b) Planificando la calidad
- c) Inspeccionando la calidad
- d) Realizando el control y el aseguramiento de la calidad

Pregunta 638

SV(%) fue -2%. CV(\$) fue -\$12,000 y CV(%) fue -7%. ¿Qué deberá hacer a continuación del director del proyecto para preparar el informe ante los interesados?

- a) Recalcular el CPI y el SPI utilizando todos los datos hasta el 8o mes.
- b) Calcular el CPI y SPI utilizando sólo los datos del 8o mes.

- c) Reportar que el CPI es ahora 0,98 y el SPI de 1.05.
- d) Reportar que las cosas iban bien hasta el 8o mes y que los datos del 8o mes pueden representar una anomalía. Dejar el CPI y el SPI como estaban hasta el 7o mes y esperar a tener los datos correspondientes al 9o mes para determinar si algo malo está sucediendo.

Pregunta 639

T R E e E Gestión de los Interesados l. ¿Cuándo tiene el interesado una MAYOR influencia en un proyecto?

- a) Al inicio del proyecto
- b) En la mitad del proyecto
- c) Al final del proyecto
- d) **A lo largo de todo el proyecto**

Pregunta 640

T R E e E Gestión de los Interesados La información del registro de los interesados debe ser:

- a) Accesible solamente para el director del proyecto.
- b) Disponible para el director del proyecto y el personal de la PMO.
- c) **Disponible para todos los interesados y miembros del equipo.**
- d) Compartida con terceros a discreción del director del proyecto.

Pregunta 641

Te está costando trabajo evaluar el costo exacto del impacto de los riesgos. Es necesario que evalúes utilizando una:

- a) Base cuantitativa.
- b) **Base numérica.**
- c) Base cualitativa.
- d) Base econométrica. 445

Pregunta 642

Te estás haciendo cargo de un proyecto durante la planificación del proyecto y descubres que seis personas han firmado el acta de constitución del proyecto. ¿Cuál de las siguientes opciones te preocupa MÁS?

- a) Quién será miembro del comité de control de cambios
- b) Gastar más tiempo en la gestión de la configuración
- c) Obtener a un solo patrocinador del proyecto
- d) Determinar la estructura de informe

Pregunta 643

Te han hecho director de un proyecto nuevo, grande y complejo. Dado que el proyecto es de crítica importancia para el negocio y muy visible, la gerencia senior te ha pedido que analices los riesgos del proyecto y que prepares estrategias de respuesta para ellos lo antes posible. La organización tiene ciertos procedimientos de gestión de los riesgos, pero rara vez lo usan o siguen, además de que

históricamente tiene malas referencias en cuanto al manejo de los riesgos. El primer hito del proyecto es dentro de dos semanas . Al momento de preparar el plan de respuesta a los riesgos, ¿de cuál de las siguientes opciones resulta MENOS importante obtener entradas?

- a) Miembros del equipo del proyecto
- b) Patrocinador del proyecto
- c) Individuos responsables de las políticas de gestión de los riesgos y las plantillas de riesgos
- d) **Interesados clave 447**

Pregunta 644

Te han nombrado por primera vez Project manager dentro de una compañía con una estructura organizativa matricial. ¿Cómo esperas que sean las comunicaciones dentro del equipo, partes interesadas, organización,...?

- a) Sencillas
- b) Transparentes y precisas
- c) Complejas
- d) Difíciles de proceder en un plan de gestión de la comunicación

Pregunta 645

Te piden que prepares un presupuesto para completar un proyecto que había comenzado el año pasado y después fue suspendido por seis meses. Todo lo siguiente sería incluido en el presupuesto del proyecto, EXCEPTO:

- a) Costos fijos.
- b) **Costos irre recuperables .**
- c) Costos directos.
- d) Costos variables.

Pregunta 646

Te piden que selecciones las herramientas y técnicas para implementar un programa de aseguramiento de calidad para complementar las actividades de control de calidad existentes. ¿Cuál de los siguientes NO sería apropiado para este propósito?

- a) Auditorías de calidad
- b) Muestreo estadístico
- c) Diagramas de Pareto
- d) Grupos focales

Pregunta 647

Todas las opciones siguientes forman parte del proceso Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto, EXCEPTO:

- a) Identificar los cambios.
- b) Utilizar una estructura de desglose de trabajo.
- c) Implementar acciones correctivas.
- d) **Implementar un sistema de control del proyecto. 146**

Pregunta 648

Todas las siguientes acciones deben realizarse durante la iniciación del proyecto, EXCEPTO :

- a) **Identificar y documentar las necesidades del negocio.**
- b) Crear un enunciado del alcance del proyecto .
- c) Dividir un proyecto grande en fases.
- d) Acumular y evaluar información histórica.

Pregunta 649

Todas las siguientes afirmaciones están relacionadas con la Responsabilidad excepto:

- a) Implica asumir la autoría y las consecuencias de sus acciones,
- b) Tratar de ser proactivo para hacer las cosas de forma correcta
- c) Hacer todo lo necesario para resolver una situación que haya surgido por una falta inicial de responsabilidad.
- d) Informar de comportamientos no éticos de alguna persona del equipo o partes interesadas

Pregunta 650

Todas las siguientes afirmaciones muestran que el Project manager es una persona respetuosa menos una

- a) Le cuesta controlar sus emociones y reacciones cuando pueden ser ofensivas para otra persona,
- b) Da por supuesto que el equipo conoce las políticas de empresa relativas a conflictos de intereses, diversidad cultural, igualdad de género o atención al cliente
- c) Ayuda y forma al equipo para que muestre también estas actitudes de respeto en su comportamiento profesional
- d) Muestra siempre obediencia a las órdenes de sus superiores aunque el no esté de acuerdo

Pregunta 651

Todas las siguientes opciones ocurren durante el grupo de proceso de planificación , EXCEPTO :

- a) Desarrollar el acta de constitución del proyecto.
- b) Crear la EDT.
- c) Estimar los Costos.
- d) **Secuenciar las Actividades .**

Pregunta 652

Todas las siguientes SIEMPRE son entradas del proceso de gestión de los riesgos, EXCEPTO :

- a) Información histórica .
- b) Lecciones aprendidas.
- c) **Estructura de desglose del trabajo .**
- d) Informes del estado del proyecto .

Pregunta 653

Todas las siguientes son formas de poder que derivan del puesto del director del proyecto EXCEPTO:

- a) Penalidad
- b) **Recompensa**
- c) Formal
- d) Experto

Pregunta 654

Todas las siguientes son herramientas de Control de Calidad excepto:

- a) Inspección
- b) **Costes de la calidad**
- c) Diagrama de Pareto
- d) Diagrama de espina de pescado

Pregunta 655

Todas las siguientes son responsabilidades del director de proyectos, EXCEPTO:

- a) Seleccionar cuidadosamente a los interesados adecuados para el proyecto.
- b) Hacer que los interesados aprueben que se han finalizado todos los requisitos .
- c) Determinar cuándo y en qué medida van a participar los interesados en el proyecto.
- d) **Pedir a los interesados que te informen acerca de los problemas que surjan en las comunicaciones y las relaciones del proyecto.**

Pregunta 656

Todas las siguientes son salidas del proceso Estimar los Costos EXCEPTO :

- a) **Un entendimiento del riesgo de costo en el trabajo que se ha estimado .**
- b) La prevención de que se incluyan cambios inadecuados en la línea base de costos .
- c) Una indicación del rango de costos posibles para el proyecto .
- d) Documentación de cualquier supuesto que se hizo durante el proceso Estimar los Costos . 280

Pregunta 657

Todas son partes del grupo de procesos de inicio del proyecto excepto

- a) Definir los Criterios de aceptación del producto
- b) Definir los límites del proyecto
- c) Definir los objetivos del proyecto
- d) Definir líneas de base para la medición del desempeño técnico

Pregunta 658

Todo lo que sigue son partes de la línea base del alcance EXCEPTO:

- a) Plan de gestión del alcance .
- b) Enunciado del alcance del proyecto .
- c) **Estructura de desglose del trabajo.**
- d) Diccionario de la EDT.

Pregunta 659

Todo lo siguiente sucede durante el proceso Cerrar el Proyecto o Fase, EXCEPTO:

- a) Crear lecciones aprendidas.
- b) Aceptación formal.
- c) **Informes de desempeño.**
- d) Realizar el análisis costo-beneficio.

Pregunta 660

Todos los elementos que se enumeran a continuación forman parte de la gestión de las expectativas de los interesados menos una:

- a) Remunerarles para que participen
- b) Identificar las partes interesadas
- c) Determinar las necesidades de las partes interesadas
- d) Gestionar sus expectativas

Pregunta 661

Todos los siguientes son ejemplo de costes de incumplimiento de calidad EXCEPTO:

- a) Capacitación de calidad
- b) Costes de garantía
- c) Reproceso
- d) Desperdicio

Pregunta 662

Todos los siguientes son ejemplos de los costos de incumplimiento EXCEPTO:

- a) Reproceso.
- b) Capacitación de calidad.
- c) **Desperdicio .**
- d) Costos de garantía.

Pregunta 663

Todos los siguientes son herramientas de Realizar el Control de Calidad EXCEPTO:

- a) **Inspección.**
- b) Costo de la calidad.
- c) Diagrama de Pareto.
- d) Diagrama de espina de pescado.

Pregunta 664

Todos los siguientes son partes de un plan de gestión de cambios efectivo, EXCEPTO:

- a) Procedimientos.
- b) Estándares de los informes.
- c) Reuniones.
- d) Lecciones aprendidas .

Pregunta 665

Todos los siguientes son pilares en los que se basa la integridad personal del Project manager excepto:

- a) Responsabilidad
- b) Respeto
- c) Imparcialidad
- d) Eficiencia

Pregunta 666

Todos los siguientes son resultados normales de la gestión de los riesgos, EXCEPTO:

- a) Establecimiento de los términos y condiciones del contrato.
- b) Se cambia el plan para la dirección del proyecto.
- c) **Se cambia el plan de gestión de las comunicaciones.**
- d) Se cambia el acta de constitución del proyecto.

Pregunta 667

Trabajas con un equipo de proyecto descentralizado. Unos están en las oficinas de Chicago, notas explicativas para comunicarse entre los miembros del equipo. Estos son ejemplos de comunicación:

- a) Formal escrita
- b) Informal escrita
- c) Formal verbal
- d) Informal verbal

Pregunta 668

Trabajas en el desarrollo de un parque eólico en otro país por lo que las partes interesadas están dispersas en diferentes países y oficinas. Para evitar problemas, en la reunión de inicio, el Project manager ha definido y consensuado unas reglas básicas de funcionamiento. ¿Cuál de las siguientes medidas crees tú que tendrá mayor impacto en el proyecto?

- a) Elegir la tecnología y modo de comunicación más adecuado
- b) Establecer un orden del día, de preguntas y respuestas que garantice unas reuniones y discusiones ordenadas
- c) Un buen plan de comunicación
- d) Una buena identificación de requisitos de comunicación

Pregunta 669

Trabajas como PMP® autónomo y tienes costumbre de tomarte un vaso de vino durante las comidas. Actualmente estás en un proyecto en una compañía en que está mal visto beber y máxime durante horas de trabajo. Quedas con el cliente para comer y pides tu vaso de vino. ¿Cómo definirías el problema?

- a) Eres un trabajador autónomo por lo que no te afecta esa cultura
- b) Estás violando el código ético relativo a respetar la realidad sociocultural en la que trabajas
- c) Estás poniendo en peligro el proyecto por lo que no debieras beber
- d) No está demostrando un comportamiento profesional

Pregunta 670

Tras reunirte con las partes interesadas, tienes ya preparada la documentación con los requerimientos del proyecto que podrás utilizar para

- a) El lista de interesados y el Enunciado del Trabajo
- b) El acta de constitución y la EDT
- c) El mapa de interesados y el acta de constitución
- d) El Enunciado del Alcance del Trabajo y la EDT

Pregunta 671

Tu compañía acaba de ganar un proyecto nuevo importante . Comenzará en tres meses y está valuado en US\$2.000.000. Tú eres el director de proyectos de un proyecto existente. ¿Qué es lo PRIMERO que debes hacer una vez que te enteras del proyecto nuevo?

- a) Preguntar a la gerencia cómo utilizará los recursos el proyecto nuevo.
- b) Nivelar los recursos de tu proyecto .
- c) Comprimir tu proyecto .
- d) **Preguntar a la gerencia cómo afectará a tu proyecto el nuevo proyecto. 147**

Pregunta 672

Tu compañía quiere contratar un grupo de delineantes para un trabajo cuya duración no está clara. La compañía pagará 50 euros por hora trabajada. El coste total será calculado a partir del precio unitario de la hora multiplicado por el número de horas imputadas. ¿De qué tipo de contrato estamos hablando?

- a) contrato de Tiempo y Materiales (T & M)
- b) Coste Reembolsable (RC)
- c) Precio Fijo (FP)
- d) Costes reembolsables con incentivo por desempeño

Pregunta 673

Tu compañía tiene como política que cada proyecto que se elabora, entre otras cosas, pase por un comité técnico de revisión previo al paso a la fase de construcción del proyecto. En este momento estas preparando la secuencia de actividades. ¿Cómo denominarías esta revisión?

- a) Punto de Decisión de aprobación formal
- b) Hito
- c) Nuevo alcance del producto
- d) Entregable

Pregunta 674

Tu equipo ha presentado 434 riesgos e identificado 16 causas importantes de esos riesgos. El proyecto es el último en una serie de proyectos en los que el equipo ha trabajado en conjunto. El patrocinador brinda mucho apoyo, y se invirtió mucho tiempo en asegurar que el trabajo del proyecto estuviera terminado y que los interesados clave firmaran su autorización . Durante la planificación del proyecto, el equipo no puede encontrar una manera efectiva de mitigar o asegurar un riesgo. No es trabajo que pueda ser subcontratado, y tampoco puede eliminarse. ¿Cuál sería la MEJOR solución?

- a) **Aceptar el riesgo.**
- b) Continuar investigando maneras de mitigar el riesgo.
- c) Buscar maneras de evitar el riesgo.
- d) Buscar maneras de transferir el riesgo.

Pregunta 675

Tú eres un director de proyectos para un proyecto de sistemas de información importante. Alguien del departamento de calidad viene a verte para hablar acerca de comenzar una auditoría de calidad de tu proyecto. El equipo, ya bajo presión para completar el proyecto lo más pronto posible, se opone a la auditoría. Debes explicarle al equipo cuál es el propósito de la auditoría de calidad:

- a) **Satisfacer parte de una investigación ISO 9000.**
- b) Revisar si el cliente está siguiendo el proceso de calidad.
- c) Identificar políticas ineficientes e ineficaces.
- d) Para controlar la precisión de los costos entregados por el equipo.

Pregunta 676

Tu gerencia ha decidido que todos los pedidos sean tratados como "proyectos" que los directores de proyectos actualicen los pedidos todos los días, para resolver polémicas, y para asegurar que el cliente acepte formalmente el producto dentro de los 30 días posteriores a la fecha en que fue completado . Las ganancias provenientes de los pedidos individuales pueden variar de los US \$100 hasta los US \$150.000. No se le solicitará al director del proyecto que lleve a cabo planificación o que haga entrega de documentación que vaya más allá del estado diario. ¿Cómo definirías esta situación?

- a) Dado que cada orden individual es una "tarea temporal": cada orden es un proyecto.
- b) Se trata de dirección de programas dado que hay muchos proyectos involucrados.
- c) Se trata de un proceso recurrente.
- d) Los pedidos que superen \$100.000 en ganancias serían considerados proyectos e involucrarían dirección de proyectos.

Pregunta 677

Tu plan para la dirección del proyecto resulta en un cronograma del proyecto que es demasiado largo. Si el diagrama de red del proyecto no puede cambiar pero tienes recursos de personal adicionales, ¿qué es lo MEJOR que puedes hacer?

- a) Implementar la técnica de ejecución rápida.
- b) **Nivelar los recursos .**
- c) Implementar la técnica de compresión .
- d) Realizar el análisis Monte Carlo.

Pregunta 678

Tú provees un estimado de costos del proyecto al patrocinador del proyecto . Él no está contento con el estimado porque piensa que el precio debería ser menor. Te pide que recortes en 15 por ciento el estimado del proyecto. ¿Qué deberías hacer?

- a) Comenzar el proyecto y buscar ahorros en el costo de forma constante.
- b) Decirles a todos los miembros del equipo que reduzcan sus estimados en un 15 por ciento.
- c) Informar al patrocinador acerca de las actividades que se recortarán.
- d) Agregar recursos adicionales con tarifas por hora bajas.

Pregunta 679

Tu proyecto de aglomerado para el tramo de carretera que tienes contratado tiene un presupuesto total de 1.000 euros/metro lineal de calzada de 7 metros de ancho y 10 kilómetros de longitud. El plazo previsto es de 10 semanas, suponiendo un rendimiento constante todas las semanas. En este momento estás en la quinta semana y tu equipo ha aglomerado 4 kilómetros.Cuál es el SPI del proyecto?

- a) 0,6
- b) 0,5
- c) 0,4
- d) 0,8

Pregunta 680

Tu proyecto de puesta en marcha de una nueva campaña de genéricos está en plena fase de ejecución. Como buen Project manager estás monitorizando y controlando los riesgos para minimizar el impacto negativo y maximizar el impacto positivo de las oportunidades. ¿Cuál es el principal objetivo de las auditorias de riesgos?

- a) Examinar y documentar la efectividad de las respuestas a los riesgos
- b) Ayudar en la reevaluación de los riesgos ante un cambio significativo

- c) Dar información válida para elaborar el plan de gestión de riesgos en la fase de planificación
 - d) Informar de las tendencias en la ejecución del proyecto y el cumplimiento de sus objetivos
- Respuestas razonadas

Pregunta 681

Tu proyecto está en la fase inicial, has creado ya el acta de constitución y estás trabajando en la identificación de las partes interesadas. ¿Cuál de las siguientes actividades no tienes que abordar en esta fase?

- a) Revisar las lecciones aprendidas en proyectos anteriores
- b) Realizar un análisis de partes interesadas
- c) Revisar los documentos de adquisiciones
- d) Crear el sistema de control de cambios

Pregunta 682

Tu proyecto tiene una cantidad media de riesgo y no está muy bien definido . El patrocinador te entrega un acta de constitución y te pide que confirmes que el proyecto puede completarse dentro del presupuesto del costo del proyecto. ¿Cuál es el MEJOR método para lidiar con esto?

- a) Construir un estimado, dándole forma de un rango de posibles resultados.
- b) Pedirles a los miembros del equipo que te ayuden a estimar los costos en base al acta de constitución del proyecto.
- c) En base a la información que tienes, calcular una estimación paramétrica.
- d) **Entregar una estimación análoga basada en la historia pasada.**

Pregunta 683

Tus proyecciones de costo muestran que tendrás sobrecostos al final del proyecto . ¿Cuál de las siguientes acciones debes llevar a cabo?

- a) Eliminar los riesgos en los estimados y volver a estimar.
- b) Reunirte con el patrocinador para ver qué trabajo se puede hacer antes.
- c) Recortar la calidad .
- d) **Disminuir el alcance .**

Pregunta 684

Un acta de constitución del proyecto es un documento que debe ser preparado y autorizado por _____ quién le otorga al director de proyecto la aún autoridad para aplicar recursos de la organización. 00

- a) La alta gerencia / patrocinador del proyecto.
- b) El director del proyecto.
- c) El cliente.
- d) Los gerentes funcionales.

Pregunta 685

Un diagrama de control ayuda al director de proyectos a:

- a) Centrarse en las polémicas más críticas para mejorar la calidad.
- b) Centrarse en estimular el pensamiento.
- c) Explorar una futura salida deseada.
- d) Determinar si un proceso está funcionando dentro los límites.

Pregunta 686

Un diagrama de control muestra siete puntos de datos alineados de un lado de la media. ¿Qué debe hacerse?

- a) Realizar un diseño de experimentos .
- b) Ajustar el diagrama para reflejar la nueva media.
- c) Encontrar una causa asignable .
- d) Nada. Esta es la regla de siete y puede ser ignorada .

Pregunta 687

Un director de proyectos recibe una llamada de parte de un miembro del equipo notificándole que existe una variación entre la velocidad de un sistema en el proyecto y la velocidad deseada o planificada. El director del proyecto se sorprende ya que esa medición del desempeño tendría que haberse identificado durante la planificación. Si el director del proyecto evalúa si la variación amerita una respuesta, ¿en qué parte de los grupos de procesos de la dirección de proyectos se encuentra?

- a) Iniciación
- b) Ejecución
- c) Seguimiento y control
- d) Cierre 101

Pregunta 688

Un Project manager acaba de elaborar el Enunciado del Trabajo. ¿Qué es lo siguiente que debe hacer?

- a) Crear el Documento de Requisitos del producto
- b) Definir el alcance del producto.
- c) Identificar las actividades concretas del proyecto
- d) Crear la Estructura de Desglose de Tareas

Pregunta 689

Un Project manager entra a trabajar en una nueva compañía. Al poco tiempo uno de sus miembros del equipo se queja y se niega a hacer el trabajo que le ha sido asignado. Para resolver el conflicto, convoca una reunión con el gerente funcional de esta persona que es de tu mismo nivel. Finalmente esa persona acaba realizando el trabajo que su gerente funcional y el Project manager han acordado. ¿Qué tipo de estructura organizativa tiene la compañía:

- a) Matriz débil
- b) Matriz fuerte

- c) Funcional
- d) Matriz equilibrada

Pregunta 690

Un Project manager que ha trabajado durante año y medio en un complejo proyecto de ejecución de un puente atirantado de 500 metros de luz, actualiza su curriculum para presentarlo ante una nueva compañía indicando que es un experto en proyectos de puentes atirantados. ¿Esta siendo honesto?

- a) No ya que año y medio no es tiempo suficiente para considerarse un experto en este tipo de obras.
- b) No tenemos información suficiente sobre su experiencia.
- c) Sí, trabajar año y medio como Project manager en una obra de esas características se puede considerar suficiente
- d) Si él considera que es capaz de abordar proyectos de este tipo, no está siendo deshonesto.

Pregunta 691

Un director de proyecto quiere analizar las varias causas y sub-causas que están creando un problema. ¿Qué tipo de diagrama le será de mayor beneficio?

- a) Diagrama de sistema.
- b) Diagrama costo beneficio.
- c) **Diagrama de Pareto.**
- d) Diagrama de espina de pescado. Hay varias actividades de ejecución que están en marcha en tu proyecto. Comienzas a preocuparte sobre la previsión de los reportes

Pregunta 692

Un director de proyecto s ha organizado al equipo del proyecto. Ha identificado 56 riesgos en el proyecto y ha determinado los disparadores de esos riesgos. También los calificó usando una matriz de calificación de riesgos, hizo una prueba de los supuestos y evaluó la calidad de los datos utilizados . El equipo sigue avanzando a través del proceso de la gestión de los riesgos. ¿Qué se le ha olvidado hacer al director del proyecto?

- a) Simulación
- b) Mitigar el riesgo
- c) **Calificación general de riesgos para el proyecto 446**

Pregunta 693

Un Project manager sabe que los cambios en un proyecto son inevitables pero debe transmitir a todas las partes interesadas que:

- a) El coste de los cambios es mayor en la fase inicial
- b) El coste de los cambios es menor en la fase inicial
- c) El valor añadido de un cambio en la fase inicial es menor
- d) El coste del cambio es menor en la fase de ejecución

Pregunta 694

Un Project manager tiene que gestionar las expectativas de varias partes interesadas. el patrocinador del proyecto y el cliente son dos partes interesadas muy importantes en cualquier proyecto. en este contexto, patrocinador y cliente hacen todo menos:

- a) Tener en cuenta la tolerancia al riesgo
- b) Definir reuniones, hitos y entregables clave
- c) Aceptar formalmente el proyecto
- d) Financiar el proyecto

Pregunta 695

Un Project manager va a comenzar la ejecución de un nuevo edificio de oficinas singular con técnicas utilizadas anteriormente por la empresa en otro proyecto. Al comentarlo con el Project manager del anterior proyecto le informa de que, efectivamente, el coste y el plazo fue muy superior porque tuvieron problemas con la estabilización del terreno previa a la ejecución de las cimentaciones. ¿Dónde debe buscar la información relativa a ese hecho ocurrido y las soluciones adoptadas en aquel proyecto?

- a) En el sistema de gestión de registros del proyecto
- b) En los activos de procesos de organización de la compañía
- c) En la información de desempeño del trabajo realizada en el proyecto
- d) En los informes de desempeño del proyecto

Pregunta 696

Un director de proyectos analizó la calidad de los datos de riesgos y le pidió a varios interesados que determinen la probabilidad y el impacto de ciertos riesgos. Está a punto de pasar al siguiente proceso de la gestión de los riesgos. En base a esta información , ¿qué se le ha olvidado hacer al director del proyecto?

- a) **Evaluar tendencias en el análisis de riesgos.**
- b) Identificar disparadores.
- c) Proporcionar una matriz estandarizada para calificación del riesgo.
- d) Crear un plan de reserva.

Pregunta 697

Un director de proyectos debe publicar el cronograma del proyecto. Ya se identificaron las actividades, los tiempos de comienzo/finalización y los recursos. ¿Qué debe hacer A CONTINUACIÓN el director del proyecto?

- a) Distribuir el cronograma del proyecto de acuerdo con el plan de gestión de las comunicaciones.
- b) **Confirmar la disponibilidad de los recursos.**
- c) Refinar el plan para la dirección del proyecto con el fin de que refleje información más precisa sobre los costos.
- d) Publicar un diagrama de barras que ilustre la línea del tiempo .

Pregunta 698

Un director de proyectos en un proyecto de implementación de un sitio Web multinacional está en una fiesta y habla con unos amigos que utilizarán este nuevo sitio Web con regularidad cuando se termine el proyecto y se implemente el sitio. Ellos describen algunos aspectos molestos del sitio Web actual. El director del proyecto le lleva esta retroalimentación al patrocinador, y propone cambios en el diseño y el alcance. ¿Cuál de los siguientes describe MEJOR lo que ha hecho el director del proyecto?

- a) Validación del alcance
- b) Control integrado de cambios
- c) Análisis de los interesados
- d) **Planificación del alcance 544**

Pregunta 699

Un director de proyectos está cuantificando el riesgo para su proyecto. Varios de sus expertos se encuentran fuera del lugar pero quieren ser incluidos. ¿De qué manera se puede hacer esto?

- a) Utilizar el análisis Monte Carlo e Internet como herramienta.
- b) Aplicar el método de la ruta crítica.
- c) Determinar las opciones para una acción correctiva recomendada.
- d) Usar la técnica Delphi .

Pregunta 700

Un director de proyectos está en medio de la ejecución de un proyecto de construcción muy grande cuando descubre que el tiempo que se necesita para concluir el proyecto es mayor al tiempo disponible. ¿Qué es lo MEJOR que puedes hacer?

- a) Reducir el alcance del producto .
- b) Reunirse con la gerencia y decirles que no se puede cumplir con la fecha requerida.
- c) Trabajar horas extras.
- d) **Determinar las opciones para la compresión del cronograma y presentar a la gerencia su opción recomendada. 242**

Pregunta 701

Un director de proyectos está intentando completar un proyecto de desarrollo de software, pero no puede captar atención suficiente para el proyecto. Los recursos están enfocados en la finalización del trabajo relativo al proceso y el director del proyecto tiene poca autoridad para hacer una asignación de recursos. ¿En qué tipo de organización está trabajando el director del proyecto?

- a) Funcional
- b) Matricial
- c) Expedidor
- d) **Coordinador**

Pregunta 702

Un director de proyectos está usando los estimados de duración del promedio ponderado para realizar el análisis de la red del cronograma. ¿Qué tipo de análisis matemático se está utilizando?

- a) **Método de la ruta crítica**
- b) Distribución beta
- c) Monte Carlo
- d) Nivelación de recursos

Pregunta 703

Un director de proyectos experimentado acaba de comenzar a trabajar para una empresa grande dedicada a la integración de tecnología de la información. Su gerente le proporciona al director de proyectos una versión preliminar del acta de constitución del proyecto y de inmediato le pide que le entregue un análisis de los riesgos del proyecto. ¿Cuál de las siguientes opciones es la que MEJOR le ayudará a lograrlo?

- a) Un artículo de la revista PM Network
- b) Su enunciado del alcance del proyecto obtenido del proceso de planificación del proyecto
- c) Su plan de recursos obtenido del proceso de planificación del proyecto
- d) Una conversación con un miembro del equipo de un proyecto similar que fracasó en el pasado

Pregunta 704

Un director de proyectos ha recibido los estimados de duración de las actividades de su equipo. ¿Cuál de las siguientes necesita con el fin de concluir el proceso Desarrollar el Cronograma?

- a) Solicitud de cambios
- b) Sistema de control de cambios al cronograma
- c) **Acciones correctivas recomendadas**
- d) Reservas

Pregunta 705

Un director de proyectos necesita analizar los costos del proyecto para encontrar maneras de disminuir los costos. Lo MEJOR sería que el director pusiera atención en:

- a) Los costos variables y fijos.
- b) Los costos fijos e indirectos .
- c) Los costos directos y variables.
- d) **Los costos indirectos y directos. 285**

Pregunta 706

Un director de proyectos no tiene mucho tiempo para hacer la planificación, pues ya se aproxima la fecha límite para comenzar . Por lo tanto, busca planificar de la manera más efectiva posible. ¿Qué consejo ofrecerías?

- a) Asegurarse de que tenga un acta de constitución del proyecto firmada y comenzar con la EDT.
- b) Crear una lista de actividades antes de crear un diagrama de red.

- c) Documentar todos los riesgos conocidos antes de documentar los supuestos de alto nivel.
- d) Finalizar el plan de gestión de calidad antes de determinar las métricas de calidad .

Pregunta 707

Un director de proyectos nuevo te ha pedido un consejo sobre la creación de una estructura de desglose del trabajo . Después de explicarle el proceso, te pregunta qué software debe usar para crear la EDT, y qué debe hacer con ella cuando esté completa. Quizás respondas que la imagen no es el resultado más valioso de crear una EDT. El resultado más valioso de una EDT es:

- a) Un diagrama de barras .
- b) Aceptación del equipo.
- c) Actividades.
- d) Una lista de riesgos.

Pregunta 708

Un director de proyectos nuevo tiene como mentor a un director de proyectos certificado como PMP con más experiencia . Al nuevo director del proyecto se le está dificultando encontrar tiempo suficiente para dirigir el proyecto porque el alcance del proyecto se está elaborando progresivamente. El director de proyectos certificado como PMP aconseja que las herramientas básicas para la dirección de proyectos, como la estructura de desglose del trabajo, puedan usarse durante la ejecución del proyecto para ayudar al director del proyecto. ¿Para cuál de las siguientes puede usarse una estructura de desglose del trabajo?

- a) Comunicación con el cliente
- b) Mostrar las fechas del calendario para cada paquete de trabajo
- c) Mostrar los gerentes funcionales para cada miembro del equipo
- d) **Mostrar la necesidad de negocio para el proyecto**

Pregunta 709

Un director de proyectos para una pequeña compañía de construcción tiene un proyecto que se presupuestó en US\$130.000 durante un período de seis semanas. Según su cronograma, el proyecto debería haber costado US\$60.000 a la fecha. Sin embargo, ha costado US\$90.000. El proyecto también está retrasado con respecto al cronograma, debido a que los estimados originales no fueron exactos. ¿Quién tiene la PRINCIPAL responsabilidad para resolver este problema?

- a) El director del proyecto
- b) La gerencia senior
- c) El patrocinador del proyecto
- d) **El director de la oficina de dirección de proyectos 245**

Pregunta 710

Un director de proyectos quiere involucrar más a los interesados en el proyecto. ¿Cuál de las siguientes opciones sería la MEJOR manera de lograrlo?

- a) Hacer que los interesados revisen periódicamente la lista de los requisitos del proyecto.
- b) Invitar a los interesados a asistir a las reuniones de estado del proyecto.
- c) Enviar informes de estado a los interesados.

- d) **Actualizar a los interesados con respecto al estado de todos los cambios del proyecto.**

Pregunta 711

Un director de proyectos quizás use ___ para asegurarse de que los miembros del equipo conocen claramente qué trabajo se incluye en cada uno de sus paquetes de trabajo.

- a) El enunciado del alcance del proyecto
- b) El alcance del producto
- c) El diccionario de la EDT
- d) El cronograma

Pregunta 712

Un director de proyectos se está haciendo cargo de un proyecto de otro director de proyectos durante la planificación del proyecto. Si el nuevo director de proyectos quiere ver lo que planificó el director de proyectos anterior para gestionar los cambios al cronograma, sería MEJOR buscar en:

- a) Plan de gestión de las comunicaciones.
- b) Plan de gestión de las actualizaciones.
- c) Plan de asignación de personal.
- d) Plan de gestión del cronograma.

Pregunta 713

Un director de proyectos tenía que resolver un problema complejo y facilitó una decisión del equipo acerca de lo que debía hacerse. Unos meses después, el problema reapareció. ¿Cuál de las siguientes acciones es MÁS probable que el director del proyecto NO haya llevado a cabo?

- a) Realizar el análisis de riesgo adecuado
- b) **Confirmar que la decisión haya resuelto el problema**
- c) Hacer que el patrocinador del proyecto validara la decisión
- d) Utilizar un diagrama de Ishikawa

Pregunta 714

Un director de proyectos tiene muy poca experiencia en proyectos, pero ha sido asignado como director de proyectos de un nuevo proyecto. Dado que estará trabajando en una organización matricial para completar su proyecto, puede esperar que las comunicaciones resulten :

- a) Simples.
- b) Abiertas y precisas.
- c) Complejas.
- d) Dificiles de automatizar.

Pregunta 715

Un director de proyectos y su equipo de una firma que diseña equipamiento para ferrocarriles tienen la tarea de diseñar una máquina para cargar piedra a los vagones de ferrocarril . El diseño permite el 2 por ciento de derrame, sumando hasta dos toneladas de piedras derramadas por día. ¿En cuál de los siguientes el director del proyecto documenta los procesos de control de calidad, aseguramiento de calidad y mejora de calidad para este proyecto?

- a) Plan de gestión de la calidad
- b) Política de calidad
- c) Diagramas de control
- d) **Plan para la dirección del proyecto**

Pregunta 716

Un gerente se da cuenta de que un director de proyectos está llevando a cabo una reunión con algunos miembros del equipo y algunos interesados para discutir la calidad del proyecto. El cronograma del proyecto ha sido comprimido y el índice del desempeño del costo es 1,1. Han trabajado mucho en el proyecto, el equipo ha sido recompensado de acuerdo con el sistema de recompensas que el director de proyectos estableció, y hay un gran sentimiento de equipo. El gerente sugiere que el director de proyectos no tiene suficiente tiempo para llevar a cabo reuniones sobre la calidad cuando el cronograma está tan comprimido. ¿Cuál de las siguientes describe MEJOR por qué el gerente está equivocado?

- a) La calidad mejorada lleva a un aumento de productividad, a un aumento de efectividad de costos y a un menor riesgo de costos .
- b) La calidad mejorada lleva a un aumento de productividad, a una disminución de efectividad de costos y a un mayor riesgo de costos .
- c) **La calidad mejorada lleva a un aumento de productividad, a un aumento en la efectividad de costos y a un mayor riesgo de costos.**
- d) La calidad mejorada lleva a un aumento de productividad, a una disminución en la efectividad de costos y a un menor riesgo de costos . 323

Pregunta 717

Un índice de desempeño del costo (CPI) de 0,89 significa:

- a) En este momento esperamos que el proyecto total cueste 89 por ciento más de lo planificado .
- b) Una vez completado el proyecto, habremos gastado 89 por ciento más de lo planificado .
- c) **El proyecto progresa a 89 por ciento del ritmo previsto.**
- d) El proyecto está obteniendo 89 centavos de cada dólar invertido .

Pregunta 718

Un índice de desempeño del cronograma (SPI) de 0,76 significa:

- a) Te has excedido del presupuesto .
- b) **Te has adelantado al cronograma .**
- c) Estás progresando a 76 por ciento del ritmo que se planificó originalmente .
- d) Estás progresando a 24 por ciento del ritmo que se planificó originalmente.

Pregunta 719

Un interesado del proyecto ha sugerido un cambio en el alcance. Después de un examen cuidadoso y mucha argumentación, el comité de control de cambios ha decidido rechazar el cambio. ¿Qué debe hacer el director del proyecto?

- a) Apoyar al interesado preguntando al comité la razón del rechazo.
- b) Insinuar al interesado que el siguiente cambio que solicite será aprobado.
- c) Documentar el resultado de la solicitud de cambio.
- d) Aconsejar al comité de control de cambios para asegurar que elaboren procesos de aprobación antes de que el siguiente cambio sea propuesto.

Pregunta 720

Un interesado en particular tiene la reputación de solicitar muchos cambios en los proyectos . ¿Cuál es el MEJOR enfoque que un director de proyectos puede adoptar en el inicio del proyecto para dirigir esta situación?

- a) **Decir "no."** al interesado unas cuantas veces para disuadirlo de presentar más cambios.
- b) Hacer que el interesado se involucre en el proyecto lo antes posible .
- c) Hablar con el jefe del interesado para encontrar formas de dirigir las actividades del interesado hacia otro proyecto.
- d) Pedir que no se incluya al interesado en la lista de los interesados.

Pregunta 721

Un marco de referencia para mantener la organización enfocada en su estrategia general es:

- a) **Dirección de proyectos organizacional.**
- b) La Guía del PMBOK ^o.
- c) Gobierno del proyecto .
- d) Gestión del portafolio .

Pregunta 722

Un método de estimación de costes utilizando la regla general.^o comparando actividades similares se conoce como estimación _____ y se trata de un enfoque _____. :

- a) Análoga, descendente
- b) Definitiva, ascendente

Pregunta 723

Un miembro del equipo constata y así notifica al Project manager que algunos entregables han sido realizados sin haber acabado todos los paquetes de trabajo que se habían definido en la EDT. ¿Qué es lo primero que debe hacer el Project manager?

- a) Comunicar inmediatamente los cambios a las partes interesadas y miembros del equipo y revisar el desempeño de los miembros del equipo
- b) Revisar los paquetes de trabajo y entregables para evaluar, si lo hay, el impacto en el proyecto y recomendar cambios el plan de dirección del proyecto.

- c) Cambiar las líneas de base de desempeño del proyecto y la EDT
- d) Cambiar el procedimiento de reporte para tratar de identificar estos cambios con más antelación.

Pregunta 724

Un miembro del equipo de investigación y desarrollo te dice que su trabajo es muy creativo como para proporcionarte un sólo estimado fijo para la actividad. Entre los dos deciden usar las horas de trabajo promedio para desarrollar un prototipo (de proyectos anteriores). ¿Éste es un ejemplo de cuál de las siguientes?

- a) Estimación paramétrica
- b) Estimación por tres valores
- c) Estimación análoga
- d) **Análisis Monte Carlo**

Pregunta 725

Un miembro del equipo del proyecto está hablando con otro miembro del equipo y quejándose de que muchas personas le piden que haga cosas. Si trabaja en una organización funcional, ¿quién tiene el poder de dirigir al miembro del equipo?

- a) El director del proyecto
- b) El gerente funcional
- c) El equipo
- d) La oficina de dirección de proyectos

Pregunta 726

Un nuevo proyecto de desarrollo de producto tiene cuatro niveles en la estructura de desglose del trabajo y ha sido secuenciado utilizando el método de diagramación por precedencia. Se han recibido los estimados de duración de las actividades. ¿Qué se debe hacer A CONTINUACIÓN?

- a) Crear una lista de actividades .
- b) Comenzar la estructura de desglose del trabajo.
- c) Finalizar el cronograma.
- d) **Comprimir el cronograma . 244**

Pregunta 727

Un plan de gestión de costos incluye una descripción de:

- a) Los costos del proyecto .
- b) **De qué manera se asignan los recursos .**
- c) Los presupuestos y de qué manera se calculan .
- d) El nivel de la EDT en el que se calculará el valor ganado.

Pregunta 728

Un plan para la dirección del proyecto debe ser realista para poder utilizarse en la dirección de un proyecto. ¿Cuál de los siguientes es el MEJOR método para obtener un plan para la dirección del proyecto realista?

- a) El patrocinador crea el plan para la dirección del proyecto basado en las entradas del director del proyecto.
- b) El gerente funcional crea el plan para la dirección del proyecto basado en las entradas del director del proyecto.
- c) El director del proyecto crea el plan para la dirección del proyecto basado en las entradas de la gerencia senior .
- d) El director del proyecto crea el plan para la dirección del proyecto basado en las entradas del equipo.

Pregunta 729

Un presupuesto por fases de tiempo que se utiliza como la base contra la cual se mide el desempeño general del costo se conoce como:

- a) Costo presupuestado del trabajo realizado.
- b) **Línea base del costo.**
- c) Estimación hasta la conclusión.
- d) Estimación a la conclusión.

Pregunta 730

Un producto único o verificable que debe ser producido para considerar el proyecto o la fase del proyecto completa está mejor descrito como:

- a) Paquetes de trabajo
- b) Requerimientos
- c) Entregables
- d) Actividades

Pregunta 731

Un proyecto cuenta con varios equipos. En el pasado, el equipo Cha incumplido varias veces con las fechas límites. Esto ha ocasionado que el equipo D tenga que comprimir la ruta crítica en varias ocasiones. Como líder del equipo D, es necesario que te reúnas con:

- a) El líder del equipo C.
- b) El director del proyecto.
- c) El director del proyecto y la gerencia.
- d) El director del proyecto y el líder del equipo C.

Pregunta 732

Un proyecto de desarrollo de sistema está cerca del cierre del proyecto cuando de pronto se descubre un riesgo que no había sido identificado previamente. Esto podría afectar potencialmente la posibilidad de cumplir del proyecto. ¿Qué se debe hacer A CONTINUACIÓN?

- a) Alertar al patrocinador del proyecto acerca de potenciales impactos al costo, alcance o cronograma.
- b) **Calificar el riesgo.**
- c) Mitigar el riesgo a partir de la creación de un plan de respuesta a los riesgos.
- d) Establecer una solución temporal.

Pregunta 733

Un proyecto de manufactura tiene un índice de desempeño del cronograma (SPI) de 0,89 y un índice de desempeño del costo (CPI) de 0,91. Por lo general, ¿cuál es la MEJOR explicación de por qué ocurrió esto?

- a) **Se cambió el alcance.**
- b) Uno de los proveedores cerró sus puertas y se tuvo que encontrar a uno nuevo.
- c) Se tuvo que comprar equipo adicional.
- d) Una actividad de la ruta crítica tardó más tiempo y se necesitaron más horas de trabajo para completarla.

Pregunta 734

Un proyecto está a la mitad del esfuerzo de ejecución cuando un interesado sugiere un nuevo cambio importante. Este cambio causará la tercera revisión importante del proyecto. Al mismo tiempo, el director del proyecto descubre que un paquete de trabajo importante no se completó debido a que el jefe de uno de los miembros del equipo lo trasladó a un proyecto de mayor prioridad. ¿Cuál de las siguientes personas es la MÁS adecuada para discutir este asunto con el director del proyecto?

- a) El equipo
- b) **La gerencia senior**
- c) El cliente
- d) El patrocinador

Pregunta 735

Un proyecto está plagado de cambios al acta de constitución del proyecto. ¿Quién tiene la responsabilidad principal de decidir si estos cambios son necesarios?

- a) El director del proyecto
- b) El equipo del proyecto
- c) El patrocinador
- d) **Los interesados 144**

Pregunta 736

Un proyecto tiene tres caminos críticos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor cómo afecta esto al proyecto?

- a) Lo hace más caro
- b) Incrementa los riesgos del proyecto
- c) Lo hace más fácil de dirigir
- d) Requiere de más personas

Pregunta 737

Un proyecto tiene tres rutas críticas. ¿Cuál de las siguientes describe MEJOR cómo afecta esto el proyecto?

- a) **Lo hace más fácil de dirigir .**
- b) Incrementa los riesgos del proyecto.
- c) Requiere de más personas .
- d) Lo hace más caro.

Pregunta 738

Un sistema de autorización de trabajo puede utilizarse para:

- a) **Gestionar quién hace cada actividad.**
- b) Gestionar cuándo y en qué orden se realiza el trabajo.
- c) Gestionar cuándo se realiza cada actividad.
- d) Gestionar quién hace cada actividad y cuándo se realiza.

Pregunta 739

Uno de los entregables ya está listo y revisado por la compañía. ¿Cuál será el siguiente paso a dar?

- a) Enviarlo al cliente para que controle el alcance
- b) Enviarlo al cliente para que verifique el alcance
- c) Solicitar al cliente la aceptación formal del proyecto
- d) Comprobar que no es necesario gestionar algún Cambio en el alcance

Pregunta 740

Uno de los grandes problemas de los proyectos es poder cuadrar las agendas y compromisos de todas las partes interesadas y es una de las tareas que más tiempo puede llevar a un Project manager. ¿Cuál de los siguientes resultados no forma parte de las salidas del proceso de planificación de recursos humanos?

- a) RACI
- b) RAM
- c) Evaluación de la eficiencia y disponibilidad del personal
- d) Plan de recursos humanos

Pregunta 741

Uno de los interesados del proyecto se pone en contacto con el director de proyectos para hablar sobre cierto alcance adicional que quieren añadir al proyecto. El director de proyectos pide los detalles por escrito y luego trabaja en el proceso Controlar el Alcance. ¿Qué es lo que debe hacer el director del proyecto DESPUÉS, cuando la evaluación del alcance solicitado está finalizada?

- a) Preguntar al interesado si hay más cambios esperados.
- b) Completar el control integrado de cambios.
- c) **Asegurarse de que el interesado comprenda el impacto del cambio .**
- d) Hallar la causa raíz por la cual no se descubrió el alcance durante la planificación del proyecto.

Pregunta 742

Uno de los miembros de su equipo ha presentado una solicitud de cambio al alcance. El cliente se muestra interesado y le ha pedido que reúna al Comité de Control de Cambios. Como parte del protocolo, usted debe acompañar al miembro del equipo del proyecto a la reunión con el Comité. ¿Cuál de los bre 1.00

- a) documentos mencionados es el más importante y que el director de proyecto debe llevar consigo a dicha reunión?
- b) Estimados de los paquetes de trabajo.
- c) **Línea de base de alcance. Blan del proyecto.**
- d) EDT.

Pregunta 743

Uno de los miembros de tu equipo te informa que no sabe cuál de los muchos proyectos en los que está trabajando es el más importante. ¿Quién debe determinar prioridades entre los proyectos de una compañía?

- a) El director del proyecto
- b) El equipo de dirección del proyecto
- c) La oficina de dirección de proyectos (PMO)
- d) El equipo

Pregunta 744

Uno de los proveedores que ha presentado una oferta para un contrato de adquisición desea quedar contigo como Project manager del proyecto para revisar algunos aspectos de la oferta y del contrato. ¿Qué es lo mejor que puedes hacer?

- a) Indicarle que los cauces para las aclaraciones al concurso están establecidas y que debe seguir esos procedimientos y, al acabar la conversación, registrar su solicitud.
- b) Resolverle las dudas que pueda tener para posteriormente enviar una nota al resto de ofertantes con la respuesta a esas dudas.
- c) Tratar de eludir el tema y desviar la conversación a aspectos no relacionados con el contrato en sí.
- d) Solicitarle que esta conversación no se haga en horario de trabajo y que la tratéis en un almuerzo informal.

Pregunta 745

Usted acaba de pasar por una difícil revisión del proyecto con su patrocinador. Hubo más problemas de lo que esperaban y parecía no haber un orden lógico en la revisión de las cuestiones que se examinaron. Durante la próxima revisión, ¿qué herramientas debe utilizar para determinar la prioridad? :

- a) Plan de gestión de riesgos para ayudar a determinar cómo se puede evaluar el riesgo.
- b) Diagramas de espina de pescado.
- c) Diagrama de Pareto para ayudarle a concentrarse en los asuntos más críticos.
- d) Proceso de inspección eficiente.

Pregunta 746

Usted debe ejecutar medidas de control de calidad durante la ejecución. El resultado de estos procesos son:

- a) Acciones correctivas recomendadas.
- b) **Mediciones de control de calidad.**
- c) Entregables verificados.
- d) Solicitudes de cambio.

Pregunta 747

Usted explica que una variación en el cronograma positiva acompañada de una variación de costo aún negativa puede ser indicativa de todo lo siguiente EXCEPTO: 00

- a) Tener miembros del equipo con pagos por hora y con trabajo en horas extras
- b) Tasas de productividad menores a las esperadas
- c) Uso de gente con salarios más altos que trabajan en forma más eficiente
- d) Agregar recursos adicionales al proyecto

Pregunta 748

Usted es el director de proyecto para la construcción de un importante centro de datos cerca de San Andrés en el Área de la Bahía de San Francisco, donde los terremotos son altamente probables. ¿Cuál es una estrategia razonable de respuesta al riesgo para lidiar con el impacto de los terremotos?

- a) Mitigar
- b) Mejorar
- c) Compartir
- d) **Aceptar**

Pregunta 749

Usted está a cargo de un equipo global de proyecto. Cada vez que se presenta un problema, su equipo decide enviar correos electrónicos a todos los que se incluyen en la lista de distribución del proyecto. Esta situación está fuera de control y hay mucha información en manos de personas que no necesitan control y hay mucha información en manos de personas que no necesitan conocerla o que no han mostrado interés en el proyecto. ¿Qué deberá hacer para corregir esta situación? para corregir esta situación? cuestión :

- a) Pedirle a su equipo que investigue este problema y que le presente una recomendación. a. Pedirle a su equipo que investigue este problema y que le presente una recomendación.
- b) **Si ya se establecieron las reglas, hacer que el equipo les preste atención. De lo contrario, actualizar el plan de comunicación con los lineamientos para comunicación a través de correo electrónico.**

- c) Publicar y distribuir los lineamientos y pedir a los miembros del equipo que lean la c. Publicar y distribuir los lineamientos y pedir a los miembros del equipo que lean la sección correspondiente a los correos electrónicos. sección correspondiente a los correos electrónicos.
- d) Enviar un correo electrónico a los miembros del equipo y hacer que detengan esta d. Enviar un correo electrónico a los miembros del equipo y hacer que detengan esta práctica relacionada con la distribución de información. práctica relacionada con la distribución de información.

Pregunta 750

Usted ha estimado y realizado un cronograma de su proyecto en función de los miembros del equipo que se le asignaron, lo que le ha permitido determinar la línea base de costo. Sin embargo, ahora tiene nuevos miembros del equipo que tienen más experiencia y salarios más altos que los que fueron incluidos en su estimado inicial. El impacto más probable en el desempeño del proyecto sería: (SV= Schedule variance o desviación en tiempos CV=Cost variance o desviación en costes)

- a) CV Negativa, SV negativa
- b) CV positiva, SV negativa
- c) **SV positiva, CV negativa**
- d) CV positiva

Pregunta 751

Usted ha sido contratado como experto para realizar el plan de gestión de las comunicaciones de un proyecto industrial, ¿sobre cuál de los siguientes elementos NO centrará su trabajo? o más de una:

- a) **Definir cómo se comunicará la información**
- b) Identificar los requisitos de información de los interesados
- c) Monitorear la efectividad de las comunicaciones
- d) Establecer el método y la tecnología de comunicación

Pregunta 752

Usted se reúne con el equipo del proyecto para revisar el Análisis Costo- Beneficio, Gráficos de Control, Diseño de Experimentos, y otras metodologías de gestión de calidad corporativas. Lo más probable es que usted y su equipo estén enfocados en:

- a) Realizar el Aseguramiento de Calidad.
- b) **Control la Calidad.**
- c) Gestionar la Calidad.
- d) Planificar la Gestión de la Calidad.

Pregunta 753

Utilizar escalas numéricas para evaluar la probabilidad e impacto se considera como parte del proceso de _____.

- a) Análisis cuantitativo de riesgo
- b) Planificación de respuesta al riesgo
- c) Identificación de riesgo
- d) Análisis cualitativo de riesgo

Pregunta 754

Validar el Alcance está estrechamente relacionado con:

- a) Realizar el Control de Calidad.
- b) Secuenciar las Actividades.
- c) **Realizar el Aseguramiento de Calidad.**
- d) Gestión del tiempo.

Pregunta 755

Vas a comenzar la definición de actividades de su proyecto. Tienes ya el Enunciado del Trabajo, la EDT y su Diccionario y los procedimientos establecidos por la organización para Definir las actividades. ¿Qué más necesitas?

- a) Identificar requerimientos que afecten a las actividades
- b) Identificar hipótesis de partida, importantes para identificar riesgos
- c) Obtener información de las partes interesadas
- d) Recoger información histórica de proyectos similares

Pregunta 756

Vas a tener tu primera reunión con los miembros del equipo que trabajará en una oferta transnacional y que, por ello, pertenecerán a diferentes culturas, religiones y países. ¿Qué es lo mejor que puedes hacer?

- a) Informarse de las culturas del país, preparar un dossier informativo a entregar a todo el equipo de manera que sepan lo que deben y no deben hacer.
- b) Evitar los choques culturales asignando paquetes de trabajo independientes a cada grupo cultural de manera que las relaciones y coordinación las lleve directamente el Project manager.
- c) Informar que cada miembro del equipo puede expresarse libremente tal y como les indica su cultura y que el resto traten de respetar y asumir estas diferencias.
- d) Evitar las comunicaciones cara a cara y tratar de que las relaciones sean por escrito para evitar problemas de comunicación y comportamientos no verbales tan diferentes entre culturas.

Pregunta 757

Una vez analizado el cronograma que has creado, ves la necesidad de reducir la duración total del proyecto y optas por el Fast-tracking lo que significa:

- a) Que comienzas el proyecto antes y trabajas horas extra
- b) Asignas más tareas aumentando el coste total, especialmente en las actividades del camino crítico
- c) Comienzas las actividades antes y las solapas
- d) Reduces la duración de las actividades y solicitas al equipo de trabajo que trabaje horas extra

Pregunta 758

Una vez firmado un contrato, es legalmente vinculante salvo que

- a) El proveedor no es capaz técnicamente de ejecutar el trabajo
- b) El comprador no efectúa los pagos en los plazos previstos

- c) El contrato contravenga alguna ley estatal o local
- d) Una de las partes no está de acuerdo con el contenido.

Pregunta 759

Una vez identificadas las partes interesadas de tu proyecto, debes proceder a:

- a) Actualizar el acta de constitución
- b) Crear el plan para la dirección del proyecto
- c) Crear el plan de gestión de las comunicaciones
- d) Crear el registro de partes interesadas

Pregunta 760

Una vez que el contratista entrega toda la documentación correspondiente al producto en formato digital y perfectamente completa, el Project manager le solicita dos copias de la documentación en formato papel a lo que el proveedor se niega aduciendo que el contrato indicaba entregar la información completa en un formato compatible, legible y utilizable. ¿En cuál de estas fases debía haber indicado el Project manager que deseaba tener dos copias en papel?

- a) El Enunciado del Alcance del producto
- b) En la Verificación del Alcance
- c) En el Plan de Adquisición y Compras
- d) En el Plan de Control de Calidad

Pregunta 761

Una vez que tienes tu Lista de actividades y vas a preparar el diagrama de dependencias entre actividades utilizando la técnica PDM (Método de Diagrama de Precedencias), cuál de las siguientes afirmaciones es cierta

- a) PDM es igual al método de diagrama AON y utiliza únicamente una estimación de duración.
- b) PDM es igual al método de diagramación AOA y utiliza relaciones lógicas
- c) PDM es igual al método ADM y su relación de precedencia más habitual es Final a inicio
- d) PDM es igual que el método GERT lo que permite condiciones, ramas e iteraciones